

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00D0528C88DF330F4740244E601B12FC5D

Владелец: Свиштунов Александр Александрович

Действителен: с 13.05.2024 по 06.08.2025

СОГЛАСОВАНО

Губернатор Костромской области

С.К. Ситников

"07" 02 2025 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта

Вода России (Костромская область)

I. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Вода России (Костромская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Вода России (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшение экологического состояния водных объектов, в том числе за счет снижения объемов сброса неочищенных сточных вод			
4.	Куратор регионального проекта	Плотников А.А.	Заместитель губернатора Костромской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Беляев А.В.	Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области		
6.	Администратор регионального проекта	Малиновская М.А.	Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ. Жители близлежащих к оздоровляемым объектам населенных пунктов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	I	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14	
1	Задача: В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек														
1.1.	Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов	ФП, Указ 309	Миллион человек	0,0000	2024	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0014	Беляев А.В. Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек														
1.1	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов). Нарастающий итог	-	Километр: тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.5000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Выполнение мероприятия (результата) позволит обеспечить комфортные условия проживания населения вблизи реки Куекша в районе музея-заповедника «Щельково».															

7. Дополнительная информация

Показатель рассчитывается нарастающим итогом. На территории Костромской области мероприятия регионального проекта "Вода России" - система мер, направленных на поддержание и улучшение экологического состояния водных объектов, водных и околводных экосистем.

Экологическая реабилитация водных объектов - комплекс инженерных, санитарно-гигиенических и ландшафтных мероприятий, направленных на исключение деградации водных объектов, восстановление их способности к самоочищению и воспроизводству компонентов водных систем.

В рамках реализации регионального проекта будет улучшено экологическое состояние участков реки Кукеша в районе музея-заповедника «Щельково».

Источником информации для расчета показателя "Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов" являются административные данные органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и/или органов местного самоуправления о численности населения, проживающего в радиусе не более 30 км от реки.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Вода России (Костромская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек						
1.1.	Мероприятие (результат) "Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)"	01.01.2025	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беляев А.В.	Выполнение мероприятия (результата) позволит обеспечить комфортные условия проживания населения вблизи реки Куекша в районе музея-заповедника «Щельково».
1.1.1.	Контрольная точка "Образован ведомственный проектный офис по реализации регионального проекта "	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	24	Малиновская М.А.	Приказ департамента
1.1.2.	Контрольная точка "Утвержден состав проектного комитета по реализации федерального проекта на территории Костромской области"	-	15.04.2025	19	20	Малиновская М.А.	Протокол заседания президиума Совета при губернаторе Костромской области по стратегическому

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							развитию и национальным проектам
1.1.3.	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	15.10.2026	24	04	Малиновская М.А.	Протокол заседания ВПО
1.1.4.	Контрольная точка "Направлена заявка в Росводресурсы на выделение денежных средств из федерального бюджета бюджету Костромской области на реализацию мероприятия (результата)"	-	15.03.2027	20	21	Малиновская М.А.	Исходящее письмо о направлении информации
1.1.5.	Контрольная точка "Согласован перечень мероприятий, финансируемых в виде субвенций из федерального бюджета"	-	25.12.2027	04	09	Малиновская М.А.	Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.1.6.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2028	21	05	Малиновская М.А.	Прочий тип документа План-график закупок
1.1.7.	Контрольная точка "Объявлены конкурсные процедуры по определению подрядчика на"	-	15.05.2028	09	10	Малиновская М.А.	Прочий тип документа Извещение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполнение работ (услуг)"						
1.1.8.	Контрольная точка"Заключен государственный (муниципальный) контракт на оказание услуг, выполнение работ"	-	30.06.2028	05	06	Малиновская М.А.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт
1.1.9.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов"	-	31.07.2028	10	02	Малиновская М.А.	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.1.10.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	15.12.2028	10	11	Малиновская М.А.	Прочий тип документа Заключение
1.1.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ"	-	20.12.2028	02	12	Малиновская М.А.	Акт Документ о приемке
1.1.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ"	-	25.12.2028	11	21	Малиновская М.А.	Прочий тип документа Платежные документы
1.1.13.	Контрольная точка"Согласован перечень мероприятий, финансируемых в виде	-	10.02.2029	02	09	Малиновская М.А.	Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемых за счет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субвенций из федерального бюджета "						средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.1.14.	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	17.02.2029	21	03	Малиновская М.А.	Протокол заседания ВПО
1.1.15.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.03.2029	21	07	Малиновская М.А.	Прочий тип документа План-график закупок
1.1.16.	Контрольная точка "Объявлены конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ (услуг)"	-	15.05.2029	03	13	Малиновская М.А.	Прочий тип документа Извещение
1.1.17.	Контрольная точка "Заключен государственный (муниципальный) контракт на оказание услуг, выполнение работ"	-	02.07.2029	07	14	Малиновская М.А.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.1.18.	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2029	13	15	Малиновская М.А.	Акт Документ о приемке
1.1.19.	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2029	14	23	Малиновская М.А.	Прочий тип документа Платежный документ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.20.	Контрольная точка "Согласован перечень мероприятий, финансируемых в виде субвенций из федерального бюджета"	-	10.02.2030	14	23	Малиновская М.А.	Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.1.21.	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	17.02.2030	16	17	Малиновская М.А.	Протокол заседания ВПО
1.1.22.	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2030	23	18	Малиновская М.А.	Акт Документ о приемке
1.1.23.	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2030	17	01	Малиновская М.А.	Прочий тип документа Платежные документы
1.1.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малиновская М.А.	Докладная записка Пояснительная записка за подписью директора департамента

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Вода России (Костромская область)

I. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Вклад мероприятия в достижение показателей регионального проекта		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	Вклад мероприятия в достижение показателей регионального проекта	
1	Увеличение доли населения, использующего централизованную систему водоснабжения (объекты)	100,00		100,00
	ПАО «Водоканал» выполнит показатели федерального проекта "Чистая вода"	100,00		100,00