
Руководитель

регионального проекта —

Беляев Андрей Владиславович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(14) Сохранение уникальных водных объектов (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 6, из

них:

- 1 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

42536.80 тыс. руб., 49.04 %

Достижение показателей и результата по региональному проекту планируется в 2024 году выполнением работ по двум объектам: "Расчистка участков озера Святое в

Костромском районе Костромской области" и "Расчистка участков озера Галичское в городе Галич и Галичском районе Костромской области".

По итогам 2022 года: Разработаны ПСД по каждому объекту результата. На сегодняшний все работы по объектам законтрактованы.

По итогам 2023 года: Все работы, предусмотренные графиком производства работ на 2023 год выполнены в полном объеме.

На момент отчетной компании выполнены следующие работы: По оз. Галичскому: завезена техника, обустроена строительная площадка, Карта намыва сформирована.

Проводятся гидромеханические работы по расчистке водного объекта. По оз. Святому: Карта намыва сформирована. Работы проводятся в соответствии с графиком

производства работ. Ведутся гидромеханические работам по расчистке водного объекта. Рисков неисполнения мероприятий и неосвоения средств в 2024 году нет.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

Миллион

человек

ФП

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи водных

объектов, нарастающим итогом,

возрастающий

Достижение показателя

запланировано на декабрь 2024

года, будет рассчитано на

основе административных

данных о численности

населения, проживающего в

радиусе не более 30 км от

объектов мероприятий:

«Расчистка участков озера

Галичское в городе Галич и

Галичском районе Костромской

области» и «Расчистка участков

озера Святое в Костромском

районе Костромской области»,

суммарно. На момент отчетной

кампании отклонений по

достижению показателя нет.

0 0

Ведомственный

учет

0.029801.1.

Километр;

тысяча

метров

ФП

Протяженность расчищенных

участков русел рек, возрастающий

Достижение показателя

запланировано на декабрь 2024

года выполнением работ по

объектам: «Расчистка участков

озера Галичское в городе Галич

и Галичском районе

Костромской области» и

«Расчистка участков озера

Святое в Костромском районе

Костромской области». Срок

окончания работ по контрактам

25.11.2024. На момент отчетной

кампании отклонений по

0 0

Ведомственный

учет

2.9601.2.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

достижению показателя нет.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0298

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0298

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

человек

0,0000

0,0000

Протяженность расчищенных участков русел рек

1.2

План

Факт/прогноз

2,9600

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2,9600

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Километр;

тысяча

метров

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

Улучшено экологическое

состояние

гидрографической сети

Значение: 2,9600 Дата:

25.12.2024

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное

Информация

В работе.В рамках

исполнения

федерального проекта

«Сохранение

уникальных водных

объектов» на территории

Костромской области

реализуется два

мероприятия «Расчистка

участков озера

Галичское в городе

Галич и Галичском

районе Костромской

области» и «Расчистка

участков озера Святое в

Костромском районе

Костромской области».

Есть несоответствие

фактического кассового

исполнения плану,

утвержденному в

прогнозе кассовых

выплат, при этом риска

неосвоения бюджета в

2024 году нет.

25.12.2024 25.12.2024

2.96

Километ

р; тысяча

метров

0 02.961.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/99ea2ebb-2bbd-4ca8-a6b4-8221547ed5b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7QToCv5%2FCGqZ0lJ3RjFoEB2Aa%2FU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подробная информация

по исполнению

приложена. Рисков

неисполнения

мероприятий в 2024 году

нет. Предоставлена

информация : 0 из 2.96.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

ДПР Костромской

области от 01.10.2024г.

№б/н, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ная

документаци

я

В работе. Риски

неисполнения

отсутствуют.

25.12.2024 25.12.2024

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Беляев

Андрей

Владиславо

Ведомствен

ный учет

В работе. Риски

неисполнения

отсутствуют.

25.12.2024 25.12.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/99ea2ebb-2bbd-4ca8-a6b4-8221547ed5b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7QToCv5%2FCGqZ0lJ3RjFoEB2Aa%2FU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

 

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ная

информация

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

(Святое,

2/89-а)

В работе. Согласно

контрактам, выполнены

следующие работы: по

оз. Галичскому: завезена

техника, обустроена

строительная площадка,

Карта намыва

сформирована.

Проводятся

гидромеханические

работы по расчистке

водного объекта. по оз.

Святому: Карта намыва

сформирована. Работы

проводятся в

соответствии с графиком

производства работ.

Ведутся гидромеханичес

кие работам по

расчистке водного

17.12.2024 17.12.2024

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/264cc205-26d1-41be-8e4a-97a59c1546bd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l5u9Gj2zljeXJRvSRl8%2FXPibihk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта. На момент

отчетной кампании

рисков неисполнения

мероприятий в 2024 году

нет. Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ (Святое, 2/89-а)"

Акт приема-передачи

ДПР Костромской

области от 01.07.2024г.

№б/н, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

(Святое,

2/89-а)

2. "Акт о приемке

выполненных работ

(Святое, 2/89-а)" Акт

приема-передачи ДПР

Костромской области от

01.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

Ведомствен

ный учет

Платежное

поручение

Аванс по сч

№3 от

07.03.2024

(авторский,

Святое), 2

этап

В работе. Кассовые

выплаты в рамках

реализации мероприятий

регионального проекта

на 30.09.2024 составили

42536,80 тыс. руб.

(49,04%), в том числе

по государственным

контрактам от

28.02.2023 № 1/89-а и

25.12.2024 25.12.2024

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/264cc205-26d1-41be-8e4a-97a59c1546bd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l5u9Gj2zljeXJRvSRl8%2FXPibihk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d668ccfa-c12b-4dd1-90a9-42e2a3b273ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zSVn%2FLGWjm2qG00U1c1XVgRjsUU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ecb1537-8498-42e1-8bb4-f896c134a606?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=43tyMBoa55bvB6BHKdxz6b2uQi8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

окружающе

й среды

Костромско

й области

2/89-а (проведение работ

по расчистке участков

оз. Святое и оз.

Галичское) в сумме

42485,05 тыс.руб.,

по государственным

контрактам от

14.04.2023 № 8 и № 9

(авторский надзор

за проведением работ по

расчистке участков оз.

Святое и оз. Галичское )

в сумме 51,75 тыс.руб. В

связи с изменением

объемов материалов и

работ при изменении

трассировки временной

дороги к карте намыва

подрядчиком –

филиалом

«Средволгаводхоз»

ФГБВУ

«Центррегионводхоз»

возникла необходимость

повторной экспертизы

по мероприятию

расчистка участков

оз.Святое, в связи с чем

на момент отчетной

кампании не освоено

согласно прогнозу

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ecb1537-8498-42e1-8bb4-f896c134a606?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=43tyMBoa55bvB6BHKdxz6b2uQi8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кассовых выплат 8000,01

тыс.рублей. На данный

момент положительное

заключение получено,

работы ведутся, рисков

неисполнения бюджета в

2024 году нет.

Подтверждающие

документы: 1. "Аванс по

сч №3 от 07.03.2024

(авторский, Святое), 2

этап" Платежное

поручение

ДЕПАРТАМЕНТ

ФИНАНСОВ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ (ДПР

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ) от

11.03.2024г. №400215,

приложен файл.

Платежное

поручение

Поручение о

перечислени

и на счет

(Галич,

расчистка,

гк 1/89)

2. "Поручение о

перечислении на счет

(Галич, расчистка, гк

1/89)" Платежное

поручение

ДЕПАРТАМЕНТ

ФИНАНСОВ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ (ДПР

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ecb1537-8498-42e1-8bb4-f896c134a606?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=43tyMBoa55bvB6BHKdxz6b2uQi8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae52bf88-e11b-4851-8335-608bae575881?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bqFh4c%2B8QI7KqWetAwyXIQxnScU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ) от

19.02.2024г. №326972,

приложен файл.

Платежное

поручение

Поручение о

перечислени

и на счет

(Святое,

расчистка,

по акту, гк

2/89-а)

3. "Поручение о

перечислении на счет

(Святое, расчистка, по

акту, гк 2/89-а)"

Платежное поручение

ДЕПАРТАМЕНТ

ФИНАНСОВ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ (ДПР

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ) от

30.07.2024г. №898625,

приложен файл.

Платежное

поручение

Аванс по сч

4 от

07.03.2024

(авторский,

Галич), 2

этап

4. "Аванс по сч 4 от

07.03.2024 (авторский,

Галич), 2 этап"

Платежное поручение

ДЕПАРТАМЕНТ

ФИНАНСОВ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ (ДПР

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ) от

11.03.2024г. №400216,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae52bf88-e11b-4851-8335-608bae575881?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bqFh4c%2B8QI7KqWetAwyXIQxnScU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41818592-9e73-4789-89a2-71061332d250?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q%2F1otfDXU%2FMv%2BsDSdMmt6%2B2ROag%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a66e9113-1b56-41e8-9383-abbe39dd34eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=it5VH3HuEIeHuygv8YmDR8GaWpE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Платежное

поручение

Поручение о

перечислени

и на счет

(Святое,

расчистка,

аванс, гк

2/89-а)

5. "Поручение о

перечислении на счет

(Святое, расчистка,

аванс, гк 2/89-а)"

Платежное поручение

ДЕПАРТАМЕНТ

ФИНАНСОВ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ (ДПР

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ) от

19.02.2024г. №326973,

приложен файл.

Осуществление

предварительного

мониторинга достижения

результатов реализации

мероприятия по расчистке

участков оз. Галичское

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ная

информация

Иное

Служебная

записка

Выполнено. Служебная

записка о достижении

контрольной точки на

имя директора

департамента

приложена. Рисков нет.

Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Иное ДПР Костромской

области от 10.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

13.09.2024 11.09.2024

1.1.

5

Осуществление

предварительного

Беляев

Андрей

Ведомствен

ная

В работе. Риски

неисполнения

13.11.2024 13.11.2024

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a66e9113-1b56-41e8-9383-abbe39dd34eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=it5VH3HuEIeHuygv8YmDR8GaWpE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd6ceb11-cda8-45dd-929e-12a89e478264?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=f2hY6lCqu5eFSxsvTGSbEHv%2BRGM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4329748b-7ed4-49ee-b974-5cfe1fd80243?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nDV3kLdwjLhLaGTFl9iyA9KPZyA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинга достижения

результатов реализации

мероприятия по расчистке

участков оз. Святое

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

информация

отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(06) Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

86 747,6086 747,60

(05) Улучшено экологическое

состояние гидрографической сети,

код направления расходов:509000

1.1 86 747,58 49,0442 536,8086 747,60

86 747,6086 747,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 86 747,58 49,0442 536,8086 747,60

86 747,6086 747,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

86 747,58

Рисков неисполнения бюджета

в 2024 году нет

49,0442 536,8086 747,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

86 747,6086 747,60 86 747,58 49,0442 536,8086 747,60

86 747,6086 747,60 86 747,58 49,0442 536,8086 747,60

86 747,6086 747,60 86 747,58 49,0442 536,8086 747,60

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

План

42 134,33 42 186,09 42 186,09 42 186,09 42 186,09 44 341,67 86 747,6086 747,6066 536,8150 536,8144 341,67

Факт/прогноз

42 134,33 42 186,08 42 186,08 42 186,08 42 186,08 42 536,80 86 747,6086 747,6066 536,8142 536,8042 536,80

0,00

0,00


