
Руководитель

регионального проекта —

Беляев Андрей Владиславович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(14) Сохранение уникальных водных объектов (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 3, из

них:

- 1 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

28043.18 тыс. руб., 49.90 %

Достижение показателей и результата по региональному проекту планируется в 2024 году выполнением работ по двум объектам: "Расчистка участков озера

Святое в Костромском районе Костромской области" и "Расчистка участков озера Галичское в городе Галич и Галичском районе Костромской области". По

итогам 2022 года разработаны ПСД по каждому объекту результата. На момент отчетной кампании все работы по объектам законтрактованы. В результате

проведения закупочных процедур образовалась экономия бюджетных ассигнований в 2023 году в размере 1,1 млн. рублей, которую планируется использовать на

выполнение работ по объекту озеро Святое с последующим уменьшением средств областного бюджета Костромской области в 2024 году. Согласование

Росводресурсов получено, новый перечень мероприятий подписан. На озере Галичском техника на место проведения первого этапа работ работ завезена,

территория строительной площадки расчищена от древесно-кустарниковой растительности, формируется карта намыва, произведено частичное

восстановление временной дороги. На озере Святом техника на стройплощадку завезена, ведутся работы  по строительству временной дороги, территория

строительной площадки расчищается от древесно-кустарниковой растительности.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

Миллион

человек

ФП

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи водных

объектов, нарастающим итогом,

возрастающий

В соответствии с

дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации

регионального проекта от

25.11.2022 № 051-2019-G80014-1/5

значение показателя на 2023 год

равно 0. Достижение показателя

запланировано на 2024 год.

Отклонений нет.

1.1. 0 0

Ведомственный

учет

00

Километр;

тысяча

метров

ФП

Протяженность расчищенных

участков русел рек, возрастающий

В соответствии с

дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации

регионального проекта от

25.11.2022 № 051-2019-G80014-1/5

значение показателя на 2023 год

равно 0. Достижение показателя

запланировано на 2024 год.

Отклонений нет.

1.2. 0 0

Ведомственный

учет

00
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

человек

0,0000

0,0000

Протяженность расчищенных участков русел рек

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Километр;

тысяча

метров

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Улучшено экологическое

состояние

гидрографической сети

Значение: 0,7500 Дата:

25.12.2024

Беляев

Андрей

Владиславов

ич  -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное

Прогноз

кассовых

выплат по

расходам

федеральног

о бюджета

на

01.07.2023,

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт по

осуществлен

ию

авторского

надзора по

объекту

"Расчистка

участков

озера

Галичское в

городе

Галич и

Галичском

районе

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт на выполнение

работ "Расчистка

участков озера

Галичское в городе

Галич и Галичском

районе Костромской

области"" Реестр

контрактов

департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 28.02.2023г.

№

2440102358823000001,

приложен файл. 2.

"Государственный

контракт на выполнение

работ "Расчистка

участков озера Святое в

Костромском районе

Костромской области""

25.12.2024 25.12.2024

0

Километ

р; тысяча

метров

0 00.75
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромско

й области",

Иное

Перечень

мероприяти

й,

финансируе

мых за счет

средств,

предоставля

емых в виде

субвенций

из

федеральног

о бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на

реализацию

мероприяти

й

федеральног

о проекта

"Сохранение

уникальных

водных

объектов на

2023-2025

годы по

Реестр контрактов

департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 28.02.2023г.

№

2440102358823000002,

приложен файл. 3.

"Перечень мероприятий,

финансируемых за счет

средств,

предоставляемых в виде

субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на реализацию

мероприятий

федерального проекта

"Сохранение

уникальных водных

объектов на 2023-2025

годы по Костромской

области " Иное

Федерального агентства

водных ресурсов от

22.05.2023г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Прогноз кассовых

выплат по расходам

федерального бюджета
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромско

й области ,

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ

"Расчистка

участков

озера Святое

в

Костромско

м районе

Костромско

й области",

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

осуществлен

ие

строительно

го контроля

за

выполнение

м работ по

объекту

"Расчистка

участков

на 01.07.2023" Иное

департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 29.06.2023г.

№б/н, приложен файл. 5.

"Государственный

контракт на

осуществление

строительного контроля

за выполнением работ по

объекту "Расчистка

участков озера Святое в

Костромском районе

Костромской области""

Реестр контрактов

департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 17.04.2023г.

№

2440102358823000012,

приложен файл, указана

ссылка. 6.

"Государственный

контракт по

осуществлению

авторского надзора по

объекту "Расчистка

участков озера Святое в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

озера Святое

в

Костромско

м районе

Костромско

й области",

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ

"Расчистка

участков

озера

Галичское в

городе

Галич и

Галичском

районе

Костромско

й области",

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

осуществлен

ие

строительно

го контроля

Костромском районе

Костромской области""

Реестр контрактов

департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 14.04.2023г.

№9, приложен файл. 7.

"Государственный

контракт на

осуществление

строительного контроля

за выполнением работ по

объекту "Расчистка

участков озера

Галичское в городе

Галич и Галичском

районе Костромской

области"" Реестр

контрактов

департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 17.04.2023г.

№

2440102358823000011,

приложен файл, указана

ссылка. 8.

"Государственный

контракт по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

за

выполнение

м работ по

объекту

"Расчистка

участков

озера

Галичское в

городе

Галич и

Галичском

районе

Костромско

й области",

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт по

осуществлен

ию

авторского

надзора по

объекту

"Расчистка

участков

озера Святое

в

Костромско

м районе

Костромско

й области"

осуществлению

авторского надзора по

объекту "Расчистка

участков озера

Галичское в городе

Галич и Галичском

районе Костромской

области"" Реестр

контрактов

департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 14.04.2023г.

№8, приложен файл.

Достижение результата

планируется в 2024 году

выполнением работ по

двум объектам:

"Расчистка участков

озера Святое в

Костромском районе

Костромской области" и

"Расчистка участков

озера Галичское в городе

Галич и Галичском

районе Костромской

области". По итогам

2022 года разработаны

ПСД по каждому

объекту результата. На

сегодняшний все работы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по объектам

законтрактованы. В

результате проведения

закупочных процедур

образовалась экономия

бюджетных

ассигнований в 2023

году в размере 1,1 млн.

рублей, которую

планируется

использовать на

 выполнение работ по

объекту озеро Святое с

последующим

уменьшением средств

областного бюджета

Костромской области в

2024 году. Согласование

Росводресурсов

получено, новый

перечень мероприятий

подписан. Работы на

озере Галичское:

техника на место

проведения первого

этапа работ работ

завезена, территория

строительной площадки

расчищена от древесно-

кустарниковой

растительности,

формируется карта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

намыва, произведено

частичное

восстановление

временной дороги.

Работы на озере Святом:

техника на

стройплощадку завезена,

ведутся работы  по

строительству

временной дороги,

территория

строительной площадки

расчищается от

древесно-кустарниковой

растительности.

Предоставлена

информация : 0 из 0.75.

1.1.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Беляев

Андрей

Владиславов

ич  -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ

"Расчистка

участков

озера Святое

в

Костромско

м районе

Костромско

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт на выполнение

работ "Расчистка

участков озера Святое в

Костромском районе

Костромской области""

Реестр контрактов

Департамент природных

ресурсов и охраны

окружающей среды

Костромской области от

29.07.2023 24.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области",

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ

"Расчистка

участков

озера

Галичское в

городе

Галич и

Галичском

районе

Костромско

й области",

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

осуществлен

ие

строительно

го контроля

за

выполнение

м работ по

объекту

"Расчистка

28.02.2023г. №

2440102358823000002,

приложен файл. 2.

"Государственный

контракт на выполнение

работ "Расчистка

участков озера

Галичское в городе

Галич и Галичском

районе Костромской

области"" Реестр

контрактов

Департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 28.02.2023г.

№

2440102358823000001,

приложен файл. 3.

"Государственный

контракт на

осуществление

строительного контроля

за выполнением работ по

объекту "Расчистка

участков озера Святое в

Костромском районе

Костромской области""

Реестр контрактов

департамента

природных ресурсов и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участков

озера Святое

в

Костромско

м районе

Костромско

й области",

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

осуществлен

ие

строительно

го контроля

за

выполнение

м работ по

объекту

"Расчистка

участков

озера

Галичское в

городе

Галич и

Галичском

районе

Костромско

й области",

Реестр

контрактов

охраны окружающей

среды Костромской

области от 17.04.2023г.

№

2440102358823000012,

приложен файл, указана

ссылка. 4.

"Государственный

контракт по

осуществлению

авторского надзора по

объекту "Расчистка

участков озера

Галичское в Галичском

районе Костромской

области"" Реестр

контрактов

департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 14.04.2023г.

№8, приложен файл. 5.

"Государственный

контракт на

осуществление

строительного контроля

за выполнением работ по

объекту "Расчистка

участков озера

Галичское в городе

Галич и Галичском
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Государстве

нный

контракт по

осуществлен

ию

авторского

надзора по

объекту

"Расчистка

участков

озера Святое

в

Костромско

м районе

Костромско

й области",

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт по

осуществлен

ию

авторского

надзора по

объекту

"Расчистка

участков

озера

Галичское в

Галичском

районе

районе Костромской

области"" Реестр

контрактов

департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 17.04.2023г.

№

2440102358823000011,

приложен файл, указана

ссылка. 6.

"Государственный

контракт по

осуществлению

авторского надзора по

объекту "Расчистка

участков озера Святое в

Костромском районе

Костромской области""

Реестр контрактов

департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды костромской

области от 14.04.2023г.

№9, приложен файл. Все

контракты по объектам

"Расчистка участков

озера Святое в

Костромском районе

Костромской области" и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромско

й области"

"Расчистка участков

озера Галичское в городе

Галич и Галичском

районе Костромской

области" заключены.

Отклонений нет.

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Беляев

Андрей

Владиславов

ич  -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ная

документаци

я

В работе. Работы на

озере Галичское начаты:

завезена техника,

обустроена строительная

площадка, начаты

работы по организации

площадки под карту

намыва для

складирования донного

грунта. На озере Святом

сформирован земельный

участок под

организацию карты

намыва для

складирования донного

грунта. Отклонения

отсутствуют.

25.12.2023 25.12.2023

1.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Беляев

Андрей

Владиславов

ич  -

Директор

департамент

а

Ведомствен

ная

документаци

я

Платежное

поручение

Аванс по

счету по

договору №

9 от

14.04.2023

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Аванс по

счету по договору №9 от

14.04.2023 (авторский

надзо, оз.Святое)"

Платежное поручение

25.12.2023 25.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

(авторский

надзо,

оз.Святое),

Платежное

поручение

Аванс по

контракту №

1/89-а от

28.02.2023

(расчистка

оз.Галичског

о),

Платежное

поручение

Аванс по

контракту №

2/89-а от

28.02.2023

(расчистка

оз.Святого, 1

этап),

Платежное

поручение

Аванс по

договору №

8 от

14.04.2023

(авторский

надзор, оз

Галичское)

ДПР Костромской

области от 23.06.2023г.

№405106, приложен

файл. 2. "Аванс по

контракту № 2/89-а от

28.02.2023 (расчистка

оз.Святого, 1 этап)"

Платежное поручение

ДПР Костромской

области от 28.06.2023г.

№419262, приложен

файл. 3. "Аванс по

контракту № 1/89-а от

28.02.2023 (расчистка

оз.Галичского)"

Платежное поручение

ДПР Костромской

области от 28.06.2023г.

№419263, приложен

файл. 4. "Аванс по

договору № 8 от

14.04.2023 (авторский

надзор, оз Галичское)"

Платежное поручение

ДПР Костромской

области от 22.06.2023г.

№400245, приложен

файл. Произведена

оплата авансов по

объектам "Расчистка

участков озера Святое в

Костромском районе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области" и

"Расчистка участков

озера Галичское в городе

Галич и Галичском

районе Костромской

области" по договорам

авторского контроля и

СМР.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(06) Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

56 200,0056 200,00

(05) Улучшено экологическое

состояние гидрографической сети0

1.1 56 200,00 49,9028 043,1856 200,00

56 200,0056 200,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 56 200,00

Финансирование

осуществляется под фактически

выполненные работы. Сумма 28

043,18 тыс.руб. согласована

ФАВР, новый кассовый план

направлена в департамент

финансов Костромской

области. После его

согласования изменения

сведений о помесячном

исполнении будут внесены в

паспорт регионального проекта.

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

49,9028 043,1856 200,00

56 200,0056 200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

56 200,00

Финансирование

осуществляется под фактически

выполненные

49,9028 043,1856 200,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

работы. Сумма 28 043,18

тыс.руб. согласована ФАВР,

новый кассовый план

направлена в департамент

финансов Костромской

области. После его

согласования изменения

сведений о помесячном

исполнении будут внесены в

паспорт регионального проекта.

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

56 200,0056 200,00 56 200,00 49,9028 043,1856 200,00

56 200,0056 200,00 56 200,00 49,9028 043,1856 200,00

56 200,0056 200,00 56 200,00 49,9028 043,1856 200,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

План

0,00 0,00 0,00 0,00 30 989,72 31 097,32 56 200,0036 942,8436 777,8236 596,7036 431,68

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 28 043,18 31 097,32 56 200,0036 942,8436 777,8236 596,7036 431,68

0,00

0,00


