
Руководитель

регионального проекта —

Беляев Андрей Владиславович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(29) Экономика замкнутого цикла (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 4, из

них:

- 4 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

В июне 2025 года риски неисполнения показателей и результатов отсутствуют. Строительство объекта захоронения планируется начать в 4 квартале текущего года.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за

счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров

1

ПроцентФП

Доля захораниваемых твердых

коммунальных отходов в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Сведения по компонентам для

расчета показателя внесены в

ФГИС УТКО в соответствии с

требованиями Методики.

Фактическое значение

показателя, рассчитанного на

основании компонента,

составляет 29,3 %. Прогнозное

значение показателя на конец

года 29, 3%. В первой зоне

деятельности регионального

оператора отсутствуют

действующие объекты

захоронения отходов, отходы

складируются на площадку

временного накопления.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о ходе реализации

РП" Письмо Департамента

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Костромской области от

01.07.2025г. №б/н, приложен

файл.

0 89 ФГИС УТКО 8929.31.1.

ПроцентФП

Доля обрабатываемых твердых

коммунальных отходов в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Сведения по компонентам для

расчета показателя внесены в

ФГИС УТКО в соответствии с

требованиями Методики.

Фактическое значение

показателя, рассчитанного на

0 85 ФГИС УТКО 8594.91.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5b6bcb3e-4d25-4d1a-879e-6cfdd5419d06?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4z6yr%2B69ShZkoh%2F1AjC7MJ6B89s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8be2631-0b6c-4e1b-b28c-19f431babebb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qSOYLNwj73d9%2BVAsU4qDuIv72lg%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

основании компонента,

составляет 95 %. Прогнозное

значение показателя на конец

года 94,5 %. Подтверждающие

документы: 1. "Информация о

ходе реализации РП" Письмо

Департамента природных

ресурсов и охраны окружающей

среды Костромской области от

01.07.2025г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8be2631-0b6c-4e1b-b28c-19f431babebb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qSOYLNwj73d9%2BVAsU4qDuIv72lg%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за

счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров

1

Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

85,0000

85,000085,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000

94,9000

95,00000,0000 92,7000 93,5000 94,7000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000

ФП Процент 85,0000

94,9000

Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.2

План

Факт/прогноз

89,0000

89,000089,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000

29,3000

30,00000,0000 32,9000 33,1000 31,5000 29,3000 29,0000 29,3000 29,3000 29,3000

ФП Процент 89,0000

29,3000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет

создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в результате

раздельного накопления

и (или) обработки

твердых коммунальных

отходов Значение:

0,0520 Дата: 31.12.2029

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Информация

о ходе

реализации

регионально

го проекта

В работе.Достижение

результата «Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в результате

раздельного накопления

и (или) обработки

твердых коммунальных

отходов» будет

обеспечено за счет

строительства объекта

«Комплекс по

размещению, обработке

и утилизации отходов» в

Сандогорском сельском

поселении к 2029 году.

Предоставлена

информация : 0 из 0.052.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

31.12.2029 31.12.2029

0

Миллион

тонн в

год

0 00.0521.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c4e918cf-9166-4724-bb1a-1e651b92c5c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S02FANH1%2B%2BJrrjJVkmBEUpJC9Y0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта"

Письмо Департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 01.07.2025г.

№б\н, приложен файл.

Объект включен в

территориальную схему

обращения с отходами

производства и

потребления

Костромской области

Обухова

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

Приказ О

внесении

изменения в

приказ

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающей

среды

Костромско

й области от

29.04.2020

№ 141

Выполнено. Объект

внесен в

территориальную схему

обращения с отходами

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменения в

приказ департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 29.04.2020 №

141" Приказ

Департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 27.12.2024г.

№337, указана ссылка.

31.08.2025 27.06.2025

1.1.K.1

Объект включен в схему

территориального

планирования

Обухова

Юлия

Антоновна -

Официальны

й интернет-

портал

Постановлен

ие О

внесении

Выполнено. Объект

включен в схему

территориального

01.09.2025 27.06.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c4e918cf-9166-4724-bb1a-1e651b92c5c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S02FANH1%2B%2BJrrjJVkmBEUpJC9Y0%3D
http://publication.pravo.gov.ru/document/4401202412280001
http://publication.pravo.gov.ru/document/4400202403250006
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

правовой

информации

изменений в

постановлен

ие

администрац

ии

Костромско

й области от

10.10.2011

№ 372-а

планирования

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

постановление

администрации

Костромской области от

10.10.2011 № 372-а"

Постановление

администрации

Костромской области от

25.03.2024г. №87-а,

указана ссылка.

Введены в

промышленную

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,1420 Дата:

31.12.2029

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Информация

о ходе

реализации

регионально

го проекта

В работе.Достижение

результата «Введены в

промышленную

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов»

будет обеспечено за счет

строительства объекта

«Комплекс по

размещению, обработке

и утилизации отходов» в

Сандогорском сельском

поселении к 2029 году.

Предоставлена

информация : 0 из 0.142.

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2029 31.12.2029

0

Миллион

тонн в

год

0 00.1421.2

http://publication.pravo.gov.ru/document/4400202403250006
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f7c1a933-aacd-44bc-9f73-781d99d12323?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V2BTyzWJneF1JwTyA1I%2Fxny23yQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Информация о ходе

реализации

регионального проекта "

Письмо Департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 01.07.2025г.

№б\н, приложен файл.

Объект включен в

территориальную схему

обращения с отходами

производства и

потребления

Костромской области

Обухова

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

Приказ О

внесении

изменения в

приказ

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающей

среды

Костромско

й области от

29.04.2020

№ 141

Выполнено. Объект

включен в

территориальную схему

обращения с отходами

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменения в

приказ департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 29.04.2020 №

141" Приказ

департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 27.12.2024г.

№337, указана ссылка.

31.08.2025 27.06.2025

1.2.K.1

Объект включен в схему

Обухова Официальн

Постановлен Выполнено. Объект

1.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f7c1a933-aacd-44bc-9f73-781d99d12323?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V2BTyzWJneF1JwTyA1I%2Fxny23yQ%3D
http://publication.pravo.gov.ru/document/4401202412280001
http://publication.pravo.gov.ru/document/4400202403250006
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территориального

планирования

Костромской области

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

ый

интернет-

портал

правовой

информации

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

администрац

ии

Костромско

й области от

10.10.2011

№ 372-а

включен в схему

территориального

планирования

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

постановление

администрации

Костромской области от

10.10.2011 № 372-а"

Постановление

администрации

Костромской области от

25.03.2024г. №87-а,

указана ссылка.

01.09.2025 27.06.2025

http://publication.pravo.gov.ru/document/4400202403250006
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(09) К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных

отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров

1

200 000,00200 000,00

(29) Введены в промышленную

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов, код

направления расходов:4В0100

1.1 0,00 0,000,00200 000,00

200 000,00200 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Строительство объекта

планируется начать в 4

квартале текущего года

0,000,00200 000,00

200 000,00200 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Строительство объекта

планируется начать в 4

квартале текущего года

0,000,00200 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

200 000,00200 000,00 0,00 0,000,00200 000,00

200 000,00200 000,00 0,00 0,000,00200 000,00

200 000,00200 000,00 0,00 0,000,00200 000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет

создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров

1.1.

Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,000,000,000,000,00

0,00

0,00


