
Руководитель

регионального проекта —

Беляев Андрей Владиславович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(29) Экономика замкнутого цикла (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 4, из

них:

- 4 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Достижение результатов «Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в  результате раздельного

накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов» и «Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых  коммунальных отходов» будет

обеспечено за счет строительства объекта «Комплекс по размещению, обработке и утилизации отходов» в Сандогорском  сельском поселении к 2029 году.

 Информация об исполнении показателей вносится на основании данных из ФГИС УТКО за предыдущий период.

 В марте 2025 года риски недостижения показателей и результатов отсутствуют.

Законом "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" в марте 2025 года на реализацию регионального проекта в 2025 году предусмотрено

финансирование в размере 200 млн. рублей, ЗНИ по финансированию будет сформирован после утверждения отчета.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за

счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров

1

ПроцентФП

Доля захораниваемых твердых

коммунальных отходов в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Сведения по компонентам для

расчета показателя внесены в

ФГИС УТКО в соответствии с

требованиями Методики.

Фактическое значение

показателя, рассчитанного на

основании компонента,

составляет 33,1 %. Прогнозное

значение показателя на конец

года 33,1 %. В первой зоне

деятельности регионального

оператора отсутствуют

действующие объекты

захоронения отходов, отходы

складируются на площадку

временного накопления.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о ходе реализации

РП" Письмо Департамента

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Костромской области от

31.03.2025г. №790, приложен

файл.

0 89 ФГИС УТКО 8933.11.1.

ПроцентФП

Доля обрабатываемых твердых

коммунальных отходов в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Сведения по компонентам для

расчета показателя внесены в

ФГИС УТКО в соответствии с

требованиями Методики.

Фактическое значение

показателя, рассчитанного на

0 85 ФГИС УТКО 8593.51.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d379cd96-fbf2-4b68-9fd0-fe572bf85554?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6QZzxUQbLzjl96AR8060%2FDSInHk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a01dfe64-a6a2-4032-97cb-1470187c2c59?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KOnvjWqFp7UevVxGE%2FGZb4d%2FFKY%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

основании компонента,

составляет 93,5 %. Прогнозное

значение показателя на конец

года 93,5 %. Подтверждающие

документы: 1. "Информация о

ходе реализации РП" Письмо

Департамента природных

ресурсов и охраны окружающей

среды Костромской области от

31.03.2025г. №790, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a01dfe64-a6a2-4032-97cb-1470187c2c59?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KOnvjWqFp7UevVxGE%2FGZb4d%2FFKY%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за

счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров

1

Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

89,0000

89,000089,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000

33,1000

33,10000,0000 32,9000 33,1000 33,1000 33,1000 33,1000 33,1000 33,1000 33,1000

ФП Процент 89,0000

33,1000

Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.2

План

Факт/прогноз

85,0000

85,000085,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000

93,5000

93,50000,0000 92,7000 93,5000 93,5000 93,5000 93,5000 93,5000 93,5000 93,5000

ФП Процент 85,0000

93,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет

создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в результате

раздельного накопления

и (или) обработки

твердых коммунальных

отходов Значение:

0,0520 Дата: 31.12.2029

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Информация

о ходе

реализации

РП

В работе.Достижение

результата «Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в результате

раздельного накопления

и (или) обработки

твердых коммунальных

отходов» будет

обеспечено за счет

строительства объекта

«Комплекс по

размещению, обработке

и утилизации отходов» в

Сандогорском сельском

поселении к 2029 году.

Предоставлена

информация : 0 из 0.052.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации РП" Письмо

31.12.2029 31.12.2029

0

Миллион

тонн в

год

0 00.0521.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ba02a45c-3dcc-4ed2-9aa3-e9ea4b94e20c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=noPGW5C8TbBVsTE0R4kk8A2sbOw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 31.03.2025г.

№790, приложен файл.

Утверждена Дорожная

карта по реализации

инвестиционных

проектов по созданию

объектов в сфере

обращения с ТКО на

территории

Костромской области

Обухова

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ная

документаци

я

Иное по

реализации

инвестицион

ных

проектов по

созданию

объектов в

сфере

обращения с

ТКО на

территории

Костромско

й области

Выполнено. Утверждена

Дорожная карта между

ППК РЭО и

Губернатором

Костромской области

Подтверждающие

документы: 1. "по

реализации

инвестиционных

проектов по созданию

объектов в сфере

обращения с ТКО на

территории

Костромской области"

Иное ППК РЭО и

администрации

Костромской области от

16.01.2025г. №б\н,

приложен файл.

01.04.2025 11.03.2025

1.1.K.1

Сформирована рабочая

группа по реализации

мероприятий на уровне

субъекта

Обухова

Юлия

Антоновна -

Заместитель

Ведомствен

ная

документаци

я

Распоряжени

е О внесении

изменений в

состав

Выполнено. Образована

рабочая группа по

решению вопросов в

сфере обращения с

20.03.2025 11.03.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ba02a45c-3dcc-4ed2-9aa3-e9ea4b94e20c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=noPGW5C8TbBVsTE0R4kk8A2sbOw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/085b6692-4fe6-4530-9111-abd87742ecfc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x34R5fQKmyfjhByRNjvIVTDMNrI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/444c7af1-47c7-4087-8db9-776ce5753328?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gh9uTMRUWdBtHm8lPFQhxt3t62k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

межведомст

венной

рабочей

группы по

обращению с

отходами

производств

а и

потребления

отходами

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

состав

межведомственной

рабочей группы по

обращению с отходами

производства и

потребления"

Распоряжение

Губернатора

Костромской области от

18.11.2024г. №673-р,

приложен файл.

Распоряжени

е Об

образовании

межведомст

венной

рабочей

группы по

решению

вопросов в

сфере

обращения с

отходами

производств

а и

потребления

2. "Об образовании

межведомственной

рабочей группы по

решению вопросов в

сфере обращения с

отходами производства и

потребления "

Распоряжение

Губернатора

Костромской области от

30.09.2024г. №548-р,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/444c7af1-47c7-4087-8db9-776ce5753328?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gh9uTMRUWdBtHm8lPFQhxt3t62k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0d7b2d0-b34d-4d1b-8fa0-41434538b747?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hHU5%2B6eXktxoESug16qnf8r7rSI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e3f6567-e1e3-4c1f-9a42-4d4b26d309f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9kkOaGBoiFcN8X%2BJgIFAcUuJ5XY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Введены в

промышленную

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,1420 Дата:

31.12.2029

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Информация

о ходе

реализации

РП

В работе.Достижение

результата «Введены в

промышленную

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов»

будет обеспечено за счет

строительства объекта

«Комплекс по

размещению, обработке

и утилизации отходов» в

Сандогорском сельском

поселении к 2029 году.

Предоставлена

информация : 0 из 0.142.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации РП" Письмо

Департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 31.03.2025г.

№790, приложен файл.

31.12.2029 31.12.2029

0

Миллион

тонн в

год

0 00.1421.2

Сформирована рабочая

группа по реализации

мероприятий на уровне

субъекта

Обухова

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

Ведомствен

ная

документаци

я

Распоряжени

е О внесении

изменений в

состав

межведомст

Выполнено. Образована

рабочая группа по

решению вопросов в

сфере обращения с

отходами

20.03.2025 11.03.2025

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e3f6567-e1e3-4c1f-9a42-4d4b26d309f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9kkOaGBoiFcN8X%2BJgIFAcUuJ5XY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8443e93d-721e-45c0-a8a3-95561feb7f09?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7%2FY5%2Fl5y74GPu279Fsp92ZbW%2B40%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

венной

рабочей

группы по

обращению с

отходами

производств

а и

потребления

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

состав

межведомственной

рабочей группы по

обращению с отходами

производства и

потребления"

Распоряжение

Губернатора

Костромской области от

18.11.2024г. №673-р,

приложен файл.

Распоряжени

е Об

образовании

межведомст

венной

рабочей

группы по

решению

вопросов в

сфере

обращения с

отходами

производств

а и

потребления

2. "Об образовании

межведомственной

рабочей группы по

решению вопросов в

сфере обращения с

отходами производства и

потребления "

Распоряжение

Губернатора

Костромской области от

30.09.2024г. №548-р,

приложен файл.

Утверждена Дорожная

Обухова Ведомствен

Иное по Выполнено. Утверждена

1.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8443e93d-721e-45c0-a8a3-95561feb7f09?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7%2FY5%2Fl5y74GPu279Fsp92ZbW%2B40%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1ef44e14-a944-4bb6-8298-54f3270448dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pJQ1Nc%2BPerxrMTQo6T59To62XIc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a97ff0ed-8cd0-4674-a9ca-d232abab04fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7AXyjpWzmEwRjQJDCA21mOofgwE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

карта по реализации

инвестиционных

проектов по созданию

объектов в сфере

обращения с ТКО на

территории

Костромской области

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

ная

документаци

я

реализации

инвестицион

ных

проектов по

созданию

объектов в

сфере

обращения с

ТКО на

территории

Костромско

й области

Дорожная карта между

ППК РЭО и

Губернатором

Костромской области

Подтверждающие

документы: 1. "по

реализации

инвестиционных

проектов по созданию

объектов в сфере

обращения с ТКО на

территории

Костромской области"

Иное ППК РЭО и

Администрации

Костромской области от

16.01.2025г. №б\н,

приложен файл.

01.04.2025 11.03.2025

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a97ff0ed-8cd0-4674-a9ca-d232abab04fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7AXyjpWzmEwRjQJDCA21mOofgwE%3D

