
Руководитель

регионального проекта —

Беляев Андрей Владиславович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(29) Экономика замкнутого цикла (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 5, из

них:

- 5 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0,00 тыс. руб., 0,00 %

Дата выгрузки УБО в исполнении некорректна (ОТП 4231482), при этом суммы УБО и кассового исполнения указаны верно.

Риски неисполнения показателей и результатов в текущем периоде отсутствуют.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за

счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров

1

ПроцентФП

Доля захораниваемых твердых

коммунальных отходов в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Сведения по компонентам для

расчета показателя внесены в

ФГИС УТКО в соответствии с

требованиями Методики.

Фактическое значение

показателя, рассчитанного на

основании компонента,

составляет 28,5 %. Прогнозное

значение показателя на конец

года 28, 5%. В первой зоне

деятельности регионального

оператора отсутствуют

действующие объекты

захоронения отходов, отходы

складируются на площадку

временного накопления.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о ходе реализации

РП" Письмо Департамента

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Костромской области от

30.09.2025г. №б/н, приложен

файл.

0 89 ФГИС УТКО 8928,51.1.

ПроцентФП

Доля обрабатываемых твердых

коммунальных отходов в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Сведения по компонентам для

расчета показателя внесены в

ФГИС УТКО в соответствии с

требованиями Методики.

Фактическое значение

показателя, рассчитанного на

0 85 ФГИС УТКО 8594,81.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04459189-c6bc-4a06-a9b7-222f0f529eae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=etVCWKtSq%2Fsd7%2FVE%2BmEPOpXGmfc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f03e739-73d2-4fac-a3bf-a16216175fdb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A70NLcELhUuRmvBC2yJBcLbzw%2B4%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

основании компонента,

составляет 94,8 %. Прогнозное

значение показателя на конец

года 94,8 %. Подтверждающие

документы: 1. "Информация о

ходе реализации РП" Письмо

Департамента природных

ресурсов и охраны окружающей

среды Костромской области от

30.09.2025г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f03e739-73d2-4fac-a3bf-a16216175fdb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A70NLcELhUuRmvBC2yJBcLbzw%2B4%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за

счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров

1

Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

85,0000

85,000085,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000

94,8000

95,00000,0000 92,7000 93,5000 94,7000 94,9000 94,8000 94,8000 94,8000 94,8000

ФП Процент 85,0000

94,8000

Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.2

План

Факт/прогноз

89,0000

89,000089,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000

28,5000

30,00000,0000 32,9000 33,1000 31,5000 29,3000 29,6000 29,2000 28,5000 28,5000

ФП Процент 89,0000

28,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет

создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в результате

раздельного накопления

и (или) обработки

твердых коммунальных

отходов Значение:

0,0520 Дата: 31.12.2029

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Информация

о ходе

реализации

РП

В работе.Мощности по

утилизации будут

введены в составе

комплекса по

захоронению,

утилизации и обработке

отходов в Сандогорском

сельском поселении в

2029 году.

Предоставлена

информация : 0 из 0,052.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации РП" Письмо

Департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 30.09.2025г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2029 31.12.2029

0

Миллион

тонн в

год

0 00,0521.1

Земельный участок

передан в безвозмездное

пользование

Обухова

Юлия

Антоновна -

Ведомствен

ная

документац

Иное

Договор

безвозмездн

Выполнено. Земельный

участок передан

заказчику для

15.10.2025 23.09.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d68f4c5-826a-4ed3-b4fd-ce58aa1a7b01?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fNeAT%2BkapPHEKIsH03hQf6AaOR8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0177ccbe-1535-4f6c-b69c-d7317284e299?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9iM%2BYx15Vs%2BqBexK%2FE%2BFrA%2BoojA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

ия

ого

пользования

земельным

участком

подготовки проектной

документации

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

безвозмездного

пользования земельным

участком" Иное

Администрации

Сандогорского

сельского поселения от

19.09.2022г. №б\н,

приложен файл.

Заключен

государственный

контракт на разработку

проектной

документации

Обухова

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ная

документаци

я

Иное

Государстве

нный

контракт

Выполнено. Заключен

государственный

контракт на разработку

проектной

документации,

исполнение контракта не

завершено, в настоящее

время проект повторно

направлен на

экологическую

экспертизу, заказчиком

направлено исковое

заявление в суд

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт" Иное ОГБУ

"Облстройзаказчик" от

03.11.2025 25.09.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0177ccbe-1535-4f6c-b69c-d7317284e299?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9iM%2BYx15Vs%2BqBexK%2FE%2BFrA%2BoojA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a71852e0-6c5a-494c-8a0e-8a8ee4848f34?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=35n%2FVnDPlS35sVeakLeLX2qph%2Bc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

07.10.2022г. №77-10/22,

приложен файл.

Письмо

Информация

об

исполнении

контракта

2. "Информация об

исполнении контракта"

Письмо ДПР

Костромской области от

25.09.2025г. №б\н,

приложен файл.

Введены в

промышленную

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,1420 Дата:

31.12.2029

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Информация

о реализации

РП

В работе.Достижение

результата будет

обеспечено за счет

строительства объекта

«Комплекс по

размещению, обработке

и утилизации отходов» в

Сандогорском сельском

поселении, в настоящее

время проект повторно

направлен на

государственную

экологическую

экспертизу. Информация

об исполнении

приложена. На момент

отчетной кампании

рисков неисполнения

бюджета нет. Дата

выгрузки УБО в

исполнении некорректна

31.12.2029 31.12.2029

0

Миллион

тонн в

год

0 00,1421.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a71852e0-6c5a-494c-8a0e-8a8ee4848f34?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=35n%2FVnDPlS35sVeakLeLX2qph%2Bc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55725273-244a-422c-adfd-716a31d24e3f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LXQGyK7nHzSIkcdsHOQUxvf6uH8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/edb6a171-9c2b-4d8b-8f99-ecee96725494?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o%2F%2FK3e4pM%2Fw5nnOgCiwjtsLVxfM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(ОТП 4231482), при

этом суммы УБО и

кассового исполнения

указаны верно.

Предоставлена

информация : 0 из 0,142.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

реализации РП" Письмо

Департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 30.09.2025г.

№б/н, приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Обухова

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ная

документаци

я

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Предоставлена субсидия

заказчика на

строительство сетей

электроснабжения на

проектируемом участке

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

01.12.2025 23.09.2025

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/edb6a171-9c2b-4d8b-8f99-ecee96725494?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o%2F%2FK3e4pM%2Fw5nnOgCiwjtsLVxfM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6cad620f-e83c-4347-ba29-02208726c229?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Bg90y6toW1WXwyOhWtkunyhdkOk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области от 18.03.2024г.

№1, приложен файл.

Земельный участок

передан в безвозмездное

пользование

Обухова

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ная

документаци

я

Иное

Договор

безвозмездн

ого

пользования

земельным

участком

Выполнено. Земельный

участок передан

заказчику для

проектирования объекта

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

безвозмездного

пользования земельным

участком" Иное

Администрации

Сандогорского

сельского поселения от

19.09.2022г. №б\н,

приложен файл.

15.10.2025 23.09.2025

1.2.K.2

Заключен контракт на

разработку проектной

документации

Обухова

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

Ведомствен

ная

документаци

я

Иное

Государстве

нный

контракт на

разработку

проектной

документаци

и

Выполнено. Заключен

государственный

контракт на разработку

проектной

документации,

исполнение контракта не

завершено, в настоящее

время проект повторно

направлен на

экологическую

экспертизу, заказчиком

направлено исковое

заявление в суд

03.11.2025 25.09.2025

1.2.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6cad620f-e83c-4347-ba29-02208726c229?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Bg90y6toW1WXwyOhWtkunyhdkOk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/28f8e08d-5139-44fa-847e-418728e1db55?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FwJoo%2FQCUzlqOEO%2FhHJv6V1n9XI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9d38619-2eb0-4850-ae5a-116c005f0487?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eXB4W1px%2FY1qJDeVnrRB8DDtqKM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт на разработку

проектной

документации" Иное

ОГКУ

"Облстройзаказчик" от

07.10.2022г. №77-10-/22,

приложен файл.

Письмо

Информация

об

исполнении

контракта

2. "Информация об

исполнении контракта"

Письмо ДПР

Костромской области от

25.09.2025г. №б\н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9d38619-2eb0-4850-ae5a-116c005f0487?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eXB4W1px%2FY1qJDeVnrRB8DDtqKM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d55dc3d6-ee22-4f4a-801d-995d3e58753f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EiLef3NoHXSvHzZYj%2FPnDG%2F7YzU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(09) К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных

отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров

1

180 000,00180 000,00

(29) Введены в промышленную

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов, код

направления расходов:4В0100

1.1 0,00 0,000,00180 000,00

180 000,00180 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Заключить контракт на

строительство объекта

планируется в 4 квартале. На

момент отчетной кампании

рисков неисполнения бюджета

нет.  Дата выгрузки УБО в

исполнении некорректна (ОТП

4231482), при этом суммы УБО

и кассового исполнения

указаны верно.

0,000,00180 000,00

180 000,00180 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Заключить контракт на

строительство объекта

планируется в 4 квартале. На

момент отчетной кампании

рисков неисполнения бюджета

нет.  Дата выгрузки УБО в

исполнении некорректна (ОТП

4231482), при этом суммы

0,000,00180 000,00



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

УБО и кассового исполнения

указаны верно.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

180 000,00180 000,00 0,00 0,000,00180 000,00

180 000,00180 000,00 0,00 0,000,00180 000,00

180 000,00180 000,00 0,00 0,000,00180 000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет

создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров

1.1.

Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,000,000,000,000,00

0,00

0,00


