
Руководитель

регионального проекта —

Беляев Андрей Владиславович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(4) Оздоровление Волги (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 1, из

них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1470.00 тыс. руб., 3.20 %

Плановые значения показателей и результата на 2023 год равно фактически исполненным в 2022 и достигнуты вводом в эксплуатацию трех объектов: "I этап.

Строительство внутриквартальных сетей магистрального коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями дождевых стоков и выпуском

очищенных стоков в р.Алка в городе Костроме", "Установка очистных сооружений в районе выпуска ливневой канализации по адресу: г.Кострома,

ул.Судостроительная" и "Реконструкция канализационных очистных сооружений (г.Волгореченск)".

Соглашение с Минстроем России по объекту "Реконструкция Коркинских очистных сооружений канализации в городе Костроме с изменением схемы подачи

сточных вод" на 2023 год отсутствует. Средства федеральной субсидии на 2023-2024 год Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2022

№ 3231-р были перераспределены на другие регионы.

В соответствии с письмом Минприроды России от 27.02.2023 № 04-14-53/6982 объект «Реконструкция Коркинских очистных сооружений» удален из значения

результата 2024 года, скорректирован рабочий план.

Отклонения отсутствуют.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Кубически

й километр

ФП

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию" Иное

Администрация города

Костромы от 16.11.2022г. №44-27

-53-2022, приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию" Иное

департаментом природных

ресурсов и охраны окружающей

среды Костромской области от

05.12.2022г. №RU 44-328000-24-

2022, приложен файл. 3. "отчет

за 4 квартал 2022 года" Отчет

департамента природных

ресурсов и охраны окружающей

среды Костромской области от

13.01.2023г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка. 4.

"Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию" Иное

администрации городского

округа города Волгореченск

Костромской области от

22.12.2022г. №44-4432010134-3,

приложен файл. По

дополнительному соглашению

№ 051-2019-G6004-1/4 от

09.11.2022 года плановое

значение показателя на 2023 год

1.1. 0 0.0194

Ведомственный

учет

0.01940.0194



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

равно достигнутому в 2022 году

0,0194. Информация о

достижении показателя 2022

года вводом в эксплуатацию

трёх объектов представлена в

подтверждающих документах.

Так же эта информация более

подробно была представлена,

согласована и утверждена в

отчете о реализации

регионального проекта в ГИИС

"Электронный бюджет" за 4

квартал 2022 года, отчет

приложен. Отклонений нет.

Кубически

й километр

ФП

Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных сточных

вод, нарастающим итогом,

убывающий

Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию" Иное

Администрация города

Костромы от 16.11.2022г. №44-27

-53-2022, приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию" Иное

администрации городского

округа города Волгореченск

Костромской области от

22.12.2022г. №44-4432010134-3,

приложен файл. 3. "Разрешение

на ввод объекта в

эксплуатацию" Иное

департаментом природных

ресурсов и охраны окружающей

среды Костромской области от

05.12.2022г. №RU 44-328000-24-

2022, приложен файл. 4. "отчет

за 4 квартал 2022 года" Отчет

1.2. 0.03 0.0106

Ведомственный

учет

0.01060.0106



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

департамента природных

ресурсов и охраны окружающей

среды Костромской области от

13.01.2023г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка. По

дополнительному соглашению

№ 051-2019-G6004-1/4 от

09.11.2022 года плановое

значение показателя на 2023 год

равно достигнутому в 2022 году

0,0106. Информация о

достижении показателя 2022

года вводом в эксплуатацию

трёх объектов представлена в

подтверждающих документах.

Так же эта информация более

подробно была представлена,

согласована и утверждена в

отчете о реализации

регионального проекта в ГИИС

"Электронный бюджет" за 4

квартал 2022 года, отчет

приложен. Отклонений нет.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0106

0,01060,0106 0,0106 0,0106 0,0106 0,0106 0,0106 0,0106 0,0106 0,0106

0,0106

0,01060,0106 0,0106 0,0106 0,0106 0,0106 0,0106 0,0106 0,0106 0,0106

ФП Кубический

километр

0,0106

0,0106

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

0,0194

0,01940,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194

0,0194

0,01940,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194

ФП Кубический

километр

0,0194

0,0194
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1

Обеспечено сокращение

отведения в реку Волга

загрязненных сточных вод

Значение: 0,0194 Дата:

31.12.2023

Беляев

Андрей

Владиславов

ич  -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю, Отчет

отчет за 4

квартал 2022

года

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

города Костромы от

16.11.2022г. №44-27-53-

2022, приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное администрации

городского округа

города Волгореченск

Костромской области от

22.12.2022г. №44-

4432010134-3, приложен

файл. 3. "Разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию" Иное

департаментом

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 05.12.2022г.

31.12.2023 31.12.2023

0.0194

Кубичес

кий

километр

0 0.01940.0194
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№RU 44-328000-24-

2022, приложен файл. 4.

"отчет за 4 квартал 2022

года" Отчет

департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 13.01.2023г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Плановое значение

результата на 2023 год

равно фактически

исполненному в 2022

году 0,0194.

Информация о

достижении значения

результата 2022 года

вводом в эксплуатацию

трёх объектов

представлена в

подтверждающих

документах. Так же эта

информация более

подробно была

представлена,

согласована и

утверждена в отчете о

реализации

регионального проекта в

ГИИС "Электронный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджет" за 4 квартал

2022 года, отчет

приложен. В рамках

мероприятий по

реализации

федерального проекта

«Оздоровление Волги»

по объекту

«Реконструкция

Коркинских очистных

сооружений канализации

в городе Костроме с

изменением схемы

подачи сточных вод»

Распоряжением

Правительства

Российской Федерации

от 29.10.2022 № 3231-р

все зарезервированные за

Костромской областью

средства федеральной

субсидии 2022-2024

годов были

перераспределены на

другие регионы.

Направлено обращение

губернатора

Костромской области в

адрес Председателя

Правительства

Российской Федерации

М.В. Мишустина от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

24.01.2023 № СС-435/0 о

возможности принятия

решения о выделении

Костромской области

средств из резервного

фонда. На момент

отчетной кампании

отклонений нет.

Предоставлена

информация : 0.0194 из

0.0194.

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Беляев

Андрей

Владиславов

ич  -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

30.12.2023 30.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

0,0046 000,00

(03) Обеспечено сокращение

отведения в реку Волга

загрязненных сточных вод0

1.1 0,00 3,201 470,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,0046 000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00

Отчет по внебюджетным

средствам предоставляется

МУП г.Костромы

"Костромагорводоканал"

ежеквартально до 15 числа

3,201 470,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

месяца, следующего за

отчетным кварталом. Риск

неисполнения отсутствует

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0046 000,00 0,00 3,201 470,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,0046 000,00 0,00 3,201 470,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1.

Обеспечено сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


