
Руководитель

регионального проекта —

Беляев Андрей Владиславович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(14) Сохранение уникальных водных объектов (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 2, из

них:

- 1 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

42186.08 тыс. руб., 48.63 %

Достижение показателей и результата по региональному проекту планируется в 2024 году выполнением работ по двум объектам: "Расчистка участков озера Святое в

Костромском районе Костромской области" и "Расчистка участков озера Галичское в городе Галич и Галичском районе Костромской области".

По итогам 2022 года: Разработаны ПСД по каждому объекту результата. На сегодняшний все работы по объектам законтрактованы.

По итогам 2023 года: Выполнены и оплачены в полном объеме работы по 1 этапу госконтракта по расчистке участков озера Галичское . Услуги первых этапов госконтрактов по

осуществлению авторского надзора и строительного контроля при выполнении работ по расчистке участков озера Галичское выполнены и оплачены в полном объеме. Услуги 1

этапа госконтракта на осуществление авторского надзора при выполнении работ по расчистке участков озера Святое выполнены и оплачены в полном объеме. Согласно

контрактам, в 2023 году выполнены следующие работы: По оз. Святому – подготовительные работы, обустройство временной дороги. Все работы, предусмотренные графиком

производства работ на 2023 год выполнены в полном объеме. По оз. Галичскому – подготовительные работы, обустройство временной дороги, формирование карты намыва,

гидромеханическая расчистка водного объекта на участке р. Челсма, срезка водной растительности в акватории водного объекта на участке р. Челсма и р. Средняя. Все работы,

предусмотренные графиком производства работ на 2023 год выполнены в полном объеме.

В 2024 году выполнено: На озере Галичском временная дорога 1,3 км к карте намыва на реке Средняя обустроена. Завершены работы по срезке древесно-кустарниковой

растительности. Работы в районе реки Средняя на строительной площадке ведутся силами одного экскаватора и трех бульдозеров в соответствии с графиком производства

работ. Идут земляные работы по формированию карты намыва и обустройству бортов.

По озеру Святому графиком производства работ выполнение работ в марте не предусмотрено.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

В соответствии с помесячным кассовым планом кассовое исполнение в марте 2024 года исполнено оплатой авансовых платежей по государственным контрактам от 14.04.2023

№ 8 и № 9 (авторский надзор за проведением работ по расчистке участков озера Святое и озера Галичское) в сумме 51,76 тысяч рублей. Всего за 1 квартал 2024 года кассовое

освоение составило 42 186,08 тысяч рублей.

Отклонений на момент отчетной кампании нет.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

Миллион

человек

ФП

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи водных

объектов, нарастающим итогом,

возрастающий

Достижение показателя

запланировано на декабрь 2024

года, будет рассчитано на

основе административных

данных о численности

населения, проживающего в

радиусе не более 30 км от

объектов мероприятий:

«Расчистка участков озера

Галичское в городе Галич и

Галичском районе Костромской

области» и «Расчистка участков

озера Святое в Костромском

районе Костромской области»,

суммарно. На момент отчетной

кампании отклонений по

достижению показателя нет.

0 0

Ведомственный

учет

0.029801.1.

Километр;

тысяча

метров

ФП

Протяженность расчищенных

участков русел рек, возрастающий

Достижение показателя

запланировано на декабрь 2024

года выполнением работ по

объектам: «Расчистка участков

озера Галичское в городе Галич

и Галичском районе

Костромской области» и

«Расчистка участков озера

Святое в Костромском районе

Костромской области». Срок

окончания работ по контрактам

25.11.2024. На момент отчетной

кампании отклонений по

0 0

Ведомственный

учет

2.9601.2.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

достижению показателя нет.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0298

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0298

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

человек

0,0000

0,0000

Протяженность расчищенных участков русел рек

1.2

План

Факт/прогноз

2,9600

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2,9600

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Километр;

тысяча

метров

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

Улучшено экологическое

состояние

гидрографической сети

Значение: 2,9600 Дата:

25.12.2024

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Платежное

поручение

Поручение о

перечислени

и на счет

(Галич,

аванс,

расчистка,

гк 1/89)

В работе.В рамках

исполнения

федерального проекта

«Сохранение

уникальных водных

объектов» на территории

Костромской области

реализуется два

мероприятия «Расчистка

участков озера

Галичское в городе

Галич и Галичском

районе Костромской

области» и «Расчистка

участков озера Святое в

Костромском районе

Костромской области».

Согласно контрактам,

выполнены следующие

работы: На оз.

Галичскому временная

дорога 1,3 км к карте

намыва на р. Средняя

обустроена. Завершены

работы по срезке

25.12.2024 25.12.2024

2.96

Километ

р; тысяча

метров

0 02.961.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/368d4e07-f5db-416b-ac68-526683efd00b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wpiFVyRb5Gi6dd%2BDdjoruudCAeo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

древесно-кустарниковой

растительности. Работы

в районе р. Средняя на

строительной площадке

ведутся силами одного

экскаватора и трех

бульдозеров в

соответствии с графиком

производства работ.

Идут земляные работы

по формированию карты

намыва и обустройству

бортов. По оз. Святому

графиком производства

работ выполнение работ

в марте не

предусмотрено. В

соответствии с

помесячным кассовым

планом кассовое

исполнение в марте 2024

года исполнено в полном

объеме - выплата

авансовых платежей по

государственным

контрактам от

14.04.2023 № 8 и № 9

(авторский надзор за

проведением работ по

расчистке участков оз.

Святое и оз. Галичское )

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/368d4e07-f5db-416b-ac68-526683efd00b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wpiFVyRb5Gi6dd%2BDdjoruudCAeo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в сумме 51,76 тыс.руб.

Всего за 1 квартал 2024

года кассовое освоение

составило 42 186,08 тыс.

руб. Рисков

неисполнения

мероприятий нет.

Предоставлена

информация : 0 из 2.96.

Подтверждающие

документы: 1.

"Поручение о

перечислении на счет

(Галич, аванс, расчистка,

гк 1/89)" Платежное

поручение департамента

финансов Костромской

области (ДПР

Костромской области)

от 19.02.2024г. №

326972, приложен файл.

Платежное

поручение

Поручение о

перечислени

и на счет

(Святое,

аванс,

расчистка,

гк 2/89-а)

2. "Поручение о

перечислении на счет

(Святое, аванс,

расчистка, гк 2/89-а)"

Платежное поручение

департамента финансов

Костромской области

(ДПР Костромской

области) от 19.02.2024г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/368d4e07-f5db-416b-ac68-526683efd00b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wpiFVyRb5Gi6dd%2BDdjoruudCAeo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b3b1588-83d5-4c5e-85ee-1a00539b2581?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GRs87OgkU94EcTrsQeAV1VJ%2F%2FTY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№326973, приложен

файл.

С субъектами Российской

Федерации подписаны

перечни мероприятий,

финансируемых за счет

средств, предоставляемых

в виде субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта

"Сохранение уникальных

водных объектов" на 2024

год

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ная

документаци

я

Иное

Перечень

мероприятий

,

финансируе

мых за счет

средств,

предоставля

емых в виде

субвенций из

федеральног

о бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на

реализацию

мероприятий

федеральног

о проекта

"Сохранение

уникальных

водных

объектов" в

2024 году,

Костромская

область

Выполнено. Отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

мероприятий,

финансируемых за счет

средств,

предоставляемых в виде

субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на реализацию

мероприятий

федерального проекта

"Сохранение

уникальных водных

объектов" в 2024 году,

Костромская область "

Иное Департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 27.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

01.02.2024 30.01.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b3b1588-83d5-4c5e-85ee-1a00539b2581?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GRs87OgkU94EcTrsQeAV1VJ%2F%2FTY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dcb96773-1412-49c7-9b5a-04878e1b04ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZyZpmdxKZn%2BhQiGMajt0ACehe%2BA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eeb3d764-c2ef-4a80-b550-cc83c84a9774?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j2aVxp5k4TyJfO8xCkKa24E74qM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Платежное

поручение

Поручение о

перечислени

и на счет

(Галич,

расчистка,

гк 1/89)

В работе. В соответствии

с прогнозом кассовых

выплат в феврале

текущего года оплачены

авансы вторых этапов по

контрактам от

28.02.2023 № 1/89-а и

2/89-а на расчистку

участков озера Святое в

Костромском районе

Костромской области и

расчистку участков

озера Галичское в городе

Галич и Галичском

районе Костромской

области, в марте - авансы

вторых этапов по

контрактам по

авторскому надзору от

14.04.2023 № 9 и № 8 по

объектам "Расчистка

участков озера Святое в

Костромском районе

Костромской области" и

"Расчистка участков

озера Галичское в городе

Галич и Галичском

районе Костромской

области". Общее

кассовое исполнение за 1

квартал 2024 года

25.12.2024 25.12.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eeb3d764-c2ef-4a80-b550-cc83c84a9774?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j2aVxp5k4TyJfO8xCkKa24E74qM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

составило 42186,08 тыс.

руб. Отклонений нет.

Подтверждающие

документы: 1. "

Поручение о

перечислении на счет

(Галич, расчистка, гк

1/89)" Платежное

поручение Департамент

финансов Костромской

области (ДПР

Костромской области)

от 19.02.2024г. №

326972, приложен файл.

Платежное

поручение

Поручение о

перечислени

и на счет

(Святое,

расчистка,

аванс, гк

2/89-а)

2. "Поручение о

перечислении на счет

(Святое, расчистка,

аванс, гк 2/89-а)"

Платежное поручение

Департамент финансов

Костромской области

(ДПР Костромской

области) от 19.02.2024г.

№ 326973, приложен

файл.

Платежное

поручение

Аванс по сч

4 от

3. "Аванс по сч 4 от

07.03.2024 (авторский,

Галич), 2 этап"

Платежное поручение

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eeb3d764-c2ef-4a80-b550-cc83c84a9774?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j2aVxp5k4TyJfO8xCkKa24E74qM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60f748dc-374c-4189-a788-01014237cbbc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FClcYB4DMMc8ZnU79VDb9XjNQF8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f96d899-99d7-4473-9cc2-efdb23463565?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4BJtHqtE4GufZ48CIBJFINgZYig%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

07.03.2024

(авторский,

Галич), 2

этап

Департамент финансов

Костромской области

(ДПР Костромской

области) от 11.03.2024г.

№400216, приложен

файл.

Платежное

поручение

Аванс по сч

№3 от

07.03.2024

(авторский,

Святое), 2

этап

4. "Аванс по сч №3 от

07.03.2024 (авторский,

Святое), 2 этап"

Платежное поручение

Департамент финансов

Костромской области

(ДПР Костромской

области) от 11.03.2024г.

№400215, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f96d899-99d7-4473-9cc2-efdb23463565?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4BJtHqtE4GufZ48CIBJFINgZYig%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/901df664-2674-43ec-8eb1-31fae5972162?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zL7VX3yAOD0Np%2BitJIPNXVNhByk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(06) Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

86 747,6086 747,60

(05) Улучшено экологическое

состояние гидрографической сети,

код направления расходов:509000

1.1 86 747,58 48,6342 186,0886 747,60

86 747,6086 747,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 86 747,58

рисков неисполнения бюджета

нет

48,6342 186,0886 747,60

86 747,6086 747,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

86 747,58

рисков неисполнения бюджета

нет

48,6342 186,0886 747,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

86 747,6086 747,60 86 747,58 48,6342 186,0886 747,60

86 747,6086 747,60 86 747,58 48,6342 186,0886 747,60

86 747,6086 747,60 86 747,58 48,6342 186,0886 747,60

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

План

42 134,33 42 186,09 42 186,09 42 186,09 42 186,09 44 341,67 86 747,6086 747,6068 341,6754 341,6748 341,67

Факт/прогноз

42 134,33 42 186,08 42 186,09 42 186,09 42 186,09 44 341,67 86 747,6086 747,6068 341,6754 341,6748 341,67

0,00

0,00


