
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Костромская область)

1. Основные положения

Экономика замкнутого цикла (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Экономика замкнутого цикла

(Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

В рамках формирования экономики замкнутого цикла к 2030 году обеспечены сортировка 100

процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50

процентов таких отходов, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов

отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

3.

Куратор регионального проекта Маков Ю.В. заместитель губернатора Костромской области4.

Беляев А.В.Руководитель регионального проекта

Директор департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Костромской области

5.

Обухова Ю.А.Администратор регионального проекта

Заместитель директора департамента природных ресурсов и

охраны окружающей среды Костромской области

6.

Целевые группы регионального проекта

Все граждане РФ,

Представители организаций бизнеса

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области

"Рациональное использование природных ресурсов и охрана

окружающей среды Костромской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Доля захораниваемых

твердых коммунальных

отходов в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Беляев А.В.

Директор

департамента

природных

ресурсов и

охраны

окружающей

среды

Костромской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

67,500089,0000 89,0000 89,0000 89,0000 84,9000 Нет

1.2. Доля обрабатываемых

твердых коммунальных

отходов в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Беляев А.В.

Директор

департамента

природных

ресурсов и

охраны

окружающей

среды

Костромской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРИРОДНЫХ

100,000085,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

РЕСУРСОВ И

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Доля захораниваемых твердых

коммунальных отходов в общей массе

образованных твердых коммунальных

отходов

89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000

Процент 89,0000

89,000089,000089,000089,000089,0000

1.2. Доля обрабатываемых твердых

коммунальных отходов в общей массе

образованных твердых коммунальных

отходов

85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000

Процент 85,0000

85,000085,000085,000085,000085,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате

раздельного

накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Миллио

н тонн в

год

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

0,0520 0,0520- -

-

1.1

Обеспечен ввод в эксплуатацию объекта утилизации твердых коммунальных отходов в Сандогорском сельском поселении Костромского муниципального района

Введены в

промышленную

эксплуатацию

объекты размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Миллио

н тонн в

год

- 0,0300 0,0300

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0300 2024

0,0300 0,03000,0300 0,0300

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Обеспечен ввод в эксплуатацию объекта размещения твердых коммунальных отходов мощностью 30 тыс.тонн в год (полигон захоронения твёрдых коммунальных

отходов в Галичском районе Костромской области деревне Малышево).

Введён в

эксплуатацию объект

размещения твёрдых

коммунальных

отходов

Условна

я

единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2025

- 1,0000- -

-

1.3

Введен в эксплуатацию комплекс по утилизации твёрдых коммунальных отходов в Сандогорском сельском поселении Костромского муниципального района

Костромской области.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров0

Введён в эксплуатацию объект

размещения твёрдых

коммунальных отходов

1.1

400 000,000,00 200 000,000,00 0,00 600 000,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

400 000,000,00 200 000,000,00 0,00 600 000,000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

400 000,000,00 200 000,000,00 0,00 600 000,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 200 000,00 400 000,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 600 000,00

0,00 400 000,000,00 200 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



9

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Мероприятие (результат) "Введён в

эксплуатацию объект размещения

твёрдых коммунальных отходов"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 000,00

200 000,0

0

0,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 000,00

200 000,0

0

0,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Методика расчета показателя "Доля захораниваемых ТКО, в общей массе образованных ТКО" утверждена Приказом Минприроды России от 29.11.2024 №

690.

Методика расчета показателя "Доля обрабатываемых ТКО, в общей массе образованных ТКО" утверждена Приказом Минприроды России от 29.11.2024 №

691.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Костромская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов, в том

числе выделенных в результате

раздельного накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных отходов"

Обеспечен ввод в

эксплуатацию объекта

утилизации твердых

коммунальных отходов в

Сандогорском сельском

поселении Костромского

муниципального района

Беляев А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная

точка"Сформирована рабочая

группа по реализации

мероприятий на уровне

субъекта", значение: 1.0000,

Единица

Распоряжение

Губернатора

Костромской области

-

Обухова Ю.А.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Утверждена

Дорожная карта по реализации

инвестиционных проектов по

Прочий тип документа

Дорожная карта,

подписанная

-

Обухова Ю.А.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

созданию объектов в сфере

обращения с ТКО на территории

Костромской области", значение:

1.0000, Единица

губернатором

Костромской области

С,К. Ситниковым и

генеральным директором

ПП "РЭО" Д.П.

Буцаевым

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Объект

включен в территориальную

схему обращения с отходами

производства и потребления

Костромской области", значение:

1.0000, Единица

Приказ ДПР КО Об

утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

-

Обухова Ю.А.

31.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Объект

включен в схему

территориального планирования

Костромской области", значение:

1.0000, Единица

Постановление

Администрации

Костромской области

-

Обухова Ю.А.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Земельный

участок передан в безвозмездное

пользование", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Договор безвозмездного

пользования земельным

участком

-

Обухова Ю.А.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Заключен

государственный контракт на

разработку проектной

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Обухова Ю.А.

03.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документации", значение: 1.0000,

Единица

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Получено

положительное заключение

государственной экспертизы

проектной документации",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Заключение ФАУ

Главгосэкспертиза

России

-

Обухова Ю.А.

16.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Получено

положительное заключение

экологической экспертизы",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Заключение

Росприроднадзора

-

Обухова Ю.А.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Определена

сметная стоимость строительства

объекта", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза

России"

-

Обухова Ю.А.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство от

администрации

муниципального

образования

-

Обухова Ю.А.

15.09.2026

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.11.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключен

государственный

контракт

-

Обухова Ю.А.

15.02.2027

07 18

1.1.12.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы начаты",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационное

письмо заказчика о

выполнении

строительных работ по

состоянию на отчетную

дату

-

Обухова Ю.А.

01.07.2027

07 15

1.1.13.

Контрольная

точка"Осуществляется

мониторинг строительных работ

на объекте", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Информационное

письмо заказчика о

выполнении

строительных работ по

состоянию на отчетную

дату

-

Обухова Ю.А.

01.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная

точка"Осуществляется

мониторинг строительных работ

на объекте", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Информация от

заказчика о ходе

строительных работ по

состоянию на отчетную

дату

-

Обухова Ю.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы выполнены",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Разрешение на ввод от

администрации

-

Обухова Ю.А.

01.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципального

образования

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Внесение

сведений об объекте

недвижимости в сведения

кадастрового учета и регистрации

права собственности на объект",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Обухова Ю.А.

01.02.2029

15 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо заказчика о

выполнении

строительных работ по

состоянию на отчетную

дату

-

Обухова Ю.А.

02.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная

точка"Осуществляется

промышленная эксплуатация

объекта"

Отчет отчет об объеме и

массе принятых отходов

от эксплуатирующей

организации

-

Обухова Ю.А.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационное

письмо заказчика о

выполнении

строительных работ по

-

Обухова Ю.А.

04.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

состоянию на отчетную

дату

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

объекты размещения твердых

коммунальных отходов"

Обеспечен ввод в

эксплуатацию объекта

размещения твердых

коммунальных отходов

мощностью 30 тыс.тонн

в год (полигон

захоронения твёрдых

коммунальных отходов в

Галичском районе

Костромской области

деревне Малышево).

Беляев А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Обухова Ю.А.

03.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная

точка"Сформирована рабочая

группа по реализации

мероприятий на уровне

субъекта", значение: 1.0000,

Единица

Распоряжение

Губернатора

Костромской области

-

Обухова Ю.А.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Утверждена

Дорожная карта по реализации

Прочий тип документа

Дорожная карта,

-

Обухова Ю.А.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

инвестиционных проектов по

созданию объектов в сфере

обращения с ТКО на территории

Костромской области", значение:

1.0000, Единица

подписанная

губернатором

Костромской области

С.К.Ситниковым и

генеральным директором

ППК "РЭО"

Д.П.Буцаевым

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Объект

включен в территориальную

схему обращения с отходами

производства и потребления

Костромской области", значение:

1.0000, Единица

Приказ Приказ ДПР КО

"Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

производства и

потребления"

-

Обухова Ю.А.

31.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Объект

включен в схему

территориального планирования

Костромской области", значение:

1.0000, Единица

Постановление

Администрации

Костромской области

-

Обухова Ю.А.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Земельный

участок передан в безвозмездное

пользование", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Договор безвозмездного

пользования земельным

участком

-

Обухова Ю.А.

15.10.2025

12 18

1.2.7.

Контрольная точка"Заключен

контракт на разработку

проектной документации",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Обухова Ю.А.

03.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", Единица

Соглашение О

предоставлении

субсидии на иные цели

-

Обухова Ю.А.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.2.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Обухова Ю.А.

06.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Обухова Ю.А.

05.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Обухова Ю.А.

04.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационное

письмо заказчика о

выполнении

строительных работ по

состоянию на отчетную

дату

-

Обухова Ю.А.

02.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационное

письмо заказчика о

выполнении

строительных работ по

состоянию на отчетную

дату

-

Обухова Ю.А.

04.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие (результат) "Введён

в эксплуатацию объект

размещения твёрдых

коммунальных отходов"

Введен в эксплуатацию

комплекс по утилизации

твёрдых коммунальных

отходов в Сандогорском

сельском поселении

Костромского

муниципального района

Костромской области.

Беляев А.В.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Получено

положительное заключение

государственной экспертизы

проектной документации"

Прочий тип документа

Заключение ФАУ

Главгосэкспертиза

России

-

Обухова Ю.А.

16.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Получено

положительное заключение

экологической экспертизы"

Прочий тип документа

Заключение

Росприроднадзора

-

Обухова Ю.А.

23.04.2026

06 04

1.3.3.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Обухова Ю.А.

01.07.2026

07 11

1.3.4.

Контрольная точка"Определена

сметная стоимость строительства"

Прочий тип документа

Заключение ФАУ

"Главгосэкспертизы

России"

-

Обухова Ю.А.

15.07.2026

07 08

1.3.5.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство от

администрации

муниципального

образования

-

Обухова Ю.А.

15.09.2026

11 09

1.3.6.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Обухова Ю.А.

01.10.2026

08 13

1.3.7.

Контрольная Прочий тип документа

-

Обухова Ю.А.

10.12.2026

09 18
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Осуществляется

мониторинг строительных работ

на объекте"

Информация от

заказчика о ходе

строительных работ на

объекте по состоянию на

отчетную дату

1.3.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

План-график

выполнения

строительных работ

(приложение к

государственному

контракту на

строительно-монтажные

работы)

-

Обухова Ю.А.

15.02.2027

09 18

1.3.9.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы начаты"

Прочий тип документа

Информационное

письмо заказчика о

выполнении

строительных работ по

состоянию на отчетную

дату

-

Обухова Ю.А.

15.02.2027

09 19

1.3.10.

Контрольная

точка"Осуществляется

мониторинг строительных работ

на объекте"

Прочий тип документа

Информация от

заказчика о ходе

строительных работ на

объекте по состоянию на

отчетную дату

-

Обухова Ю.А.

10.12.2027

18 16
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.11.

Контрольная

точка"Осуществляется

мониторинг строительных работ

на объекте"

Прочий тип документа

Информация от

заказчика о ходе

строительных работ на

объекте по состоянию на

отчетную дату

-

Обухова Ю.А.

10.12.2028

15 17

1.3.12.

Контрольная

точка"Осуществляется

мониторинг строительных работ

на объекте"

Прочий тип документа

Информация от

заказчика о ходе

строительных работ на

объекте по состоянию на

отчетную дату

-

Обухова Ю.А.

10.12.2029

16 19

1.3.13.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт выполненных работ

-

Обухова Ю.А.

01.07.2030

17 12

1.3.14.

Контрольная точка"Внесение

сведений об объекте

недвижимости в сведения

кадастрового учета и регистрации

права собственности на объект"

Прочий тип документа

Выписка ЕГРН

-

Обухова Ю.А.

01.10.2030

19 10

1.3.15.

Контрольная

точка"Осуществляется

промышленная эксплуатация

объекта"

Отчет об объеме и массе

поступивших отходов от

эксплуатирующей

организации

-

Обухова Ю.А.

01.12.2030

12 05

1.3.16.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

подписано"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Обухова Ю.А.

31.12.2030

19 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт ввода в

эксплуатацию

-

Обухова Ю.А.

31.12.2030

01 05

1.3.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения

-

Обухова Ю.А.

31.12.2030

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",

Влияние на достижение (процентов)

1

Введён в эксплуатацию

объект размещения

твёрдых коммунальных

отходов

20.00 15.00 35.00

2

Введены в

промышленную

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов

15.00 20.00 35.00

3

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов,

в том числе выделенных

в результате раздельного

накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных отходов

15.00 15.00 30.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта, %

50.00 50.00 100.00


