
Руководитель

регионального проекта —

Беляев Андрей Владиславович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(14) Сохранение уникальных водных объектов (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 1, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

42186.08 тыс. руб., 48.63 %

Достижение показателей и результата по региональному проекту планируется в 2024 году выполнением работ по двум объектам: "Расчистка участков озера Святое в

Костромском районе Костромской области" и "Расчистка участков озера Галичское в городе Галич и Галичском районе Костромской области".

По итогам 2022 года: Разработаны ПСД по каждому объекту результата. На сегодняшний все работы по объектам законтрактованы.

По итогам 2023 года: Все работы, предусмотренные графиком производства работ на 2023 год выполнены в полном объеме.

В настоящее время готовится комплект документов на повторную экспертизу, после прохождения которой будут скорректированы этапы проведения работ и прогноз кассовых

выплат. По итогам 2 квартала 2024 года кассовые выплаты соответствуют плану. Рисков неисполнения мероприятий в 2024 году нет. Всего на момент отчетной кампании

кассовое освоение составило 42186,08 тыс. руб.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

Миллион

человек

ФП

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи водных

объектов, нарастающим итогом,

возрастающий

Достижение показателя

запланировано на декабрь 2024

года, будет рассчитано на

основе административных

данных о численности

населения, проживающего в

радиусе не более 30 км от

объектов мероприятий:

«Расчистка участков озера

Галичское в городе Галич и

Галичском районе Костромской

области» и «Расчистка участков

озера Святое в Костромском

районе Костромской области»,

суммарно. На момент отчетной

кампании отклонений по

достижению показателя нет.

0 0

Ведомственный

учет

0.029801.1.

Километр;

тысяча

метров

ФП

Протяженность расчищенных

участков русел рек, возрастающий

Достижение показателя

запланировано на декабрь 2024

года выполнением работ по

объектам: «Расчистка участков

озера Галичское в городе Галич

и Галичском районе

Костромской области» и

«Расчистка участков озера

Святое в Костромском районе

Костромской области». Срок

окончания работ по контрактам

25.11.2024. На момент отчетной

кампании отклонений по

0 0

Ведомственный

учет

2.9601.2.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

достижению показателя нет.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0298

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0298

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

человек

0,0000

0,0000

Протяженность расчищенных участков русел рек

1.2

План

Факт/прогноз

2,9600

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2,9600

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Километр;

тысяча

метров

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

Улучшено экологическое

состояние

гидрографической сети

Значение: 2,9600 Дата:

25.12.2024

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное

Информация

В работе.В рамках

исполнения

федерального проекта

«Сохранение

уникальных водных

объектов» на территории

Костромской области

реализуется два

мероприятия «Расчистка

участков озера

Галичское в городе

Галич и Галичском

районе Костромской

области» и «Расчистка

участков озера Святое в

Костромском районе

Костромской области».

Не исключен риск не

полного освоения

бюджета в июле 2024

года в соответствии с

прогнозом кассовых

выплат (далее - прогноз,

актуальный на момент

отчетной компании

25.12.2024 25.12.2024

2.69

Километ

р; тысяча

метров

0 02.961.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b92cc9d-a61a-472a-8423-500abd15fdef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cv4xJEOMt6WqpSP6sUA11LNeO34%3D


7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

июня). В настоящее

время готовится

комплект документов на

повторную экспертизу,

после прохождения

которой будут

скорректированы этапы

проведения работ и

прогноз. Информация по

выполненным работам

приложена. Информация

по выполненным

работам приложена. По

итогам 2 квартала 2024

года кассовые выплаты

соответствуют плану.

Рисков неисполнения

мероприятий в 2024 году

нет. Предоставлена

информация : 0 из 2.96.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация " Иное

ДПР Костромской

области от 01.07.2024г.

№б/н, приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Ведомствен

ный учет

Платежное

поручение

Поручение о

перечислени

В работе. В соответствии

с прогнозом кассовых

выплат в феврале

текущего года оплачены

25.12.2024 25.12.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b92cc9d-a61a-472a-8423-500abd15fdef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cv4xJEOMt6WqpSP6sUA11LNeO34%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73b19ed0-3b15-4d7b-bc8d-010868bc8388?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oL7%2B5Wg%2BYTRt0UFLgaBxehJpstA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственному

(муниципальному)

контракту

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

и на счет

(Святое,

расчистка,

аванс, гк

2/89-а)

авансы вторых этапов по

контрактам от

28.02.2023 № 1/89-а и

2/89-а на расчистку

участков озера Святое в

Костромском районе

Костромской области и

расчистку участков

озера Галичское в городе

Галич и Галичском

районе Костромской

области, в марте - авансы

вторых этапов по

контрактам по

авторскому надзору от

14.04.2023 № 9 и № 8 по

объектам "Расчистка

участков озера Святое в

Костромском районе

Костромской области" и

"Расчистка участков

озера Галичское в городе

Галич и Галичском

районе Костромской

области". Во 2 квартале

2024 года согласно

прогнозу кассовых

выплат исполение не

предусмотрено. Общее

кассовое исполнение на

момент отчетной

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73b19ed0-3b15-4d7b-bc8d-010868bc8388?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oL7%2B5Wg%2BYTRt0UFLgaBxehJpstA%3D


9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кампании составило

42186,08 тыс. руб.

Отклонений нет.

Подтверждающие

документы: 1.

"Поручение о

перечислении на счет

(Святое, расчистка,

аванс, гк 2/89-а)"

Платежное поручение

Департамент финансов

Костромской области

(ДПР Костромской

области) от 19.02.2024г.

№326973, приложен

файл.

Платежное

поручение

Поручение о

перечислени

и на счет

(Галич,

расчистка,

гк 1/89)

2. "Поручение о

перечислении на счет

(Галич, расчистка, гк

1/89)" Платежное

поручение Департамент

финансов Костромской

области (ДПР

Костромской области)

от 19.02.2024г. №

326972, приложен файл.

Платежное

поручение

Аванс по сч

3. "Аванс по сч №3 от

07.03.2024 (авторский,

Святое), 2 этап"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73b19ed0-3b15-4d7b-bc8d-010868bc8388?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oL7%2B5Wg%2BYTRt0UFLgaBxehJpstA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8dbc1e87-d553-421d-a511-6acbef9ea63f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6qZPPBHdN%2FcF%2FQzgfMkV1QTRMkI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4a111294-9998-449b-8ebe-5881543fc4e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=afviboIkcUCtf8nY8zWQ1nJj5DI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№3 от

07.03.2024

(авторский,

Святое), 2

этап

Платежное поручение

ДЕПАРТАМЕНТ

ФИНАНСОВ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ (ДПР

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ) от

11.03.2024г. №400215,

приложен файл.

Платежное

поручение

Аванс по сч

4 от

07.03.2024

(авторский,

Галич), 2

этап

4. "Аванс по сч 4 от

07.03.2024 (авторский,

Галич), 2 этап"

Платежное поручение

ДЕПАРТАМЕНТ

ФИНАНСОВ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ (ДПР

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ) от

11.03.2024г. №400216,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4a111294-9998-449b-8ebe-5881543fc4e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=afviboIkcUCtf8nY8zWQ1nJj5DI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d18e96eb-8b7b-4bc3-b99f-c79bafc1a2a0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ufIiWCclHOcFRpxqcZ21EYnu6E8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(06) Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

86 747,6086 747,60

(05) Улучшено экологическое

состояние гидрографической сети,

код направления расходов:509000

1.1 86 747,58 48,6342 186,0886 747,60

86 747,6086 747,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 86 747,58

Не исключен риск не полного

освоения бюджета в июле 2024

года в соответствии с

прогнозом кассовых выплат

(далее - прогноз, актуальный на

момент отчетной компании

июня). В настоящее время

готовится комплект документов

на повторную экспертизу, после

прохождения которой будут

скорректированы этапы

проведения работ и прогноз.

Рисков неосвоения бюджетных

средств по итогам 2 квартала

2024 года нет.

48,6342 186,0886 747,60

86 747,6086 747,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

86 747,58

Не исключен риск не полного

освоения бюджета в июле 2024

48,6342 186,0886 747,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

года в соответствии с

прогнозом кассовых выплат

(далее - прогноз, актуальный на

момент отчетной компании

июня). В настоящее время

готовится комплект документов

на повторную экспертизу, после

прохождения которой будут

скорректированы этапы

проведения работ и прогноз.

Рисков неосвоения бюджетных

средств по итогам 2 квартала

2024 года нет.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

86 747,6086 747,60 86 747,58 48,6342 186,0886 747,60

86 747,6086 747,60 86 747,58 48,6342 186,0886 747,60

86 747,6086 747,60 86 747,58 48,6342 186,0886 747,60

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

План

42 134,33 42 186,09 42 186,09 42 186,09 42 186,09 44 341,67 86 747,6086 747,6068 341,6754 341,6748 341,67

Факт/прогноз

42 134,33 42 186,08 42 186,08 42 186,08 42 186,08 44 341,67 86 747,6086 747,6068 341,6754 341,6748 341,67

0,00

0,00


