
Руководитель

регионального проекта —

Беляев Андрей Владиславович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(2) Вода России (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2025 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 2, из

них:

- 2 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

По итогу 2025 года фактическое значение мероприятия (результата) регионального проекта «Вода России» «Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

(водотоков, водоемов)» равно плановому. Достижение результата, равного 0,5, было запланировано на 2030 год выполнением мероприятий по расчистке участков реки Куекши в

районе музея-заповедника Щелыково Островского муниципального округа Костромской области (далее – мероприятие). По итогам ранжирования, доведенным до субъекта

письмом ФАВР от 17.10.2025 № НС-04-25/14173, мероприятие не набрало количество баллов, необходимое для одобрения экспертами ЦРВХ. Согласно результатов подписано

дополнительное соглашение о расторжении соглашения о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)

федерального проекта «Вода России», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие», от 01.12.2025 № 051-2024-Ч5002-1/1.

После того, как в ГИИС «Электронный бюджет» будет применен единый запрос на изменение для паспорта федерального проекта «Вода России» и принятия решения на уровне

субъекта (Костромской области) о завершении/продолжении реализации РП «Вода России (Костромская область)», паспорт регионального проекта будет скорректирован. При

этом перечень мероприятий для включения в проект подлежит ежегодной актуализации, и в 2026 году ДПР Костромской области планируется направить мероприятие

на повторное рассмотрение и одобрение экспертами ЦРВХ.

Финансирование на 2025 год не предусмотрено. Рисков неисполнения в 2025 году нет.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн.

человек

1

Миллион

человек

ФП, ГП

Численность населения, для

которого созданы комфортные

условия проживания вблизи водных

объектов, возрастающий

Информация приложена. Рисков

нет. Подтверждающие

документы: 1. "Письмо о

направлении информации"

Письмо ФАВР от 17.10.2025г. №

НС-04-25/14173, приложен файл.

0 0

Справочно-

информационная

документация

00

1.1.

2. "Скриншот ГИС ЦП Вода"

Иное Росводресурсы от

17.10.2025г. №б/н, приложен

файл.

3. "Дополнительное соглашение

о расторжении соглашения о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта"

Соглашение Минприроды

России от 01.12.2025г. № 051-2024

-Ч5002-1/1, приложен файл.

4. "Информация" Иное ДПР

Костромской области от

25.12.2025г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b9c0e7cb-1c7e-4f3d-923b-fbb15860a9a5?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=bbcZqt0P2eQvUHjY03eR2GMKX%2Fc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b02af379-cfae-4cdd-a23d-c47fa07ee34d?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=5KK6GKvUY2w%2BUXmPJ0FlRYfrsMk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/6d666532-5518-4843-909f-1344f647239b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=FbOK1Jw6kOHUko0ghCL7j%2B1E7gI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f3439585-a8d6-4128-8421-5ff01f1fbc27?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=5a7eHHo27Jnu3uuRC0Mp6biDMzk%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн.

человек

1

Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

человек

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек

Улучшено

экологическое состояние

гидрографической сети

(водотоков, водоемов)

Значение: 0,5000 Дата:

25.12.2030

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Справочно-

информацио

нная

документаци

я

Иное

Информация

В работе.Информация

приложена. Паспорт РП

"Вода России

(Костромская область)"

на момент отчетной

кампании соответствует

паспорту ФП "Вода

России". После внесения

изменений в паспорт ФП

будет проведена

синхронизация и паспорт

РП будет

скорректирован.

Предоставлена

информация : 0 из 0.5.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

ДПР Костромской

области от 25.12.2025г.

№б/н, приложен файл.

25.12.2030 25.12.2030

0

Километ

р; тысяча

метров

0 00.5

1.1

Соглашение

Дополнитель

ное

2. "Дополнительное

соглашение о

расторжении соглашения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/2a6d80ef-3464-4791-b9e8-d9c9f7cbe6fc?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=t7%2FjI8G9rLu2RbgbdHEMXXu72a8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/ee4b3615-d897-4478-93c9-334a258f63d6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=VgrG0To95Fh1YXmA61t7MYjDZqc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашение

о

расторжении

соглашения

о реализации

на

территории

субъекта

Российской

Федерации

регионально

го проекта

о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта"

Соглашение

Минприроды России от

01.12.2025г. №051-2024-

ч5002-1/1, приложен

файл.

Образован

ведомственный

проектный офис по

реализации

регионального проекта

Малиновска

я Марина

Александров

на -

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Приказ О

ведомственн

ом

проектном

офисе по

реализации

региональны

х проектов,

входящих в

состав

национально

го проекта

«Экологичес

кое

благополучи

е»

Выполнено. Выполнено.

Информация приложена.

Рисков нет.

Подтверждающие

документы: 1. "О

ведомственном

проектном офисе по

реализации

региональных проектов,

входящих в состав

национального проекта

«Экологическое

благополучие»" Приказ

ДПР Костромской

области от 28.12.2024г.

№347, приложен файл.

20.03.2025 28.02.2025

1.1.K.1

Утвержден состав

проектного комитета по

Малиновска

я Марина

Справочно-

информацио

Протокол

Протокол

Выполнено. Выполнено.

Подтверждающий

15.04.2025 28.02.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/ee4b3615-d897-4478-93c9-334a258f63d6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=VgrG0To95Fh1YXmA61t7MYjDZqc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83dca594-6147-4971-9161-32ae504e5d31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yT2y2jqqetuAFfwRNfyCtQjW0O0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae7c69bf-8aa0-4823-a77b-f001cd7cd8c4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Me3pea11y3aJGpiKSMz14NGhZ9w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

федерального проекта на

территории

Костромской области

Александров

на -

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

нная

документаци

я

заседания

президиума

Совета при

губернаторе

Костромско

й области по

стратегическ

ому

развитию и

национальны

м проектам

документ приложен.

Рисков нет.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

президиума Совета при

губернаторе

Костромской области по

стратегическому

развитию и

национальным

проектам" Протокол

заседания президиума

Совета при губернаторе

Костромской области по

стратегическому

развитию и

национальным проектам

от 13.02.2025г. №ЮМ-5-

13пр, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae7c69bf-8aa0-4823-a77b-f001cd7cd8c4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Me3pea11y3aJGpiKSMz14NGhZ9w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн.

человек

1

0,000,00

(02) Улучшено экологическое

состояние гидрографической сети

(водотоков, водоемов), код

направления расходов:0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00


