
П А С П О Р Т

регионального проекта

Вода России (Костромская область)

1. Основные положения

Вода России (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Вода России (Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Улучшение экологического состояния водных объектов, в том числе за счет снижения объемов сброса

неочищенных сточных вод

3.

Куратор регионального проекта Маков Ю.В. заместитель губернатора Костромской области4.

Беляев А.В.Руководитель регионального проекта

Директор департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Костромской области

5.

Малиновская М.А.Администратор регионального проекта

Заместитель директора департамента природных ресурсов и

охраны окружающей среды Костромской области

6.

Целевые группы регионального проекта

Все граждане РФ,

Жители близлежащих к оздоравливаемым объектам населенных пунктов

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области

"Рациональное использование природных ресурсов и охрана

окружающей среды Костромской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных

объектов для 23,2 млн. человек

1.1. Численность населения,

для которого созданы

комфортные условия

проживания вблизи

водных объектов

0,0000 2024 -Миллион

человек

ФП, ГП Беляев А.В.

Директор

департамента

природных

ресурсов и

охраны

окружающей

среды

Костромской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

0,00140,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных

объектов для 23,2 млн. человек

1.1. Численность населения, для которого

созданы комфортные условия

проживания вблизи водных объектов

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Миллион

человек

0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов

для 23,2 млн. человек

Улучшено

экологическое

состояние

гидрографической

сети (водотоков,

водоемов).

Нарастающий итог

Километ

р;

тысяча

метров

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- 0,5000- -

-

1.1

Выполнение мероприятия (результата) позволит обеспечить комфортные условия проживания населения вблизи реки Куекша в районе музея-заповедника «Щелыково».



5

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных

объектов для 23,2 млн. человек0

Улучшено экологическое

состояние гидрографической сети

(водотоков, водоемов)

1.1

0,000,00 0,000,00 60 000,00 125 660,005 660,00 60 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,000,00 0,000,00 60 000,00 125 660,005 660,00 60 000,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

0,000,00 0,000,00 60 000,00 125 660,005 660,00 60 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

5 660,00 60 000,00 125 660,00

0,00 0,000,00 0,00 5 660,00 60 000,00 125 660,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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7. Дополнительная информация

 Показатель рассчитывается нарастающим итогом. На территории Костромской области мероприятия регионального проекта "Вода России" - система мер,

направленных на поддержание и улучшение экологического состояния водных объектов, водных и околоводных экосистем.

Экологическая реабилитация водных объектов - комплекс инженерных, санитарно-гигиенических и ландшафтных мероприятий, направленных на

исключение деградации водных объектов, восстановление их способности к самоочищению и воспроизводству компонентов водных систем.

В рамках реализации регионального проекта будет улучшено экологическое состояние участков реки Куекша в районе музея-заповедника «Щелыково».

 Источником информации для расчета показателя "Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов"

являются административные данные органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и/или органов местного самоуправления о

численности населения, проживающего в радиусе не более 30 км от реки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Вода России (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов

для 23,2 млн. человек

1.1.

Мероприятие

(результат) "Улучшено

экологическое состояние

гидрографической сети

(водотоков, водоемов)"

Выполнение

мероприятия (результата)

позволит обеспечить

комфортные условия

проживания населения

вблизи реки Куекша в

районе музея-

заповедника

«Щелыково».

Беляев А.В.

01.01.2025 25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Образован

ведомственный проектный офис

по реализации регионального

проекта "

Приказ департамента

-

Малиновская

М.А.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

24

1.1.2.

Контрольная точка"Утвержден

состав проектного комитета по

реализации федерального проекта

на территории Костромской

области"

Протокол заседания

президиума Совета при

губернаторе

Костромской области по

стратегическому

-

Малиновская

М.А.

15.04.2025

19 20
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

развитию и

национальным проектам

1.1.3.

Контрольная точка"Утвержден

план подготовки мероприятия

(дорожная карта)"

Протокол заседания

ВПО

-

Малиновская

М.А.

15.10.2026

24 04

1.1.4.

Контрольная точка"Направлена

заявка в Росводресурсы на

выделение денежных средств из

федерального бюджета бюджету

Костромской области на

реализацию мероприятия

(результата)"

Исходящее письмо о

направлении

информации

-

Малиновская

М.А.

15.03.2027

20 21

1.1.5.

Контрольная точка"Согласован

перечень мероприятий,

финансируемых в виде

субвенций из федерального

бюджета"

Прочий тип документа

Перечень мероприятий,

финансируемых за счет

средств,

предоставляемых в виде

субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

-

Малиновская

М.А.

25.12.2027

04 09

1.1.6.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Малиновская

М.А.

28.02.2028

21 05

1.1.7.

Контрольная точка"Объявлены

конкурсные процедуры по

определению подрядчика на

Прочий тип документа

Извещение

-

Малиновская

М.А.

15.05.2028

09 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполнение работ (услуг)"

1.1.8.

Контрольная точка"Заключен

государственный

(муниципальный) контракт на

оказание услуг, выполнение

работ"

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный)

контракт

-

Малиновская

М.А.

30.06.2028

05 06

1.1.9.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Малиновская

М.А.

31.07.2028

10 02

1.1.10.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам

государственных/негосударствен

ных экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

-

Малиновская

М.А.

15.12.2028

10 11

1.1.11.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

оказанных услуг, выполненных

работ"

Акт Документ о приемке

-

Малиновская

М.А.

20.12.2028

02 12

1.1.12.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

оказанных услуг, выполненных

работ"

Прочий тип документа

Платежные документы

-

Малиновская

М.А.

25.12.2028

11 21

1.1.13.

Контрольная точка"Согласован

перечень мероприятий,

финансируемых в виде

Прочий тип документа

Перечень мероприятий,

финансируемых за счет

-

Малиновская

М.А.

10.02.2029

02 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субвенций из федерального

бюджета "

средств,

предоставляемых в виде

субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

1.1.14.

Контрольная точка"Утвержден

план подготовки мероприятия

(дорожная карта)"

Протокол заседания

ВПО

-

Малиновская

М.А.

17.02.2029

21 03

1.1.15.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Малиновская

М.А.

15.03.2029

21 07

1.1.16.

Контрольная точка"Объявлены

конкурсные процедуры по

определению подрядчика на

выполнение работ (услуг)"

Прочий тип документа

Извещение

-

Малиновская

М.А.

15.05.2029

03 13

1.1.17.

Контрольная точка"Заключен

государственный

(муниципальный) контракт на

оказание услуг, выполнение

работ"

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Малиновская

М.А.

02.07.2029

07 14

1.1.18.

Контрольная точка"Произведена

приемка выполненных работ,

оказанных услуг"

Акт Документ о приемке

-

Малиновская

М.А.

20.12.2029

13 15

1.1.19.

Контрольная точка"Произведена

оплата выполненных работ,

оказанных услуг"

Прочий тип документа

Платежный документ

-

Малиновская

М.А.

25.12.2029

14 23
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.20.

Контрольная точка"Согласован

перечень мероприятий,

финансируемых в виде

субвенций из федерального

бюджета"

Прочий тип документа

Перечень мероприятий,

финансируемых за счет

средств,

предоставляемых в виде

субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

-

Малиновская

М.А.

10.02.2030

14 23

1.1.21.

Контрольная точка"Утвержден

план подготовки мероприятия

(дорожная карта)"

Протокол заседания

ВПО

-

Малиновская

М.А.

17.02.2030

16 17

1.1.22.

Контрольная точка"Произведена

приемка выполненных работ,

оказанных услуг"

Акт Документ о приемке

-

Малиновская

М.А.

15.12.2030

23 18

1.1.23.

Контрольная точка"Произведена

оплата выполненных работ,

оказанных услуг"

Прочий тип документа

Платежные документы

-

Малиновская

М.А.

20.12.2030

17 01

1.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Пояснительная записка

за подписью директора

департамента

-

Малиновская

М.А.

25.12.2030

18 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Вода России (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов",

Влияние на достижение (процентов)

1

Улучшено экологическое

состояние гидрографической сети 

(водотоков, водоемов)

100,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей регионального

проекта, %

100,00 100,00


