
Руководитель

регионального проекта —

Беляев Андрей Владиславович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(4) Оздоровление Волги (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 2, из

них:

- 2 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

46000.00 тыс. руб., 100.00

%

02.10.2023 было заключено дополнительное соглашение  к Соглашению о реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Костромская область)» на территории

Костромской области № 051-2019-G6004-1/5 (далее - Соглашение), где плановое значение показателя "Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную

очистку сточных вод" на 2023 год равно достигнутому в 2022 году 0,0194. Там же плановое значение показателя "Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных

вод" на 2023 год отсутствует. Изменения в паспорт проекта внесены. Фактически значения показателей и результата на 2023 год исполнены в 2022 получением разрешений на

ввод в эксплуатацию трех объектов: "I этап. Строительство внутриквартальных сетей магистрального коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями

дождевых стоков и выпуском очищенных стоков в р.Алка в городе Костроме", "Установка очистных сооружений в районе выпуска ливневой канализации по адресу: г.Кострома,

ул.Судостроительная" и "Реконструкция канализационных очистных сооружений (г.Волгореченск)".

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2022 № 3231-р все зарезервированные за Костромской областью средства федеральной субсидии 2022-2024 годов

были перераспределены на другие регионы, ассигнования на Костромскую область в рамках регионального проекта не предусмотрены. Строительные работы не ведутся.

20.12.2023 заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Костромская область)» на территории Костромской

области № 051-2019-G6004-1/6, где изменилось наименование результата. Изменения в паспорт регионального проекта будут внесены сразу после внесения изменений в

федеральный паспорт (на момент отчетной кампании допсоглашение в статусе "отложенное").

На момент отчетной кампании отклонений нет.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Кубически

й километр

ФП

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, нарастающим итогом,

возрастающий

Плановое значение показателя

на 2023 год равно достигнутому

в 2022 году 0,0194. Информация

о достижении показателя 2022

года достигнута выдачей

разрешений на ввод в

эксплуатацию трёх объектов,

представлена в

подтверждающих документах.

Эта информация более

подробно была представлена,

согласована и утверждена в

отчете о реализации

регионального проекта в ГИИС

"Электронный бюджет" за 4

квартал 2022 года, отчет

приложен. 20.12.2023 заключено

дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации

регионального проекта

«Оздоровление Волги

(Костромская область)» на

территории Костромской

области № 051-2019-G6004-1/6.

Изменения в паспорт

регионального проекта будут

внесены сразу после внесения

изменений в федеральный

паспорт (на момент отчетной

кампании допсоглашение в

0 0.0194

Ведомственный

учет

0.01940.01941.1.

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementRegionalProjectRegistry


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

статусе "отложенное").

Отклонений нет.

Подтверждающие документы: 1.

"отчет за 4 квартал 2022 года"

Отчет департамента природных

ресурсов и охраны окружающей

среды Костромской области от

13.01.2023г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

2. "Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию" Иное

Администрация города

Костромы от 16.11.2022г. №44-27

-53-2022, приложен файл.

3. "Дополнительное соглашение

к Соглашению о реализации

регионального проекта

«Оздоровление Волги

(Костромская область)» на

территории Костромской

области" Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от 02.10.2023г. №

051-2019-G6004-1/5, приложен

файл, указана ссылка.

4. "Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию" Иное

администрации городского

округа города Волгореченск

Костромской области от

22.12.2022г. №44-4432010134-3,

приложен файл.

5. "О представлении

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementRegionalProjectRegistry
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a9e4484b-c765-4ca7-ae1d-164fb2c25bc3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lnK%2B3%2Bq%2BYZlVtcZbAC4pO0dRQNA%3D
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#RegionProjectAgreement
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/292e345c-4e7e-44a1-873c-7bd6724db368?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Kbwo9ggnRGPGoHQ33QMz%2BOsXizE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aa4ae1ac-b29a-4d60-b9dc-965acbe4df3c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qlzb8s%2F32q%2BoZHtVT%2FNA6jZKxO4%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

информации" Письмо

департамента природных

ресурсов и охраны окружающей

среды Костромской области от

04.07.2023г. №ВнД-02-09/780,

приложен файл.

6. "Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию" Иное

департаментом природных

ресурсов и охраны окружающей

среды Костромской области от

05.12.2022г. №RU 44-328000-24-

2022, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aa4ae1ac-b29a-4d60-b9dc-965acbe4df3c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qlzb8s%2F32q%2BoZHtVT%2FNA6jZKxO4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7db89b94-3b70-4a3b-95a2-9b61a089aff8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AlMNo9C6f7QLmZjue1eSZT2OBxI%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0194

0,01940,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194

0,0194

0,01940,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194

ФП Кубический

километр

0,0194

0,0194
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

Обеспечено сокращение

отведения в реку Волга

загрязненных сточных вод

Значение: 0,0194 Дата:

31.12.2023

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Письмо О

представлен

ии

информации

Выполнено.Плановое

значение результата на

2023 год равно

фактически

исполненному в 2022

году 0,0194.

Информация о

достижении значения

результата 2022 года

разрешениями на ввод в

эксплуатацию трёх

объектов представлена в

подтверждающих

документах. Так же эта

информация более

подробно была

представлена,

согласована и

утверждена в отчете о

реализации

регионального проекта в

ГИИС "Электронный

бюджет" за 4 квартал

2022 года, отчет

приложен. В рамках

31.12.2023 15.12.2023

0.0194

Кубичес

кий

километр

0 0.01940.01941.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02f4c39c-4a93-4e78-b7e1-59169eb928e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pjVL4noBesff%2B596NN6Tlh9upxE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятий по

реализации

федерального проекта

«Оздоровление Волги»

по объекту

«Реконструкция

Коркинских очистных

сооружений канализации

в городе Костроме с

изменением схемы

подачи сточных вод»

Распоряжением

Правительства

Российской Федерации

от 29.10.2022 № 3231-р

все зарезервированные за

Костромской областью

средства федеральной

субсидии 2022-2024

годов были

перераспределены на

другие регионы,

ассигнования на

Костромскую область в

рамках регионального

проекта не

предусмотрены.

Строительные работы не

ведутся. 20.12.2023

заключено

дополнительное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02f4c39c-4a93-4e78-b7e1-59169eb928e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pjVL4noBesff%2B596NN6Tlh9upxE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Оздоровление Волги

(Костромская область)»

на территории

Костромской области №

051-2019-G6004-1/6, где

изменилось

наименование

результата. Изменения в

паспорт регионального

проекта будут внесены

сразу после внесения

изменений в

федеральный паспорт

(на момент отчетной

кампании

допсоглашение в статусе

"отложенное").

Предоставлена

информация : 0.0194 из

0.0194.

Подтверждающие

документы: 1. "О

представлении

информации" Письмо

ДПР Костромской

области от 04.07.2023г.

№ВнД-02-09/780,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02f4c39c-4a93-4e78-b7e1-59169eb928e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pjVL4noBesff%2B596NN6Tlh9upxE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

2. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрации

городского округа город

Волгореченск

Костромской области от

22.12.2022г. №44-

4432010134-3, приложен

файл.

Отчет Отчет

за 4 квартал

2022 года

3. "Отчет за 4 квартал

2022 года" Отчет ДПР

Костромской области от

13.01.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю (Алка)

4. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

(Алка)" Иное

Администрации города

Костромы от

16.11.2022г. №44-27-53-

2022, приложен файл.

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

5. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

(Судостроительная)"

Иное ДПР Костромской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02f4c39c-4a93-4e78-b7e1-59169eb928e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pjVL4noBesff%2B596NN6Tlh9upxE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4448778-6b52-4ffd-9c92-d470510b2b26?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nqfrQQon%2Biec%2Ff40MGbRdvRVk%2Fo%3D
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementRegionalProjectRegistry
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b8c4c84-d264-4125-9dc7-ea2e85c1ba77?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IZes39HTlsMQrNIx3mrMeDPDzfI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0143a66-60e7-4711-94de-dbca74533af6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b4qdgAS28KB%2BHhvEPJi1nWFE5ok%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю

(Судостроит

ельная)

области от 05.12.2022г.

№RU 44-328000-24-

2022, приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

Федеральны

й закон

Федеральны

й закон от

05.12.2022

№ 466-ФЗ

"О

федерально

м бюджете

на 2023 год

и на

плановый

период 2024

и 2025

годов"

Выполнено. В 2023 году

изменений

финансирования в части

субсидии на реализацию

регионального проекта

"Оздоровление Волги

(Костромская область)"

не было.

Подтверждающие

документы: 1.

"Федеральный закон от

05.12.2022 № 466-ФЗ "О

федеральном бюджете

на 2023 год и на

плановый период 2024 и

2025 годов""

Федеральный закон

Государственная Думыа

от 05.12.2022г. №466-

ФЗ, приложен файл,

указана ссылка.

25.12.2023 15.12.2023

1.1.

1

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

Закон о

бюджете

Закон Закон

Костромско

й области от

20.03.2023

№ 331-7-

Выполнено. В 2023 году

изменений

финансирования в части

распределения субсидии

по муниципальным

25.12.2023 15.12.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0143a66-60e7-4711-94de-dbca74533af6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b4qdgAS28KB%2BHhvEPJi1nWFE5ok%3D
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202212050007
http://publication.pravo.gov.ru/document/4400202303200008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальным

образованиям)

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

ЗКО "О

внесении

изменений в

Закон

Костромско

й области

"Об

областном

бюджете на

2023 год и

на плановый

период 2024

и 2025

годов"

образованиям на

реализацию

регионального проекта

"Оздоровление Волги

(Костромская область)"

не было.

Подтверждающие

документы: 1. "Закон

Костромской области от

20.03.2023 № 331-7-ЗКО

"О внесении изменений в

Закон Костромской

области "Об областном

бюджете на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов""

Закон Костромская

областная Дума от

20.03.2023г. №331-7-

ЗКО, приложен файл,

указана ссылка.

Закон Закон

Костромско

й области от

10.07.2023

№ 376-7-

ЗКО "О

внесении

изменений в

Закон

2. "Закон Костромской

области от 10.07.2023 №

376-7-ЗКО "О внесении

изменений в Закон

Костромской области

"Об областном бюджете

на 2023 год и на

плановый период 2024 и

2025 годов"" Закон

http://publication.pravo.gov.ru/document/4400202303200008
http://publication.pravo.gov.ru/document/4400202307100002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромско

й области

"Об

областном

бюджете на

2023 год и

на плановый

период 2024

и 2025

годов"

Костромская областная

Дума от 10.07.2023г. №

376-7-ЗКО, приложен

файл, указана ссылка.

Закон Закон

Костромско

й области от

19.09.2023

№ 389-7-

ЗКО "О

внесении

изменений в

Закон

Костромско

й области

"Об

областном

бюджете на

2023 год и

на плановый

период 2024

и 2025

годов"

3. "Закон Костромской

области от 19.09.2023 №

389-7-ЗКО "О внесении

изменений в Закон

Костромской области

"Об областном бюджете

на 2023 год и на

плановый период 2024 и

2025 годов"" Закон

Костромская областная

Дума от 19.09.2023г. №

389-7-ЗКО, приложен

файл, указана ссылка.

Закон Закон

Костромско

4. "Закон Костромской

области от 19.12.2022 №

http://publication.pravo.gov.ru/document/4400202307100002
http://publication.pravo.gov.ru/document/4400202309200002?index=1
http://publication.pravo.gov.ru/document/4400202212210001


14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области от

19.12.2022

№ 297-7-

ЗКО "Об

областном

бюджете на

2023 год и

на плановый

период 2024

и 2025

годов"

297-7-ЗКО "Об

областном бюджете на

2023 год и на плановый

период 2024 и 2025

годов"" Закон

Костромская областная

Дума от 19.12.2022г. №

297-7-ЗКО, приложен

файл, указана ссылка.

Закон О

внесении

изменений в

Закон

Костромско

й области

«Об

областном

бюджете на

2023 год и

на плановый

период 2024

и 2025 годов

5. "О внесении

изменений в Закон

Костромской области

«Об областном бюджете

на 2023 год и на

плановый период 2024 и

2025 годов" Закон

Костромкая областная

Дума от 27.11.2023г. №

427-7-ЗКО, приложен

файл, указана ссылка.

http://publication.pravo.gov.ru/document/4400202212210001
http://publication.pravo.gov.ru/document/4400202311280014?index=1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

0,0046 000,00

(03) Обеспечено сокращение

отведения в реку Волга

загрязненных сточных вод, код

направления расходов:5013F,

501300

1.1 0,00 100,0046 000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,0046 000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00

Фактическое исполнение

инвестициаонной ппрограммы

в части мероприятий по

водоотведению за счет

внебюджетных средств

100,0046 000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

47100,00 тыс.руб.

(перевыполнение).

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0046 000,00 0,00 100,0046 000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,0046 000,00 0,00 100,0046 000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1.

Обеспечено сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


