
Руководитель

регионального проекта —

Беляев Андрей Владиславович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(4) Оздоровление Волги (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 1, из

них:

- 1 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

1873.80 тыс. руб., 3.91 %

Плановые значения на 2024 год равны фактически исполненным в 2022 году, достигнуты получение разрешений на ввод в эксплуатацию трёх объектов, представленных в

подтверждающих документах, "I этап. Строительство внутриквартальных сетей магистрального коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями дождевых

стоков и выпуском очищенных стоков в р.Алка в городе Костроме", "Установка очистных сооружений в районе выпуска ливневой канализации по адресу: г.Кострома,

ул.Судостроительная" и "Реконструкция канализационных очистных сооружений (г.Волгореченск)". Информация об исполнении была представлена, согласована и утверждена в

отчете о реализации регионального проекта в ГИИС "Электронный бюджет" за 4 квартал 2022 года, отчет приложен.

В рамках мероприятий по реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» по объекту «Реконструкция Коркинских очистных сооружений канализации в городе Костроме с

изменением схемы подачи сточных вод» Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2022 № 3231-р все зарезервированные за Костромской областью средства

федеральной субсидии 2022-2024 годов были перераспределены на другие регионы, ассигнования на Костромскую область в рамках регионального проекта не предусмотрены.

Строительные работы не ведутся.

Отклонений на момент отчетной кампании нет.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Кубически

й километр

ФП

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, нарастающим итогом,

возрастающий

По дополнительному

соглашению № 051-2019-G6004-

1/6 от 20.12.2023 года плановое

значение показателя на 2024 год

равно достигнутому в 2022 году

0,0194. Информация о

достижении показателя 2022

года достигнута выдачей

разрешений на ввод в

эксплуатацию трёх объектов,

представлена в

подтверждающих документах.

Так же эта информация более

подробно была представлена,

согласована и утверждена в

отчете о реализации

регионального проекта в ГИИС

"Электронный бюджет" за 4

квартал 2022 года, отчет

приложен. Отклонений нет.

Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию" Иное

Администрация города

Костромы от 16.11.2022г. №44-27

-53-2022, приложен файл.

0 0.0194

Ведомственный

учет

0.01940.0194

1.1.

2. "Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию" Иное

департаментом природных

ресурсов и охраны окружающей

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a4710238-3b95-44d7-97f8-fc46c91127ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qqIGL2KDr1c8lWiN5qx5qkzqNi8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f771503e-6115-49bf-8dbe-0e042696fd35?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9rXms9b%2B2xD3e6BeLgCmCT9TZgc%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

среды Костромской области от

05.12.2022г. №RU 44-328000-24-

2022, приложен файл.

3. "Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию" Иное

администрации городского

округа города Волгореченск

Костромской области от

22.12.2022г. №44-4432010134-3,

приложен файл.

4. "отчет за 4 квартал 2022 года"

Отчет департамента природных

ресурсов и охраны окружающей

среды Костромской области от

13.01.2023г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f771503e-6115-49bf-8dbe-0e042696fd35?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9rXms9b%2B2xD3e6BeLgCmCT9TZgc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2171b68b-c085-4325-92f8-3352102817f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DjDOuYJn5GO7nQAJyz5Gbikfqyc%3D
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementRegionalProjectRegistry
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0194

0,01940,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194

0,0194

0,01940,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194

ФП Кубический

километр

0,0194

0,0194
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

Реконструированы

(модернизированы) и

построены объекты

канализационного

хозяйства, обеспечившие

снижение объема

загрязненных сточных вод

Значение: 3,0000 Дата:

25.12.2024

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ная

информация

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

(Волгоречен

ск)

В работе.В связи с

завершением на

федеральном уровне

результата "Обеспечено

сокращение отведения в

реку Волга загрязненных

сточных вод" со

значением для

Костромской области

0,0194 куб.км и началом

нового

"Реконструированы

(модернизированы) и

построены объекты

канализационного

хозяйства, обеспечившие

снижение объема

загрязненных сточных

вод" со значением 3 ед.

(дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Оздоровление Волги

25.12.2024 25.12.2024

3Единица 3 331.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/daa0a01d-bd0a-4502-a2f2-a7b63af6feaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HHQDYyxVwvZzDeBqzpfh5dBE4J4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(Костромская область)»

на территории

Костромской области №

051-2019-G6004-1/6 от

20.12.2023), при этом

характер нового

результата идентичен

завершенному и является

его продолжением, то

есть равный ему, но

отраженный в других

единицах измерения,

значение результата

достигнуто в 2022 году,

что подтверждено

получением разрешений

на ввод в эксплуатацию

трёх объектов. Так же

эта информация более

подробно была

представлена,

согласована и

утверждена в отчете о

реализации

регионального проекта в

ГИИС "Электронный

бюджет" за 4 квартал

2022 года. В рамках

мероприятий по

реализации

федерального проекта

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/daa0a01d-bd0a-4502-a2f2-a7b63af6feaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HHQDYyxVwvZzDeBqzpfh5dBE4J4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Оздоровление Волги»

по объекту

«Реконструкция

Коркинских очистных

сооружений канализации

в городе Костроме с

изменением схемы

подачи сточных вод»

Распоряжением

Правительства

Российской Федерации

от 29.10.2022 № 3231-р

все зарезервированные за

Костромской областью

средства федеральной

субсидии 2022-2024

годов были

перераспределены на

другие регионы,

ассигнования на

Костромскую область в

рамках регионального

проекта не

предусмотрены.

Строительные работы не

ведутся. Отклонений на

момент отчетной

кампании нет.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/daa0a01d-bd0a-4502-a2f2-a7b63af6feaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HHQDYyxVwvZzDeBqzpfh5dBE4J4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

(Волгореченск)" Иное

Администрации

городского округа город

Волгореченск

Костромской области от

22.12.2022г. №44-

4432010134-3, приложен

файл.

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю (Алка)

2. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

(Алка)" Иное

Администрации города

Костромы от

16.11.2022г. №44-27-53-

2022, приложен файл.

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

(Судостроит

ельная)

3. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

(Судостроительная)"

Иное ДПР Костромской

области от 05.12.2022г.

№RU 44-328000-24-

2022, приложен файл.

Иное Запрос

на изменение

паспорта

4. "Запрос на изменение

паспорта федерального

проекта «Оздоровление

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/daa0a01d-bd0a-4502-a2f2-a7b63af6feaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HHQDYyxVwvZzDeBqzpfh5dBE4J4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5636771f-6015-43d6-be14-159c4200803e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ibfPt28m3OBuzUUyWbhAwUzG50g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7bc6e000-3cc3-4cbf-b7e0-e591db996eed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LLKe%2FtoazEZH2qZHxnUytzp8Pv8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ba799e05-6da1-49ce-91d2-ebe5d25b93cd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UNThxFs5RmW8utL0oDJ0GoC%2Fle0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федеральног

о проекта

«Оздоровлен

ие Волги»

Волги»" Иное

Минприроды России от

21.12.2023г. №G6-

2023/037, приложен

файл.

Отчет Отчет

за 4 квартал

2022 года

5. "Отчет за 4 квартал

2022 года" Отчет ДПР

Костромской области от

13.01.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

Пояснительн

ая записка к

запросу на

изменение

паспорта

федеральног

о проекта

"Оздоровлен

ие Волги"

№ G6-2023-

037

6. "Пояснительная

записка к запросу на

изменение паспорта

федерального проекта

"Оздоровление Волги"

№ G6-2023-037" Иное

Заместителя Министра

природных ресурсов и

экологии Российской

Федерации

П.Ф.Барышева от

21.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Ведомствен

ная

информация

Отчет Отчет

за 4 квартал

2022 года

Выполнено. После

синхронизации паспорта

РП с ФП в связи с

заменой результата КТ

25.12.2024 16.02.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ba799e05-6da1-49ce-91d2-ebe5d25b93cd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UNThxFs5RmW8utL0oDJ0GoC%2Fle0%3D
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementRegionalProjectRegistry
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b3028f6e-6aa7-408b-a4eb-4f1757735e33?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bslcIWC9seJ6hJuNNoOQCjJWmR8%3D
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementRegionalProjectRegistry
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

подтянулась

автоматически,

фактически исполнена в

2022 году получением

разрешений на ввод в

эксплуатацию трёх

объектов (представлены

в подтверждающих

документах). Так же эта

информация более

подробно была

представлена,

согласована и

утверждена в отчете о

реализации

регионального проекта в

ГИИС "Электронный

бюджет" за 4 квартал

2022 года, отчет

приложен.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет за

4 квартал 2022 года"

Отчет ДПР Костромской

области от 13.01.2023г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Разрешение

на ввод

2. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

(Волгореченск)" Иное

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementRegionalProjectRegistry
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0155def7-42bd-4809-9ba6-3bd438e7a966?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QzPgLyOz3fhSOXIrgk8pxCDFIEQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта в

эксплуатаци

ю

(Волгоречен

ск)

Администрации

городского округа город

Волгореченск

Костромской области от

22.12.2022г. №44-

4432010134-3, приложен

файл.

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

(Судостроит

ельная)

3. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

(Судостроительная)"

Иное ДПР Костромской

области от 05.12.2022г.

№RU 44-328000-24-

2022, приложен файл.

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю (Алка)

4. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

(Алка)" Иное

Администрации города

Костромы от

16.11.2022г. №44-27-53-

2022, приложен файл.

Иное

Пояснительн

ая записка к

запросу на

изменение

паспорта

федеральног

5. "Пояснительная

записка к запросу на

изменение паспорта

федерального проекта

"Оздоровление Волги"

№ G6-2023-037" Иное

Заместителя Министра

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0155def7-42bd-4809-9ba6-3bd438e7a966?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QzPgLyOz3fhSOXIrgk8pxCDFIEQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ebbe535-72ee-417a-8c21-2d4e969173b5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6G0kbU23bl4Nw3nLJ%2FXWqX%2Fc%2Fhc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7fc6a2c6-96dc-488a-bb3e-591010c232ea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hgyiVM1MJWGc5Zq0BDLbhTPoLfw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0462afe9-363d-42a6-b062-91cb73b4b149?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L%2Fz13AF%2BWZlQMXOTDkAImk3MwLc%3D


13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о проекта

"Оздоровлен

ие Волги"

№ G6-2023-

037

природных ресурсов и

экологии Российской

Федерации

П.Ф.Барышева от

21.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0462afe9-363d-42a6-b062-91cb73b4b149?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L%2Fz13AF%2BWZlQMXOTDkAImk3MwLc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

0,0047 960,00

(15) Реконструированы

(модернизированы) и построены

объекты канализационного

хозяйства, обеспечившие

снижение объема загрязненных

сточных вод, код направления

расходов:0

1.1 0,00 3,911 873,800,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,0047 960,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 риск неисполнения отсутствует3,911 873,800,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0047 960,00 0,00 3,911 873,800,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,0047 960,00 0,00 3,911 873,800,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1.

Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


