
Руководитель

регионального проекта —

Беляев Андрей Владиславович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(14) Сохранение уникальных водных объектов (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 3, из

них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Достижение показателей и результата по региональному проекту планируется в 2024 году выполнением работ по двум объектам: "Расчистка участков озера

Святое в Костромском районе Костромской области" и "Расчистка участков озера Галичское в городе Галич и Галичском районе Костромской области". По

итогам 2022 года разработаны ПСД по каждому объекту результата. На сегодняшний день заключены контракты на выполнение работ по расчистке обоих

объектов, государственный контракт от 28.02.2023 № 1/89 на выполнение работ «Расчистка участков озера Галичское в г. Галич и Галичском районе

Костромской области», государственный контракт от 28.02.2023 № 2/89 на выполнение работ «Расчистка участков озера Святое в Костромском районе

Костромской области», сведения о них внесены в реестр контрактов без нарушения сроков.

Контракты по строительному контролю находятся на стадии конкурсных процедур.

Отклонений нет.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

Миллион

человек

ФП

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи водных

объектов, нарастающим итогом,

возрастающий

В соответствии с

дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации

регионального проекта от

25.11.2022 № 051-2019-G80014-1/5

значение показателя на 2023 год

равно 0. Достижение показателя

запланировано на 2024 год.

Отклонений нет.

1.1. 0 0

Ведомственный

учет

00

Километр;

тысяча

метров

ФП

Протяженность расчищенных

участков русел рек, возрастающий

В соответствии с

дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации

регионального проекта от

25.11.2022 № 051-2019-G80014-1/5

значение показателя на 2023 год

равно 0. Достижение показателя

запланировано на 2024 год.

Отклонений нет.

1.2. 0 0

Ведомственный

учет

00
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Миллион

человек

0,00

0,00

Протяженность расчищенных участков русел рек

1.2

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Километр;

тысяча

метров

0,00

0,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Улучшено экологическое

состояние

гидрографической сети

Значение: 0,7500 Дата:

25.12.2024

Беляев

Андрей

Владиславов

ич  -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ

"Расчистка

участков

озера

Галичское в

городе

Галич и

Галичском

районе

Костромско

й области",

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ

"Расчистка

участков

озера

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт на выполнение

работ "Расчистка

участков озера

Галичское в городе

Галич и Галичском

районе Костромской

области"" Реестр

контрактов ЕИС

"Закупки" от

28.02.2023г. №

2440102358823000001,

приложен файл. 2.

"Государственный

контракт на выполнение

работ "Расчистка

участков озера Святое в

Костромском районе

Костромской области"

Реестр контрактов ЕИС

"Закупки" от

28.02.2023г. №

25.12.2024 25.12.2024

0

Километ

р; тысяча

метров

0 00.75
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Святое в

Костромско

м районе

Костромско

й области,

Иное

Извещение о

проведении

электронног

о аукциона

(стройконтр

оль,

оз.Святое),

Иное

Извещение о

проведении

электронног

о аукциона

(стройконтр

оль,

оз.Галичское

)

2440102358823000002,

приложен файл. 3.

"Извещение о

проведении

электронного аукциона

(стройконтроль,

оз.Галичское)" Иное

департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 24.03.2023г.

№

0841200000723000499,

приложен файл, указана

ссылка. 4. "Извещение о

проведении

электронного аукциона

(стройконтроль,

оз.Святое)" Иное

департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 24.03.2023г.

№

0841200000723000498,

приложен файл, указана

ссылка. Достижение

результата планируется в

2024 году выполнением

работ по двум объектам:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Расчистка участков

озера Святое в

Костромском районе

Костромской области" и

"Расчистка участков

озера Галичское в городе

Галич и Галичском

районе Костромской

области". По итогам

2022 года разработаны

ПСД по каждому

объекту результата. На

сегодняшний день

заключены контракты на

выполнение работ по

расчистке обоих

объектов,

государственный

контракт от 28.02.2023

№ 1/89 на выполнение

работ «Расчистка

участков озера

Галичское в г. Галич и

Галичском районе

Костромской области»,

государственный

контракт от 28.02.2023

№ 2/89 на выполнение

работ «Расчистка

участков озера Святое в

Костромском районе

Костромской области»,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сведения о них внесены в

реестр контрактов без

нарушения сроков.

Контракты по

строительному

контролю находятся на

стадии конкурсных

процедур. Отклонений

нет. Предоставлена

информация : 0 из 0.75.

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Беляев

Андрей

Владиславов

ич  -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

ЕИС

"Закупки"

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 17.02.2023г.

№202301412000004002,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

08.02.2023г. №

202301412000004002,

указана ссылка. Позиции

по выполнению работ

"Расчистка участков

озера Святое в

Костромском районе

Костромской области" и

"Расчистка участков

озера Святое в

Костромском районе

Костромской области"

включены в План-

31.05.2023 17.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

график закупок товаров,

работ, услуг на 2023

финансовый год и на

плановый период 2024 и

2025 годов департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области.

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Беляев

Андрей

Владиславов

ич  -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ

"Расчистка

участков

озера Святое

в

Костромско

м районе

Костромско

й области,

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт на выполнение

работ "Расчистка

участков озера

Галичское в городе

Галич и Галичском

районе Костромской

области"" Реестр

контрактов ЕИС

"Закупки" от

28.02.2023г. №

2440102358823000001,

приложен файл. 2.

"Государственный

контракт на выполнение

работ "Расчистка

участков озера Святое в

Костромском районе

Костромской области"

29.07.2023 29.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Расчистка

участков

озера

Галичское в

городе

Галич и

Галичском

районе

Костромско

й области",

Иное

Извещение о

проведении

электронног

о аукциона

(стройконтр

оль,

оз.Галичское

), Иное

Извещение о

проведении

электронног

о аукциона

(стройконтр

оль,

оз.Святое)

Реестр контрактов ЕИС

"Закупки" от

28.02.2023г. №

2440102358823000002,

приложен файл. 3.

"Извещение о

проведении

электронного аукциона

(стройконтроль,

оз.Галичское)" Иное

департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 24.03.2023г.

№

0841200000723000499,

приложен файл, указана

ссылка. 4. "Извещение о

проведении

электронного аукциона

(стройконтроль,

оз.Святое)" Иное

департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 24.03.2023г.

№

0841200000723000498,

приложен файл, указана

ссылка. На сегодняшний
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

день заключены

государственные

контракты на

выполнение работ: от

28.02.2023 № 1/89 на

выполнение работ

«Расчистка участков

озера Галичское в г.

Галич и Галичском

районе Костромской

области», от 28.02.2023

№ 2/89 на выполнение

работ «Расчистка

участков озера Святое в

Костромском районе

Костромской области»,

сведения о них внесены в

реестр контрактов без

нарушения сроков.

Контракты по

строительному

контролю находятся на

стадии конкурсных

процедур. Отклонений

нет.

1.1.

3

С субъектами Российской

Федерации подписаны

перечни мероприятий,

финансируемых за счет

средств, предоставляемых

в виде субвенций из

Беляев

Андрей

Владиславов

ич  -

Директор

департамент

Ведомствен

ная

документаци

я

Иное

Перечень

мероприятий

,

финансируе

мых за счет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

мероприятий,

финансируемых за счет

средств,

01.04.2023 31.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта

"Сохранение уникальных

водных объектов" на 2023

год

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

средств,

предоставля

емых в виде

субвенций из

федеральног

о бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на

реализацию

мероприятий

федеральног

о проекта

"Сохранение

уникальных

водных

объектов на

2023-2025

годы по

Костромско

й области

предоставляемых в виде

субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на реализацию

мероприятий

федерального проекта

"Сохранение

уникальных водных

объектов на 2023-2025

годы по Костромской

области " Иное

Департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 25.01.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отклонений нет.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(06) Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

56 200,0056 200,00

(05) Улучшено экологическое

состояние гидрографической сети0

1.1 0,00 0,000,0056 200,00

56 200,0056 200,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Финансирование

осуществляется под фактически

выполненные работы. Риск

неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,0056 200,00

56 200,0056 200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Финансирование

осуществляется под фактически

выполненные работы. Риск

неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,0056 200,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

56 200,0056 200,00 0,00 0,000,0056 200,00

56 200,0056 200,00 0,00 0,000,0056 200,00

56 200,0056 200,00 0,00 0,000,0056 200,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

План

0,00 0,00 0,00 0,00 30 989,72 31 097,32 56 200,0036 942,8436 777,8236 596,7036 431,68

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 30 989,72 31 097,32 56 200,0036 942,8436 777,8236 596,7036 431,68

0,00

0,00


