

Информация к отчету о ходе реализации комплекса процессных мероприятий
«Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»
за 1 квартал 2024 года

Мероприятие (результат) «Выполнены работы по определению береговых
линий, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водных объектов»

31.03.2024

Согласно утвержденному паспорту КПМ «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области» по мероприятию (результату) «Выполнены работы по определению береговых линий, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов» не предусмотрено поквартальное распределение значения.

В 1 квартале 2024 года в рамках заключенных контрактов исполнителем начато выполнение работ по определению береговых линий, границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос (далее – БЛ, ВЗ, ПЗП) на водных объектах, подготовка материалов для внесения сведений БЛ, ВЗ, ПЗП в единый государственный реестр недвижимости и государственный водный реестр, а также выполнение работ по определению количества и мест размещения специальных информационных знаков на всем протяжении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, затрат и составление сметных расчетов, получение заключения о достоверности смет по сметным расчетам стоимости выполнения работ по изготовлению и установке специальных информационных знаков.

Рисков неисполнения нет.

Директор ДПР Костромской области



А.В. Беляев