

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»  
за II квартал 2025 года**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Разработчик КПМ - Беляев Андрей Владиславович  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 4247ad0fcd318aa407fe3d79bdf8f0e  
Владелец: Беляев Андрей Владиславович  
Действителен: с 22.10.2024 по 15.01.2026  
Дата подписания: 17.07.2025

Дата утверждения отчета: 17.07.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Реализация полномочий Российской Федерации в области водных отношений									
1.1.	■	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, нарастающим итогом	КПМ, ВДЛ	Тысяча человек	2	1,31	X	Иной документ "Информация к отчету за I квартал 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № б/н. Иной документ "Информация" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № б/н	4,5	Ведомственный учёт	За 2 квартал 2025 года фактическое значение выполнения мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории водных объектов в рамках акции «Вода России» будет определено по состоянию на 15.07.2025, согласно письма Минприроды России № 03-14-53/20318 от 19.05.2025, т.е. информация будет представлена в отчете за 3 квартал 2025 года. Рисков неисполнения мероприятий нет.

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

2. Сведения о помесичном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Реализация полномочий Российской Федерации в области водных отношений													
1.1.	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, нарастающим итогом, Тысяча человек													
	План	КПМ, ВДЛ	X	X	0	X	X	2	X	X	3,8	X	X	4,5
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	1,31	X	X	X	X	X	X

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Реализация полномочий Российской Федерации в области водных отношений													

1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены работы по определению береговых линий, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов"	Процент		8,99	X	X	33,7	33,7	-	-	-	Беляев Андрей Владиславович - Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Иной документ "Информация к отчету за 1 квартал 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 6/н	Информация приложена. Рисков нет.
													Иной документ "Информация" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.07.2025 № 6/н	
1.1.K.1	Объявлены конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ (услуг)		-	-	-	-	-	-	20.05.2025	20.05.2025	X	Малиновская Марина Александровна - Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Извещение "Извещение" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.02.2025 № 6/н	Рисков нет
													Извещение "Извещение" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.06.2025 № 08412000007250011 90	
													Извещение "Извещение" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.06.2025 № 08412000007250011 91	



Государственный контракт "Государственный контракт" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.02.2025 № 3.2025
Государственный контракт "Государственный контракт" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.02.2025 № 4.2025
Государственный контракт "Государственный контракт" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.07.2025 № 10.2025
Государственный контракт "Государственный контракт" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.07.2025 № 8.2025
Государственный контракт "Государственный контракт" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.07.2025 № 9.2025

													Государственный контракт "Государственный контракт" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.07.2025 № 12.2025		
													Государственный контракт "Государственный контракт" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.07.2025 № 11.2025		
1.1.К.3	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		-	-	-	-	-	-	30.07.2025	X	30.07.2025	Малиновская Марина Александровна - Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области			
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведен мониторинг поверхностных водных объектов на территории Костромской области"	Единица		1	X	X	1	1	-	-	-	Беляев Андрей Владиславович - Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Иной документ "Информация к отчету за 1 квартал 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 6/н	Информация приложена. Рисков нет.	
													Иной документ "Информация" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н		

1.2.K.1	Объявлены конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ (услуг)	-	-	-	-	-	-	23.05.2025	23.05.2025	X	Малиновская Марина Александровна - Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Извещение "Извещение" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 0841200000725001278	Рисков нет.
1.2.K.2	Заключен государственный (муниципальный) контракт на оказание услуг, выполнение работ	-	-	-	-	-	-	27.06.2025	27.06.2025	X	Малиновская Марина Александровна - Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Государственный контракт "Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке 0841200000725001278" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.07.2025 № 0841200000725001278	Контракт находится на стадии подписания. На момент отчетной кампании рисков нет.
1.2.K.3	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-	-	-	-	-	30.07.2025	X	30.07.2025	Малиновская Марина Александровна - Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области		Рисков неисполнения нет.

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	17 339,80	17 339,80	17 339,80	7 002,26	46,10	0,27	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	17 339,80	17 339,80	17 339,80	7 002,26	46,10	0,27	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	16 839,80	16 839,80	16 839,80	7 002,26	46,10	0,27	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Выполнены работы по определению береговых линий, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов" (всего), в том числе:	16 839,80	16 839,80	16 839,80	7 002,26	46,10	0,27	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	16 839,80	16 839,80	16 839,80	7 002,26	46,10	0,27	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	16 839,80	16 839,80	16 839,80	7 002,26	46,10	0,27	

