

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

«Отходы»
за 2024 год

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПМ - Беляев Андрей Владиславович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 4247ad0fcd318aa407fe3d79bdf8f0e
Владелец: Беляев Андрей Владиславович
Действителен: с 22.10.2024 по 15.01.2026
Дата подписания: 22.01.2025

Дата утверждения отчета: 23.01.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Обеспечение разработки (корректировки) и утверждения территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления											
1.1.	■	Количество изданных документов об утверждении (о внесении изменений в документ об утверждении) территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления Костромской области, нарастающим итогом	КПМ, ВДЛ	Единица	1	1	X	Иной документ "Информация к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2024 № 6/н. Приказ "Приказ" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.12.2024 № 337		Ведомственный учет	Документ издан. Опубликован.
2. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта обращения с ТКО											
2.1.	■	Количество объектов присоединения энергопринимающих устройств	КПМ	Единица	0	0	X	Иной документ "Об исполнении показателей и мероприятий (результатов)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.10.2024 № 7565. Иной документ "Об исполнении показателей и мероприятий (результатов)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.12.2024 № 8532		Ведомственный учет	Согласно утвержденному поквартальному распределению показателя «Количество объектов присоединения энергопринимающих устройств» достижение его значения, равное 1 (Одной) единице планируется в 2025 году (до 05.05.2025) в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 25.03.2024.

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Сведения о помесичном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Обеспечение разработки (корректировки) и утверждения территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления														
1.1. Количество изданных документов об утверждении (о внесении изменений в документ об утверждении) территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления Костромской области, нарастающим итогом, Единица														
	План	КПМ, ВДЛ	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	1
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	0	X	X	1

2. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта обращения с ТКО														
2.1. Количество объектов присоединения энергопринимающих устройств, Единица														
План		КПМ		X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	0
Факт/прогноз				X	X	-	X	X	-	X	X	0	X	0

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование муниципального образования	Уровень показателя	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Обеспечение разработки (корректировки) и утверждения территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления													
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена корректировка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления Костромской области"	Процент		100	100	100	X		-	-	-	Беляев Андрей Владиславович - Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Иной документ "Информация к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2024 № 6/н	Мероприятие выполнено.
													Иной документ "Информация к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.07.2024 № 6/н	
													Иной документ "Информация к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2024 № 6/н	
													Приказ "Приказ" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.12.2024 № 337	

2.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлены работы по техническому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций"	Единица	0	0	0	X						Кралин Сергей Николаевич - Директор департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства и топливно- энергетического комплекса Костромской области	Иной документ "Информация к отчету о ходе реализации КИМ" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2024 № 6/н	Исполнение мероприятия планируется в рамках договора между ОГБУ УКС и ПАО Россети Центр в срок до 05.05.2025. Средства на реализацию мероприятия перечислены в полном объеме. Риск неисполнения нет.
													Иной документ "Письмо" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2024 № 7304	
													Иной документ "Об исполнении показателей и мероприятий (результатов)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.10.2024 № 7565	
													Иной документ "Информация к отчету о ходе реализации КИМ "Отходы" за 4 квартал 2024 года." ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.12.2024 № 8532	

2.1.K.1	Подана заявка на присоединение энергопринимающих устройств	-	-	-	-	-	-	-	10.06.2024	07.06.2024	X	Кралин Сергей Николаевич - Директор департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства и топливно- энергетического комплекса Костромской области	Иной документ "Заявка юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица, на присоединение энергопринимающи х устройств" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.01.2024 № 6и	КТ выполнена без нарушения сроков. Информация приложена.
2.1.K.2	Подана заявка на субсидию в целях реализации мероприятий государственной программы "Рациональное использование природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области"	-	-	-	-	-	-	-	10.07.2024	24.06.2024	X	Кралин Сергей Николаевич - Директор департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства и топливно- энергетического комплекса Костромской области	Иной документ "Заявка на субсидию" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.03.2024 № 546	КТ исполнена без нарушения сроков. Информация приложена.
2.1.K.3	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета ОГБУ "Управление капитального строительства Костромской области"	-	-	-	-	-	-	-	17.07.2024	24.06.2024	X	Кралин Сергей Николаевич - Директор департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства и топливно- энергетического комплекса Костромской области	Соглашение "соглашение" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.03.2024 № 1	КТ выполнена без нарушения сроков. Информация приложена.
2.1.K.4	Заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям	-	-	-	-	-	-	-	22.07.2024	24.06.2024	X	Кралин Сергей Николаевич - Директор департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства и топливно- энергетического комплекса Костромской области	Договор "договор" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.03.2024 № 42474514	КТ выполнена без нарушения сроков. Информация приложена.

