

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

«Охрана окружающей среды»
за 2025 год

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПМ - Беляев Андрей Владиславович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 1746c04e6589c3a463477d4b52bd3cb7
Владелец: Беляев Андрей Владиславович
Действителен: с 26.12.2025 по 21.03.2027
Дата подписания: 15.01.2026

Дата утверждения отчета: 15.01.2026

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Сохранение и восстановление водных объектов на территории Костромской области									
1.1.	■	Количество изданных документов (протокол заседания комиссии) о результатах проведения конкурса по благоустройству родников, нарастающим итогом	КПМ, ВДЛ	Единица	1	1	X	Протокол "Протокол" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.12.2025 № 1. Иной документ "Информация к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № б/н. Иной документ "Информация" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № б/н. Иной документ "Информация" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № б/н		Ведомственный учёт	Информация и протокол определения победителей приложены. Рисков нет.

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	■	Количество изданных документов (протокол заседания комиссии) о результатах проведения конкурса по благоустройству родников, нарастающим итогом, Единица							
1.1.	■	Количество человек, принявших участие в конкурсе	Человек	1	1	X	Протокол "Протокол" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.11.2025 № 1		Информация приложена. Рисков нет.

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Сохранение и восстановление водных объектов на территории Костромской области													
1.1.	Количество изданных документов (протокол заседания комиссии) о результатах проведения конкурса по благоустройству родников, нарастающим итогом, Единица													
	План	КПМ, ВДЛ	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	1
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	1

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование муниципального образования	Уровень показателя	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Сохранение и восстановление водных объектов на территории Костромской области													
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведён конкурс по благоустройству родников на территории Костромской области"	Единица		1	1	1	X		-	-	-	Беляев Андрей Владиславович - Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Иной документ "Информация к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 6/н	Информация приложена. Рисков нет
													Иной документ "Информация" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н	
													Иной документ "Информация" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № 6/н	
													Иной документ "Информация" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.01.2026 № 6/н	

1.1.K.1	Создана конкурсная комиссия по благоустройству родников на территории Костромской области	-	-	-	-	-	-	15.11.2025	18.11.2025	X	Беляев Андрей Владиславович - Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Приказ "Приказ о конкурсной комиссии" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.11.2025 № 255	Приказ о комиссии приложен. Рисков на момент отчетной кампании нет.
1.1.K.2	Проведено заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на конкурс по благоустройству родников на территории Костромской области	-	-	-	-	-	-	05.12.2025	20.11.2025	X	Беляев Андрей Владиславович - Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Протокол "Протокол" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.11.2025 № 1	Протокол определения победителей приложен. Рисков нет.
1.1.K.3	Размещены результаты конкурса на официальном сайте департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	-	-	-	-	-	-	25.12.2025	25.12.2025	X	Беляев Андрей Владиславович - Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Иной документ "Скрипшиг" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.12.2025 № 6/н	Рисков неисполнения нет

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	22,00	22,00	22,00	6,50	6,50	29,55	Размер премии выплачен в соответствии с Положением о конкурсе. Нарушений нет.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	22,00	22,00	22,00	6,50	6,50	29,55	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Проведён конкурс по благоустройству родников на территории Костромской области" (всего), в том числе:	22,00	22,00	22,00	6,50	6,50	29,55	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	22,00	22,00	22,00	6,50	6,50	29,55	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		

