

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»
за III квартал 2025 года**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КИМ - Беляев Андрей Владиславович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 4247ad0fcd318aa407e3d790bd8f0e
Владелец: Беляев Андрей Владиславович
Действителен: с 22.10.2024 по 15.01.2026
Дата подписания: 08.10.2025

Дата утверждения отчета: 08.10.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Реализация полномочий Российской Федерации в области водных отношений									
1.1.	■	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, нарастающим итогом	КИМ, ВДЛ	Тысяча человек	2,7	2,4	X	Иной документ "Информация" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.10.2025 № б/н. Иной документ "Информация к отчету за 1 квартал 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № б/н. Иной документ "Информация" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № б/н.	3,5	Ведомственный учёт	За 3 квартал 2025 года фактическое значение выполнения мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории водных объектов в рамках акции «Вода России» будет определено по состоянию на 07.11.2025, согласно письма Минприроды России № 03-14-53/20318 от 19.05.2025, т.е. информация будет представлена в отчете по итогам 2025 года. Рисков неисполнения мероприятий в 2025 году нет.

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.		Реализация полномочий Российской Федерации в области водных отношений													
1.1.	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, нарастающим итогом, Тысяча человек	КИМ, ВДЛ	Тысяча человек												3,5
			X	X	0	X	X	2	X	X	2,7	X	X		
Факт/прогноз			X	X	0	X	X	1,31	X	X	2,4	X	X	X	

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Реализация полномочий Российской Федерации в области водных отношений													

1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены работы по определению береговых линий, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов"	Процент		8,99	X	X	33,7	33,7	-	-	-	Беллев Андрей Владиславович - Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Иной документ "Информация к отчету за 1 квартал 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 6/н	Информация приложена. Рисков нет.
													Иной документ "Информация" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.07.2025 № 6/н	
													Иной документ "Информация" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.10.2025 № 6/н	
1.1.K.1	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		-	-	-	-	-	-	30.07.2025	30.07.2025	X	Малиновская Марина Александровна - Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Сведения о государственном контракте "Реестр контрактов" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.10.2025 № 6/н	Информация приложена. Рисков нет.
1.1.K.2	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		-	-	-	-	-	-	20.12.2025	X	20.12.2025	Малиновская Марина Александровна - Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме "Документ о приёмке" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.01.2025 № 1	Документы по частичному исполнению КТ приложены. Полное исполнение запланировано на 20.12.2025. На момент отчетной кампании рисков неисполнения нет.

1.1.К.3	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-	-	-	-	-	-	25.12.2025	X	25.12.2025	Малиновская Марина Александровна - Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.02.2025 № 664860 Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.08.2025 № 413852 Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.08.2025 № 446605 Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.08.2025 № 446606	Документы, подтверждающие частичное исполнение КТ, приложены. Полное исполнение запланировано на 25.12.2025. На момент отчетной кампании рисков нет.
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	------------	--	--	--

1.2.	Мероприятие (результат) "Проведен мониторинг поверхностных водных объектов на территории Костромской области"	Единица		1	X	X	1	1	-	-	-	Беллев Андрей Владимирович - Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Иной документ "Информация к отчету за 1 квартал 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 6/н	Информация приложена. Рисков нет.
												Иной документ "Информация" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н		
												Иной документ "Информация" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.10.2025 № 6/н		
1.2.K.1	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		-	-	-	-	-	-	30.07.2025	30.07.2025	X	Малиновская Марина Александровна - Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Сведения о государственном контракте "Реестр контрактов" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.10.2025 № 6/н	Информация приложена. Рисков нет.
1.2.K.2	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		-	-	-	-	-	-	20.12.2025	X	20.12.2025	Малиновская Марина Александровна - Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области		На момент отчетной кампании рисков неисполнения нет.

