

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

«Отходы»  
за II квартал 2025 года

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Разработчик КПМ - Беляев Андрей Владиславович  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 4247ad0fcd318aa407fe3d790bdf8f0e  
Владелец: Беляев Андрей Владиславович  
Действителен: с 22.10.2024 по 15.01.2026  
Дата подписания: 21.07.2025

Дата утверждения отчета: 21.07.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Обеспечение разработки (корректировки) и утверждения территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления									
1.1.	■	Количество изданных документов об утверждении (о внесении изменений в документ об утверждении) территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления Костромской области, нарастающим итогом	КПМ, ВДЛ	Единица	0	X	0	Иной документ "Информация к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.04.2025 № б/н. Иной документ "Информация к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.07.2025 № б/н	1	Ведомственный учет	В соответствии с государственным заданием от 18.02.2025 № 3 выполнение мероприятий установлено на 3 кв. 2025 г.
2.		Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта обращения с ТКО									
2.1.	■	Количество объектов присоединения энергопринимающих устройств	КПМ	Единица	1	1	X	Иной документ "Информация к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.04.2025 № б/н. Иной документ "Информация к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.07.2025 № б/н. Акт выполненных работ "Акт о выполнении технических условий" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" от 24.03.2025 № 820/2025-Ц	1	Ведомственный учет	Завершено технологическое присоединение к электрическим сетям
3.		Выполнение государственного задания подведомственным учреждением									
3.1.	■	Сбор, обработка поступающих отчетов	КПМ	Единица	0	X	0	Иной документ "Информация к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.04.2025 № б/н. Иной документ "Информация к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.07.2025 № б/н	200	Ведомственная отчетность	В соответствии с государственным заданием от 18.02.2025 № 3 выполнение показателей установлено на 3 квартал



	План	КПМ	X	X	0	X	X	0	X	X	100	X	X	200	
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X
3.2.	Осуществление оценки актуальности и достоверности информации, отраженной в реестрах мест накопления твердых коммунальных отходов, Единица														
	План	КПМ	X	X	0	X	X	0	X	X	1	X	X	1	
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X
3.3.	Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов, Единица														
	План	КПМ	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0	
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X
3.4.	Сбор, обработка отчетов в ФГИС УТКО, Единица														
	План	КПМ	X	X	0	X	X	0	X	X	9	X	X	18	
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X
3.5.	Осмотр объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, Единица														
	План	КПМ	X	X	0	X	X	0	X	X	1	X	X	2	
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Обеспечение разработки (корректировки) и утверждения территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления														
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена корректировка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления Костромской области"	Процент		100	X	X	100	100	-	-	-	Беляев Андрей Владиславович - Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Иной документ "Информация к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.04.2025 № б/н	Рисков нет	
													Иной документ "Информация к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.07.2025 № б/н		
1.1.K.1	Закупка включена в план закупок		-	-	-	-	-	-	12.05.2025	24.04.2025	X	Беляев Андрей Владиславович - Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	План-график закупок "Планы- графики и планы закупки" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ" от 24.04.2025 № 25244000224544400 01001000100074902 44	Рисков нет.	

1.1.K.2	Заключен государственный контракт	-	-	-	-	-	-	-	20.05.2025	10.06.2025	X	Обухова Юлия Антоновна - Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Отчет "Информация к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.04.2025 № 6/и	Контракт заключен 10.06.2025
													Государственный контракт "Контракт на выполнение работ по разработке территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления Костромской области" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ" от 10.06.2025 № 08412000007250009 03	
1.1.K.3	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-	-	-	-	-	-	02.06.2025	10.06.2025	X	Беляев Андрей Владиславович - Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Отчет "Информация к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.04.2025 № 6/и	Рисков нет





3.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены работы подведомственным учреждением в рамках государственного задания"	Единица		0	X	X	1	1	-	-	-	Обухова Юлия Антоновна - Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Иной документ "Информация к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.04.2025 № 6/н	Рисков нет
													Иной документ "Информация к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.07.2025 № 6/н	
3.1.K.1	Представлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал		-	-	-	-	-	-	30.04.2025	30.04.2025	X	Обухова Юлия Антоновна - Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Отчет "Информация к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.04.2025 № 6/н	Рисков нет
													Отчет "Информация к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.07.2025 № 6/н	
3.1.K.2	Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал		-	-	-	-	-	-	30.07.2025	X	30.07.2025	Обухова Юлия Антоновна - Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Иной документ "Информация к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.07.2025 № 6/н	Рисков нет

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	8 552,40	8 552,40	8 552,40	8 472,56	3 774,72	44,14	

