

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

«Охрана окружающей среды»  
за II квартал 2025 года

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Разработчик КПМ - Беляев Андрей Владиславович  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 4247ad0fcd318aa407fe3d790bd8f0e  
Владелец: Беляев Андрей Владиславович  
Действителен: с 22.10.2024 по 15.01.2026  
Дата подписания: 10.07.2025

Дата утверждения отчета: 10.07.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Сохранение и восстановление водных объектов на территории Костромской области									
1.1.	■	Количество изданных документов (протокол заседания комиссии) о результатах проведения конкурса по благоустройству родников, нарастающим итогом	КПМ, ВДЛ	Единица	0	0	X	Иной документ "Информация к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № б/н. Иной документ "Информация" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № б/н	0	Ведомственный учет	Информация приложена. Рисков нет.

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

2. Сведения о поквартальном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Сохранение и восстановление водных объектов на территории Костромской области														
1.1.	Количество изданных документов (протокол заседания комиссии) о результатах проведения конкурса по благоустройству родников, нарастающим итогом, Единица	КПМ, ВДЛ	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0	
	План		X	X	0	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	0	X	X	X	X	X	X	

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Сохранение и восстановление водных объектов на территории Костромской области													

