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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2026 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 0, из них:

- 0 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 0, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 0, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

01.12.2025 было заключено дополнительное соглашение о расторжении соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта "Вода России", входящего в состав национального проекта "Экологическое

благополучие", № 051-2024-Ч5002-1/1, согласно ему после применения единого запроса на изменение № Ч-2025/337 паспорт регионального проекта был синхронизирован с

федеральным и скорректирован. При этом завершение регионального проекта в целом не планируется. В настоящий момент ведется работа по повторному включению

мероприятия в федеральный проект «Вода России». 04.03.2026 в ПКИ ГИС ЦП Вода загружена для рассмотрения обосновывающая документация и материалы по мероприятию

расчистка участков р. Куекша в районе Музея-заповедника «Щелыково» в Островском муниципальном округе Костромской области.

Рисков нет.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер


