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регионального проекта

Оздоровление Волги (Костромская область)

1. Основные положения

Оздоровление Волги (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Оздоровление Волги (Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 25.12.2024

Куратор регионального проекта Гальцев Д.В. Заместитель губернатора Костромской области

Беляев А.В.Руководитель регионального проекта

Директор департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Костромской области

Бровцев С.Э.Администратор регионального проекта

Заместитель директора департамента природных ресурсов и

охраны окружающей среды Костромской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Рациональное использование

природных ресурсов и охрана окружающей среды

Костромской области"

Подпрограмма "Сохранение и предотвращение загрязнения

реки Волги"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1.

Снижение объема отводимых

в реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом

0,03 31.12.201

7

0,0000 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0200 0,0100

Кубическ

ий

километр

ФП Ведомственны

й учет

--

1.2.

Прирост мощности очистных

сооружений,

обеспечивающих

нормативную очистку

сточных вод, нарастающим

итогом

0,00 31.12.201

7

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0100 0,0200

Кубическ

ий

километр

ФП Ведомственны

й учет

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1. Снижение объема отводимых в реку Волга

загрязненных сточных вод, нарастающим

итогом

0,030

0

0,030

0

0,030

0

0,030

0

0,030

0

0,030

0

Кубический

километр

0,0300

0,030

0

0,030

0

0,030

0

0,030

0

0,030

0

ФП

1.2. Прирост мощности очистных сооружений,

обеспечивающих нормативную очистку

сточных вод, нарастающим итогом

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Кубический

километр

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1

Обеспечено

сокращение

отведения в реку

Волга загрязненных

сточных вод.

Нарастающий итог

Куб.км

- 0 0 0 0

Совокупная

мощность

очистных

сооружений к

концу 2024 года

обеспечит

дополнительную

нормативную

очистку и сократит

сброс загрязненных

сточных вод,

отводимых в реку

Волга, с 0,03 км

3 

в

год до 0,01 км

3 

в

год

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 01.01.201

9

- -0.0

1

0.0

2

-

1.2

Утверждены

региональные

программы по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

очистных сооружений

ЕД

- 1 - - -

Разработаны и

утверждены

региональные

программы по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

очистных

Утвержд

ение

документ

а

0 31.12.201

7

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства

сооружений

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства и

представлены в

Минстрой России.

1.3

В отношении

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства проведена

оценка систем

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку

Волгу на

соответствие

нормативам

ЕД

- 1 - - -

Подготовлен отчет

о результатах

оценки систем

очистки сточных

вод, сбрасываемых

в реку Волгу, на

соответствие

нормативам в

разрезе субъектов

Российской

Федерации и

муниципальных

образований,

участвующих в

федеральном

проекте,

включающий в том

числе информацию

о количестве

объектов, их

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

7

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

основных

характеристиках,

состоянии и

проблемных

вопросах.

Направлен в ГК

Фонд ЖКХ.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу0

Обеспечено сокращение отведения в реку

Волга загрязненных сточных вод

1.1

245 487,40719 510,27 315 936,3054 400,00 424 244,36 2 074 492,93314 914,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

199 487,40675 510,27 270 936,3014 400,00 376 284,36 1 805 532,93268 914,60

бюджет субъекта1.1.1.1.

199 287,90684 745,20 270 665,400,00 375 908,00 1 799 252,20268 645,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

199 287,90684 745,20 270 665,400,00 375 908,00 1 799 252,20268 645,70

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

199 287,90684 745,20 270 665,400,00 375 908,00 1 799 252,20268 645,70

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

199 487,40675 510,27 270 936,3014 400,00 376 284,36 1 805 532,93268 914,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

46 000,0044 000,00 45 000,0040 000,00 47 960,00 268 960,0046 000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

54 400,00 719 510,27 315 936,30 245 487,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

314 914,60 424 244,36 2 074 492,93

14 400,00 199 487,40675 510,27 270 936,30 268 914,60 376 284,36 1 805 532,93

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

40 000,00 44 000,00 45 000,00 46 000,00 46 000,00 47 960,00 268 960,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1. Обеспечено сокращение отведения в

реку Волга загрязненных сточных вод

260,10 2 151,01 6 885,76 33 699,63 59 214,80 84 729,97

270 665,40

212 919,1

7

195 761,3

9

164 186,1

3

133 403,9

1

109 219,3

6

ИТОГО:

260,10 2 151,01 6 885,76 33 699,63 59 214,80 84 729,97

270 665,40

212 919,1

7

195 761,3

9

164 186,1

3

133 403,9

1

109 219,3

6
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7. Дополнительная информация

 Определение и детализация терминологии регионального проекта "Оздоровление Волги".

Региональный проект "Оздоровление Волги" разработан в рамках одноименного федерального проекта, включенного в состав национального проекта

"Экология", в соответствии с абзацем 4 подпункта "а". с абзацами 5,7 подпункта "б" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г № 204

" О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Мероприятия регионального проекта направлены на улучшение экологического состояния реки Волга за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли

загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга на территории Костромской области.

С целью сокращения в три раза доли загрязненных сточных вод. отводимых в реку Волга планируется строительство и (или) модернизация (реконструкция)

очистных сооружений крупнейших водопользователей водопроводно-канализационного хозяйства городского округа город Кострома, городского округа

город Волгореченск, сбрасывающих загрязненные сточные воды в реку Волга.

Проект предусматривает установку автоматизированных систем, лабораторий по контролю за составом, объемом и массой вод на объектах, оказывающих

негативное воздействие на окружающую среду 1 категории, осуществляющих сброс (отведение) сточных вод в реку Волга, что позволит обеспечит

повышение эффективности очистки сточных вод, отводимых в реку Волгу на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 1

категории.



11

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Оздоровление Волги (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1

Результат "В отношении

предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства

проведена оценка систем очистки

сточных вод, сбрасываемых в

реку Волгу на соответствие

нормативам"

Подготовлен отчет о

результатах оценки систем

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку Волгу,

на соответствие

нормативам в разрезе

субъектов Российской

Федерации и

муниципальных

образований, участвующих

в федеральном проекте,

включающий в том числе

информацию о количестве

объектов, их основных

характеристиках, состоянии

и проблемных вопросах.

Направлен в ГК Фонд

ЖКХ.

Беляев А.В.

31.12.2017 01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Утверждены

региональные программы по

строительству и реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений предприятий

водопроводно-канализационного

хозяйства"

Разработаны и утверждены

региональные программы

по строительству и

реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства и представлены в

Минстрой России.

Беляев А.В.

31.12.2017 01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Постановлен

ие

Администрац

ии

Костромской

области от

29.07.2019 N

277-а "О

внесении

изменения в

постановлени

е

администрац

ии

Костромской

области от

09.01.2014 N

1-а" (вместе с

"Государстве

нной

программой

Костромской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Рациональн

ое

использовани

е природных

ресурсов и

охрана

окружающей

среды

Костромской

области")"

Постановлен

ие

Администрац

ии

Костромской

области от

29.07.2019г.

№277-а

1.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3

Результат "Обеспечено Совокупная мощностьБеляев А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо Взаимо ВедомственнНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сокращение отведения в реку

Волга загрязненных сточных вод"

очистных сооружений к

концу 2024 года обеспечит

дополнительную

нормативную очистку и

сократит сброс

загрязненных сточных вод,

отводимых в реку Волга, с

0,03 км

3 

в год до 0,01 км

3 

в

год

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый учет

1.3.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

-

Беляев А.В.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Закон о

бюджете

-

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 Отчет

-

Беляев А.В.

01.03.2020

11 28 -

1.3.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Постановление

-

Беляев А.В.

01.04.2020

13 29 Закон о

бюджете

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)"

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Беляев А.В.

31.12.2020

28 30 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

-

Беляев А.В.

01.04.2021

29 32 Закон о

бюджете

-

1.3.6

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт выполненных работ

-

Беляев А.В.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

33 Ведомственн

ая

документаци

я

-

1.3.7

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации,

участвующими в федеральном

проекте, представлены заявки (с

пакетом документов) на

предоставление бюджетам

субъектов Российской Федерации

Заявка

-

Беляев А.В.

01.11.2021

30 26 Ведомственн

ая

документаци

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов в

Минстрой России на 2022 год"

1.3.8

Контрольная точка "Построен,

реконструирован

(модернизирован) комплекс

очистных сооружений

крупнейших водопользователей

водопроводно-канализационного

хозяйства. обеспечивающий

дополнительную нормативную

очистку и сокращение сброса

загрязненных сточных вод,

отводимых в реку Волга."

Акт ввода в эксплуатацию

-

Беляев А.В.

15.12.2021

26 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомтсвенн

ая

документаци

я

-

1.3.9

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Правительства РФ

-

Беляев А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.3.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Беляев А.В.

31.12.2021

10 26 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов*"

1.3.11

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации,

участвующими в федеральном

проекте, представлены заявки (с

пакетом документов) на

предоставление бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов в

Минстрой России на 2023 год"

Заявка на предоставление

субсидии

-

Беляев А.В.

01.11.2022

03 15 Ведомственн

ая

документаци

я

-

1.3.12

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Выписка

-

Пищаев И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ый учет

-

1.3.13

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

-

Пищаев И.Р.

31.12.2022

01 03 Ведомственн

ый учет

-

1.3.14

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение

-

Беляев А.В.

31.12.2022

02 13 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.15

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Правительства РФ

-

Беляев А.В.

31.12.2022

03 14 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.3.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Костромской области

-

Беляев А.В.

31.12.2022

13 15 Закон о

бюджете

-

1.3.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Беляев А.В.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о расходах

-

Беляев А.В.

31.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации,

участвующими в федеральном

проекте, представлены заявки (с

пакетом документов) на

предоставление бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов в

Минстрой России на 2024 год"

Заявка о предоставлении

субсидии

-

Беляев А.В.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Ведомственн

ая

документаци

я

-

1.3.20

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Правительства РФ

-

Беляев А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.3.21

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Прочий тип документа

Закон Костромской области

-

Беляев А.В.

31.12.2023

12 14 Закон о

бюджете

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)"

1.3.22

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Беляев А.В.

31.12.2023

13 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о расходах

-

Беляев А.В.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.24

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт выполненных работ

-

Пищаев И.Р.

31.03.2024

09 11 Ведомственн

ая

документаци

я

-

1.3.25

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт установки

-

Беляев А.В.

31.03.2024

09 13 Ведомственн

ая

документаци

я

-

1.3.26

Контрольная точка Акт ввода в эксплуатацию

-

Пищаев И.Р.

31.03.2024

11 15 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

ая

документаци

я

1.3.27

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение

-

Пищаев И.Р.

31.05.2024

13 19 Ведомствены

й учет

-

1.3.28

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт ввода в эксплуатацию

-

Беляев А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25 Ведомственн

ая

документаци

я

-

1.3.29

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Беляев А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Беляев А.В.

31.12.2024

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечено сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод 1799252.2 100 100

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

1799252.2 100 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Оздоровление Волги (Костромская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Беляев А. В. Директор департамента

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Костромской области

Гальцев Д. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Бровцев С. Э. Заместитель директора

департамента природных

ресурсов и охраны

окружающей среды

Костромской области

Беляев А. В. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Беляев А. В. Директор департамента

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Костромской области

Гальцев Д. В. 10

4 Администратор Бровцев С. Э. Заместитель директора

департамента природных

ресурсов и охраны

окружающей среды

Костромской области

Беляев А. В. 30

В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на

соответствие нормативам

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляев А. В. Директор департамента

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Костромской области

Гальцев Д. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Пищаев И. Р. Первый заместитель директора

департамента

Ухов Н. М. 10

Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства



7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляев А. В. Директор департамента

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Костромской области

Гальцев Д. В. 10

Обеспечено сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляев А. В. Директор департамента

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Костромской области

Гальцев Д. В. 10

9 Участник регионального

проекта

Бровцев С. Э. Заместитель директора

департамента природных

ресурсов и охраны

окружающей среды

Костромской области

Беляев А. В. 30

10 Участник регионального

проекта

Пищаев И. Р. Первый заместитель директора

департамента

Ухов Н. М. 10


