
Руководитель

регионального проекта —

Беляев Андрей Владиславович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(29) Экономика замкнутого цикла (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2025 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 14, из

них:

- 14 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

На момент отчетной кампании результат «Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов» равный значению 0,03 млн. тонн в год

достигнут получением «Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» от 26 декабря 2024 года по объекту «Полигон захоронения твердых коммунальных отходов в Галичском

районе Костромской области (деревня Малышево)» в рамках исполнения Регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами

(Костромская область)» цикла 2019 - 2024 гг. При этом достижение результата «Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию

отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов» запланировано на 2029-2030 годы.

Финансирование на 2025 год не предусмотрено. Риск неисполнения мероприятий в 2025 году отсутствует.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за

счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров

1

Процент

ФП, Указ

309

Доля захораниваемых твердых

коммунальных отходов в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Сведения по компонентам для

расчета показателя внесены в

ФГИС УТКО в соответствии с

требованиями Методики.

Фактическое значение

показателя, рассчитанного на

основании компонента,

составляет 27,9 %. На момент

отчетной кампании риски

недостижения отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация" Иное ДПР

Костромской области от

25.12.2025г. №б/н, приложен

файл.

0 89 ФГИС УТКО 8927.91.1.

Процент

ФП, Указ

309

Доля обрабатываемых твердых

коммунальных отходов в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Сведения по компонентам для

расчета показателя внесены в

ФГИС УТКО в соответствии с

требованиями Методики.

Фактическое значение

показателя, рассчитанного на

основании компонента,

составляет 94,5 %. Рисков

неисполнения нет.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация" Иное ДПР

Костромской области от

25.12.2025г. №б/н, приложен

файл.

0 85 ФГИС УТКО 8594.51.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/20738b42-2162-45a8-8040-f3f506a9fa21?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=SLNCkOcL5bCaidVDrUpwMitcxRw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/6f7efc09-7495-46d3-882f-b92839ce673f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Gv127KbgIFCQfnXMj2C45ETZVNc%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за

счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров

1

Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

85,0000

85,000085,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000

94,5000

95,00000,0000 92,7000 93,5000 94,7000 94,9000 94,8000 94,8000 94,8000 94,6000

ФП Процент 85,0000

94,6000

Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.2

План

Факт/прогноз

89,0000

89,000089,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000

27,9000

30,00000,0000 32,9000 33,1000 31,5000 29,3000 29,6000 29,2000 28,5000 28,2000

ФП Процент 89,0000

28,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет

создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в результате

раздельного накопления

и (или) обработки

твердых коммунальных

отходов Значение:

0,0520 Дата: 31.12.2029

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

В работе.Информация

приложена. Рисков нет.

Предоставлена

информация : 0 из 0.052.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

ДПР Костромской

области от 25.12.2025г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2029 31.12.2029

0

Миллион

тонн в

год

0 00.0521.1

Объект включен в

территориальную схему

обращения с отходами

производства и

потребления

Костромской области

Обухова

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

Приказ О

внесении

изменения в

приказ

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающей

среды

Костромско

Выполнено. Объект

внесен в

территориальную схему

обращения с отходами

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменения в

приказ департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

31.08.2025 27.06.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/11c92d0c-f203-4b80-afa9-fc59b75fd65e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=PlKVIGXjzItB0rL2FlPOryG82Sk%3D
http://publication.pravo.gov.ru/document/4401202412280001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й среды

Костромско

й области

й области от

29.04.2020

№ 141

области от 29.04.2020 №

141" Приказ

Департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 27.12.2024г.

№337, указана ссылка.

Объект включен в схему

территориального

планирования

Костромской области

Обухова

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

администрац

ии

Костромско

й области от

10.10.2011

№ 372-а

Выполнено. Объект

включен в схему

территориального

планирования

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

постановление

администрации

Костромской области от

10.10.2011 № 372-а"

Постановление

администрации

Костромской области от

25.03.2024г. №87-а,

указана ссылка.

01.09.2025 27.06.2025

1.1.K.2

Земельный участок

передан в безвозмездное

пользование

Обухова

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

Ведомствен

ная

документаци

я

Иное

Договор

безвозмездн

ого

пользования

Выполнено. Земельный

участок передан

заказчику для

подготовки проектной

документации

15.10.2025 23.09.2025

1.1.K.3

http://publication.pravo.gov.ru/document/4401202412280001
http://publication.pravo.gov.ru/document/4400202403250006
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0177ccbe-1535-4f6c-b69c-d7317284e299?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9iM%2BYx15Vs%2BqBexK%2FE%2BFrA%2BoojA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

земельным

участком

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

безвозмездного

пользования земельным

участком" Иное

Администрации

Сандогорского

сельского поселения от

19.09.2022г. №б\н,

приложен файл.

Утверждена Дорожная

карта по реализации

инвестиционных

проектов по созданию

объектов в сфере

обращения с ТКО на

территории

Костромской области

Обухова

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ная

документаци

я

Иное по

реализации

инвестицион

ных

проектов по

созданию

объектов в

сфере

обращения с

ТКО на

территории

Костромско

й области

Выполнено. Утверждена

Дорожная карта между

ППК РЭО и

Губернатором

Костромской области

Подтверждающие

документы: 1. "по

реализации

инвестиционных

проектов по созданию

объектов в сфере

обращения с ТКО на

территории

Костромской области"

Иное ППК РЭО и

администрации

Костромской области от

16.01.2025г. №б\н,

приложен файл.

01.04.2025 11.03.2025

1.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0177ccbe-1535-4f6c-b69c-d7317284e299?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9iM%2BYx15Vs%2BqBexK%2FE%2BFrA%2BoojA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/085b6692-4fe6-4530-9111-abd87742ecfc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x34R5fQKmyfjhByRNjvIVTDMNrI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/444c7af1-47c7-4087-8db9-776ce5753328?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gh9uTMRUWdBtHm8lPFQhxt3t62k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Сформирована рабочая

группа по реализации

мероприятий на уровне

субъекта

Обухова

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ная

документаци

я

Распоряжени

е О внесении

изменений в

состав

межведомст

венной

рабочей

группы по

обращению с

отходами

производств

а и

потребления

Выполнено. Образована

рабочая группа по

решению вопросов в

сфере обращения с

отходами

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

состав

межведомственной

рабочей группы по

обращению с отходами

производства и

потребления"

Распоряжение

Губернатора

Костромской области от

18.11.2024г. №673-р,

приложен файл.

20.03.2025 11.03.2025

1.1.K.5

Распоряжени

е Об

образовании

межведомст

венной

рабочей

группы по

решению

вопросов в

сфере

обращения с

2. "Об образовании

межведомственной

рабочей группы по

решению вопросов в

сфере обращения с

отходами производства и

потребления "

Распоряжение

Губернатора

Костромской области от

30.09.2024г. №548-р,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/444c7af1-47c7-4087-8db9-776ce5753328?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gh9uTMRUWdBtHm8lPFQhxt3t62k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0d7b2d0-b34d-4d1b-8fa0-41434538b747?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hHU5%2B6eXktxoESug16qnf8r7rSI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отходами

производств

а и

потребления

приложен файл.

Заключен

государственный

контракт на разработку

проектной

документации

Обухова

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ная

документаци

я

Иное

Государстве

нный

контракт

Выполнено. Заключен

государственный

контракт на разработку

проектной

документации,

исполнение контракта не

завершено, в настоящее

время проект повторно

направлен на

экологическую

экспертизу, заказчиком

направлено исковое

заявление в суд

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт" Иное ОГБУ

"Облстройзаказчик" от

07.10.2022г. №77-10/22,

приложен файл.

03.11.2025 25.09.2025

1.1.K.6

Письмо

Информация

об

исполнении

контракта

2. "Информация об

исполнении контракта"

Письмо ДПР

Костромской области от

25.09.2025г. №б\н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0d7b2d0-b34d-4d1b-8fa0-41434538b747?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hHU5%2B6eXktxoESug16qnf8r7rSI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a71852e0-6c5a-494c-8a0e-8a8ee4848f34?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=35n%2FVnDPlS35sVeakLeLX2qph%2Bc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55725273-244a-422c-adfd-716a31d24e3f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LXQGyK7nHzSIkcdsHOQUxvf6uH8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Введены в

промышленную

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0300 Дата:

31.12.2025

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Иное

РАЗРЕШЕН

ИЕ НА

ВВОД

ОБЪЕКТА В

ЭКСПЛУАТ

АЦИЮ

Выполнено.Информация

приложена. Рисков нет.

Предоставлена

информация : 0.03 из

0.03. Подтверждающие

документы: 1.

"РАЗРЕШЕНИЕ НА

ВВОД ОБЪЕКТА В

ЭКСПЛУАТАЦИЮ"

Иное Администрации

Галичского

муниципального района

Костромской области от

26.12.2024г. №44-04-4-

2024, приложен файл.

31.12.2025 25.12.2025

0.03

Миллион

тонн в

год

0.03 0.030.03

1.2

Иное

Информация

2. "Информация" Иное

ДПР Костромской

области от 25.12.2025г.

№б/н, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Обухова

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

Приказ О

включении

объектов

размещения

отходов в

государстве

нный реестр

объектов

размещения

Выполнено. Просрочка

266 дней. Контрольная

точка подтянулась при

синхронизации паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта в октябре 2025

года. На момент

отчетной кампании

03.02.2025 27.10.2025

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55725273-244a-422c-adfd-716a31d24e3f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LXQGyK7nHzSIkcdsHOQUxvf6uH8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/cea0a0ea-d3c7-407f-8bd6-357ef2e33c35?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=J%2F7mMRfPqRBecFckDcR5V4%2Bn3PM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a24dd671-d626-42d5-a740-57c76324e21c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=%2F5zorrwhC8nOokeR2zLXAJ1iQR8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c44f0740-875e-45af-9448-43dec5cbd18c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kaLIJbMYA5lbKy8%2FgZnlxUU6O8o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

отходов

контрольная точка

достигнута. Документы,

подтверждающие

исполнение, приложены.

Рисков неисполнения

нет. Подтверждающие

документы: 1. "О

включении объектов

размещения отходов в

государственный реестр

объектов размещения

отходов" Приказ

Министерства

природных ресурсов и

экологии Российской

Федерации Федеральной

службы по надзору в

сфере

природопользования от

15.10.2025г. №608,

приложен файл.

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

2. "Выписка из реестра

лицензий " Иное

ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОГО

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГ

О УПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ ПО

НАДЗОРУ В СФЕРЕ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВА

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c44f0740-875e-45af-9448-43dec5cbd18c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kaLIJbMYA5lbKy8%2FgZnlxUU6O8o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8515df13-eb6c-4a45-9e78-1f9073e0994a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zXElaI3y%2FcbsT%2FAjkyP3zzZSXOQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

НИЯ от 29.08.2025г. №

151186, приложен файл.

Иное

Информация

3. "Информация" Иное

ДПР Костромской

области от 27.10.2025г.

№б/н, приложен файл.

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

4. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

Галичского

муниципального района

Костромской области от

26.12.2024г. №44-04-4-

2024, приложен файл.

Введены в

промышленную

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0300 Дата:

31.12.2029

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Иное

РАЗРЕШЕН

ИЕ НА

ВВОД

ОБЪЕКТА В

ЭКСПЛУАТ

АЦИЮ

В работе.Информация

приложена. Рисков нет.

Предоставлена

информация : 0.03 из

0.03. Подтверждающие

документы: 1.

"РАЗРЕШЕНИЕ НА

ВВОД ОБЪЕКТА В

ЭКСПЛУАТАЦИЮ"

Иное Администрации

Галичского

муниципального района

Костромской области от

26.12.2024г. №44-04-4-

31.12.2029 31.12.2029

0.03

Миллион

тонн в

год

0.03 0.030.031.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8515df13-eb6c-4a45-9e78-1f9073e0994a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zXElaI3y%2FcbsT%2FAjkyP3zzZSXOQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/883475f3-8ae2-451a-9590-8cb20e187e77?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4DN6TyV1SDSxgTMwOjOYkDGPk5c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06e2df32-8d26-459e-b8b9-92356c28a82e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9MhKzJdkSirMxliKtIq635yGIjE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/24da6bad-8146-44e2-865e-18cefdf1199b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=wYCyVs6%2FpkxImSygVEwDgCtZCmE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2024, приложен файл.

Иное

Информация

2. "Информация" Иное

ДПР Костромской

области от 25.12.2025г.

№б/н, приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Обухова

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ная

документаци

я

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Предоставлена субсидия

заказчика на

строительство сетей

электроснабжения на

проектируемом участке

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области от 18.03.2024г.

№1, приложен файл.

01.12.2025 23.09.2025

1.3.K.1

Земельный участок

передан в безвозмездное

пользование

Обухова

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ная

документаци

я

Иное

Договор

безвозмездн

ого

пользования

земельным

участком

Выполнено. Земельный

участок передан

заказчику для

проектирования объекта

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

безвозмездного

15.10.2025 23.09.2025

1.3.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/24da6bad-8146-44e2-865e-18cefdf1199b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=wYCyVs6%2FpkxImSygVEwDgCtZCmE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/76b526d5-b20d-449e-9e09-1fc067596da7?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=MbusIbdfhPmse0UVUzUQ0j4xRRI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6cad620f-e83c-4347-ba29-02208726c229?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Bg90y6toW1WXwyOhWtkunyhdkOk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/28f8e08d-5139-44fa-847e-418728e1db55?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FwJoo%2FQCUzlqOEO%2FhHJv6V1n9XI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

пользования земельным

участком" Иное

Администрации

Сандогорского

сельского поселения от

19.09.2022г. №б\н,

приложен файл.

Сформирована рабочая

группа по реализации

мероприятий на уровне

субъекта

Обухова

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ная

документаци

я

Распоряжени

е О внесении

изменений в

состав

межведомст

венной

рабочей

группы по

обращению с

отходами

производств

а и

потребления

Выполнено. Образована

рабочая группа по

решению вопросов в

сфере обращения с

отходами

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

состав

межведомственной

рабочей группы по

обращению с отходами

производства и

потребления"

Распоряжение

Губернатора

Костромской области от

18.11.2024г. №673-р,

приложен файл.

20.03.2025 11.03.2025

1.3.K.3

Распоряжени

е Об

образовании

2. "Об образовании

межведомственной

рабочей группы по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/28f8e08d-5139-44fa-847e-418728e1db55?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FwJoo%2FQCUzlqOEO%2FhHJv6V1n9XI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8443e93d-721e-45c0-a8a3-95561feb7f09?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7%2FY5%2Fl5y74GPu279Fsp92ZbW%2B40%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1ef44e14-a944-4bb6-8298-54f3270448dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pJQ1Nc%2BPerxrMTQo6T59To62XIc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межведомст

венной

рабочей

группы по

решению

вопросов в

сфере

обращения с

отходами

производств

а и

потребления

решению вопросов в

сфере обращения с

отходами производства и

потребления "

Распоряжение

Губернатора

Костромской области от

30.09.2024г. №548-р,

приложен файл.

Утверждена Дорожная

карта по реализации

инвестиционных

проектов по созданию

объектов в сфере

обращения с ТКО на

территории

Костромской области

Обухова

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ная

документаци

я

Иное по

реализации

инвестицион

ных

проектов по

созданию

объектов в

сфере

обращения с

ТКО на

территории

Костромско

й области

Выполнено. Утверждена

Дорожная карта между

ППК РЭО и

Губернатором

Костромской области

Подтверждающие

документы: 1. "по

реализации

инвестиционных

проектов по созданию

объектов в сфере

обращения с ТКО на

территории

Костромской области"

Иное ППК РЭО и

Администрации

Костромской области от

16.01.2025г. №б\н,

приложен файл.

01.04.2025 11.03.2025

1.3.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1ef44e14-a944-4bb6-8298-54f3270448dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pJQ1Nc%2BPerxrMTQo6T59To62XIc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a97ff0ed-8cd0-4674-a9ca-d232abab04fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7AXyjpWzmEwRjQJDCA21mOofgwE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Объект включен в

территориальную схему

обращения с отходами

производства и

потребления

Костромской области

Обухова

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

Приказ О

внесении

изменения в

приказ

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающей

среды

Костромско

й области от

29.04.2020

№ 141

Выполнено. Объект

включен в

территориальную схему

обращения с отходами

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменения в

приказ департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 29.04.2020 №

141" Приказ

департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 27.12.2024г.

№337, указана ссылка.

31.08.2025 27.06.2025

1.3.K.5

Объект включен в схему

территориального

планирования

Костромской области

Обухова

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

администрац

ии

Костромско

й области от

Выполнено. Объект

включен в схему

территориального

планирования

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

постановление

администрации

Костромской области от

01.09.2025 27.06.2025

1.3.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a97ff0ed-8cd0-4674-a9ca-d232abab04fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7AXyjpWzmEwRjQJDCA21mOofgwE%3D
http://publication.pravo.gov.ru/document/4401202412280001
http://publication.pravo.gov.ru/document/4400202403250006
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

окружающе

й среды

Костромско

й области

10.10.2011

№ 372-а

10.10.2011 № 372-а"

Постановление

администрации

Костромской области от

25.03.2024г. №87-а,

указана ссылка.

Заключен контракт на

разработку проектной

документации

Обухова

Юлия

Антоновна -

Заместитель

директора

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ная

документаци

я

Письмо

Информация

об

исполнении

контракта

Выполнено. Заключен

государственный

контракт на разработку

проектной

документации,

исполнение контракта не

завершено, в настоящее

время проект повторно

направлен на

экологическую

экспертизу, заказчиком

направлено исковое

заявление в суд

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении контракта"

Письмо ДПР

Костромской области от

25.09.2025г. №б\н,

приложен файл.

03.11.2025 25.09.2025

1.3.K.7

Иное

Государстве

2. "Государственный

контракт на разработку

http://publication.pravo.gov.ru/document/4400202403250006
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d55dc3d6-ee22-4f4a-801d-995d3e58753f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EiLef3NoHXSvHzZYj%2FPnDG%2F7YzU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9d38619-2eb0-4850-ae5a-116c005f0487?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eXB4W1px%2FY1qJDeVnrRB8DDtqKM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нный

контракт на

разработку

проектной

документаци

и

проектной

документации" Иное

ОГКУ

"Облстройзаказчик" от

07.10.2022г. №77-10-/22,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9d38619-2eb0-4850-ae5a-116c005f0487?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eXB4W1px%2FY1qJDeVnrRB8DDtqKM%3D

