
Руководитель

регионального проекта —

Беляев Андрей Владиславович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(14) Сохранение уникальных водных объектов (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 2, из

них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

29039.17 тыс. руб., 51.67 %

Достижение показателей и результата по региональному проекту планируется в 2024 году выполнением работ по двум объектам: "Расчистка участков озера

Святое в Костромском районе Костромской области" и "Расчистка участков озера Галичское в городе Галич и Галичском районе Костромской области". По

итогам 2022 года разработаны ПСД по каждому объекту результата. На момент отчетной кампании все работы по объектам законтрактованы.

Подготовительные работы на озере Галичское в районе р. Челсма завершены. Произведено частичное восстановление временной дороги. Техника на место

проведения работ завезена. Карта намыва сформирована. Установлен шандорный колодец. Ведутся работы по расчистке водного объекта. Работы проводятся в

соответствии с графиком производства работ. На озере Святом техника на стройплощадку завезена. Работы по строительству временной дороги завершены.

Территория строительной площадки расчищена от древесно-кустарниковой растительности. Ведется формирование карты намыва. Работы проводятся в

соответствии с графиком производства работ. В 3 квартале 2023 года произведена оплата в рамках исполнения контракта от 28.02.2023 № 2/89-а "Расчистка

участков озера Святое в Костромском районе Костромской области" по акту выполненных работ от 29.09.2023 № б/н (с учетом аванса). Риски, указанные в

системе АРМ «Риски» ГАС «Управление» по итогам августа 2023 года по региональному проекту «Сохранение уникальных водных объектов», не влияли на

достижение результата. Процедура списания пеней в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных государственными контрактами на

разработку проектно-сметной документации по объектам «Расчистка участков озера Святое в Костромском районе Костромской области» от 07.06.2021 №

7.2021 и «Расчистка участков озера Галичское в городе Галич и Галичском районе Костромской области» от 10.08.2021 № 10.2021 осуществлена, исполнение

указанных контрактов завершено.

Отклонения отсутствуют.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

Миллион

человек

ФП

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи водных

объектов, нарастающим итогом,

возрастающий

Достижение показателя

запланировано на 2024 год.

24.08.2023 было заключено

допсоглашение к Соглашению о

реализации регионального

проекта № 051-2019-G80014-1/6,

где изменилось значение

показателя на 2024 год.

Изменения в паспорт

регионального проекта будут

внесены сразу после внесения

изменений в федеральный

паспорт. Значение показателя на

2023 год равно 0. Отклонений

нет.

0 0

Ведомственный

учет

001.1.

Километр;

тысяча

метров

ФП

Протяженность расчищенных

участков русел рек, возрастающий

Достижение показателя

запланировано на 2024 год.

24.08.2023 было заключено

допсоглашение к Соглашению о

реализации регионального

проекта № 051-2019-G80014-1/6,

где изменилось значение

показателя на 2024 год.

Изменения в паспорт

регионального проекта будут

внесены сразу после внесения

изменений в федеральный

паспорт. Значение показателя на

2023 год равно 0. Отклонений

нет.

0 0

Ведомственный

учет

001.2.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

человек

0,0000

0,0000

Протяженность расчищенных участков русел рек

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Километр;

тысяча

метров

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

Улучшено экологическое

состояние

гидрографической сети

Значение: 0,7500 Дата:

25.12.2024

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное

Прогноз

кассовых

выплат по

расходам

федеральног

о бюджета

В работе.Достижение

результата

запланировано на 2024

год. 24.08.2023 было

заключено

допсоглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 051-2019-G80014-1/6,

где изменилось значение

результата на 2024 год,

стало равным 2,96 км.

Изменения в паспорт

регионального проекта

будут внесены после

внесения изменений в

федеральный паспорт.

Значение результата на

2023 год равно 0.

Достижение результата в

2024 году планируется

выполнением работ по

двум объектам:

"Расчистка участков

озера Святое в

25.12.2024 25.12.2024

0

Километ

р; тысяча

метров

0 00.751.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11a710b2-6505-45ca-8da5-3656f09f2d36?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Jt5jCfO3aCy6bPtGo6fQate%2BlQY%3D


6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромском районе

Костромской области" и

"Расчистка участков

озера Галичское в городе

Галич и Галичском

районе Костромской

области". По итогам

2022 года разработаны

ПСД по каждому

объекту результата. На

сегодняшний все работы

по объектам

законтрактованы. Ход

работ:

Подготовительные

работы на озере

Галичское в районе р.

Челсма завершены.

Произведено частичное

восстановление

временной дороги.

Техника на место

проведения работ

завезена. Карта намыва

сформирована.

Установлен шандорный

колодец. Ведутся работы

по расчистке водного

объекта. Работы

проводятся в

соответствии с графиком

производства работ. На

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11a710b2-6505-45ca-8da5-3656f09f2d36?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Jt5jCfO3aCy6bPtGo6fQate%2BlQY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

озере Святом: Техника

на стройплощадку

завезена. Работы по

строительству

временной дороги

завершены. Территория

строительной площадки

расчищена от древесно-

кустарниковой

растительности. Ведется

формирование карты

намыва. Работы

проводятся в

соответствии с графиком

производства работ.

Кассовый расход: В

сентябре 2023 года

произведена оплата в

рамках исполнения

контракта от 28.02.2023

№ 2/89-а "Расчистка

участков озера Святое в

Костромском районе

Костромской области"

по акту выполненных

работ от 29.09.2023 №

б/н (с учетом аванса).

Примечание: Риски,

указанные в системе

АРМ «Риски» ГАС

«Управление» по итогам

августа 2023 года по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11a710b2-6505-45ca-8da5-3656f09f2d36?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Jt5jCfO3aCy6bPtGo6fQate%2BlQY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональному проекту

«Сохранение

уникальных водных

объектов», не влияли на

достижение результата.

Процедура списания

пеней в связи с

просрочкой исполнения

обязательств,

предусмотренных

государственными

контрактами на

разработку проектно-

сметной документации

по объектам «Расчистка

участков озера Святое в

Костромском районе

Костромской области»

от 07.06.2021 № 7.2021 и

«Расчистка участков

озера Галичское в городе

Галич и Галичском

районе Костромской

области» от 10.08.2021

№ 10.2021

осуществлена,

исполнение указанных

контрактов завершено.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.75.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11a710b2-6505-45ca-8da5-3656f09f2d36?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Jt5jCfO3aCy6bPtGo6fQate%2BlQY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1. "Прогноз

кассовых выплат по

расходам федерального

бюджета" Иное ДПР

Костромской области от

01.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

уникальных

водных

объектов

(Костромска

я область)»

на

территории

Костромско

й области

10. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Сохранение

уникальных водных

объектов (Костромская

область)» на территории

Костромской области"

Соглашение

МИНИСТЕРСТВА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

02.08.2023г. №№ 051-

2019-G80014-1/6,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема- 11. "Акт о приемке

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11a710b2-6505-45ca-8da5-3656f09f2d36?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Jt5jCfO3aCy6bPtGo6fQate%2BlQY%3D
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#RegionProjectAgreement
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/566f628f-4088-4ce8-8fb2-0b445c3d1081?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=65wtURQAzDnnLUesQF34hcSqYa0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

(контракт №

2/89-а,

расчистка,

оз.Святое)

выполненных работ

(контракт № 2/89-а,

расчистка, оз.Святое)"

Акт приема-передачи

ДПР Костромской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

Платежное

поручение

Аванс по

договору №

8 от

14.04.2023

(авторский

надзор, оз

Галичское)

12. "Аванс по договору

№ 8 от 14.04.2023

(авторский надзор, оз

Галичское)" Платежное

поручение ДПР

Костромской области от

22.06.2023г. №400245,

приложен файл.

Платежное

поручение

Аванс по

контракту №

1/89-а от

28.02.2023

(расчистка

оз.Галичског

о)

13. "Аванс по контракту

№ 1/89-а от 28.02.2023

(расчистка

оз.Галичского)"

Платежное поручение

ДПР Костромской

области от 28.06.2023г.

№419263, приложен

файл.

Платежное

поручение

Аванс по

14. "Аванс по счету по

договору №9 от

14.04.2023 (авторский

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/566f628f-4088-4ce8-8fb2-0b445c3d1081?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=65wtURQAzDnnLUesQF34hcSqYa0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2e90673b-45f8-4ef8-9a7d-5d14235b8b74?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KePEesa8LtZStcNnanoIaC9vNbk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b4f0a075-705a-49c9-a3fa-20bd489b0de0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CkzzyAYNdhnZsMHjwEqjUt1pSQ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1b3c741-8be0-4ba1-85d1-6cebeff397ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vi8k9CGsMQWSamRDxEQKXExD2Dk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счету по

договору №

9 от

14.04.2023

(авторский

надзор,

оз.Святое)

надзор, оз.Святое)"

Платежное поручение

ДПР Костромской

области от 23.06.2023г.

№405106, приложен

файл.

Платежное

поручение

Аванс по

контракту №

2/89-а от

28.02.2023

(расчистка

оз.Святого, 1

этап)

15. "Аванс по контракту

№ 2/89-а от 28.02.2023

(расчистка оз.Святого, 1

этап)" Платежное

поручение ДПР

Костромской области от

28.06.2023г. №419262,

приложен файл.

Платежное

поручение

Оплата по

акту

выполненны

х работ б/н

от

29.09.2023

по контракту

№ 2/89-а

(расчистка,

оз.Святое)

16. "Оплата по акту

выполненных работ б/н

от 29.09.2023 по

контракту № 2/89-а

(расчистка, оз.Святое)"

Платежное поручение

ДПР Костромской

области от 29.09.2023г.

№718906, приложен

файл.

Иное

Перечень

мероприятий

2. "Перечень

мероприятий,

финансируемых за счет

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1b3c741-8be0-4ba1-85d1-6cebeff397ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vi8k9CGsMQWSamRDxEQKXExD2Dk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/968bf8c3-2fee-459e-a31e-18fd6f250a47?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RW%2BemHB4MFh3IB1uDkmeD6hua5g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/753bf4c8-fcae-4e6a-b80f-0fbe46ec72fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Lgia7I%2FCwNJX32GMZyumY9%2FmTRg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/982ccd72-44fd-4ec3-855e-e1c8bfa86c0a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aBVzX84E4vcXNGdYvjCAu2WodtE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

,

финансируе

мых за счет

средств,

предоставля

емых в виде

субвенций из

федеральног

о бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на

реализацию

мероприятий

федеральног

о проекта

"Сохранение

уникальных

водных

объектов на

2023-2025

годы по

Костромско

й области

средств,

предоставляемых в виде

субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на реализацию

мероприятий

федерального проекта

"Сохранение

уникальных водных

объектов на 2023-2025

годы по Костромской

области " Иное

Федерального агентства

водных ресурсов от

22.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт по

осуществлен

3. "Государственный

контракт по

осуществлению

авторского надзора по

объекту "Расчистка

участков озера

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/982ccd72-44fd-4ec3-855e-e1c8bfa86c0a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aBVzX84E4vcXNGdYvjCAu2WodtE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0f3b850-aec7-45b9-81b0-f7be21864392?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Htw%2BagtvZD3WMIbxGU6W8SsnjeM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ию

авторского

надзора по

объекту

"Расчистка

участков

озера

Галичское в

городе

Галич и

Галичском

районе

Костромско

й области"

Галичское в городе

Галич и Галичском

районе Костромской

области"" Реестр

контрактов ДПР

Костромской области от

14.04.2023г. №8,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

осуществлен

ие

строительно

го контроля

за

выполнение

м работ по

объекту

"Расчистка

участков

озера

Галичское в

городе

4. "Государственный

контракт на

осуществление

строительного контроля

за выполнением работ по

объекту "Расчистка

участков озера

Галичское в городе

Галич и Галичском

районе Костромской

области"" Реестр

контрактов

департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 17.04.2023г.

№

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0f3b850-aec7-45b9-81b0-f7be21864392?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Htw%2BagtvZD3WMIbxGU6W8SsnjeM%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2440102358823000011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Галич и

Галичском

районе

Костромско

й области"

2440102358823000011,

приложен файл, указана

ссылка.

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

осуществлен

ие

строительно

го контроля

за

выполнение

м работ по

объекту

"Расчистка

участков

озера Святое

в

Костромско

м районе

Костромско

й области"

5. "Государственный

контракт на

осуществление

строительного контроля

за выполнением работ по

объекту "Расчистка

участков озера Святое в

Костромском районе

Костромской области""

Реестр контрактов

департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 17.04.2023г.

№

2440102358823000012,

приложен файл, указана

ссылка.

Письмо

Письмо о

направлении

информации

(АРМ

"Риски")

6. "Письмо о

направлении

информации (АРМ

"Риски")" Письмо

департамента

природных ресурсов и

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2440102358823000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2440102358823000012
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/969eba9e-db05-42b4-963d-d270df763c6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RJ5qErAYwgGAWepkeFwTd%2F2IwdM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

охраны окружающей

среды Костромской

области от 29.08.2023г.

№ВнД-02-09/1125,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт по

осуществлен

ию

авторского

надзора по

объекту

"Расчистка

участков

озера Святое

в

Костромско

м районе

Костромско

й области"

7. "Государственный

контракт по

осуществлению

авторского надзора по

объекту "Расчистка

участков озера Святое в

Костромском районе

Костромской области""

Реестр контрактов

департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 14.04.2023г.

№9, приложен файл.

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ

"Расчистка

8. "Государственный

контракт на выполнение

работ "Расчистка

участков озера Святое в

Костромском районе

Костромской области""

Реестр контрактов

департамента

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/969eba9e-db05-42b4-963d-d270df763c6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RJ5qErAYwgGAWepkeFwTd%2F2IwdM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/56c630e6-5dea-4039-a34f-2e44053d717d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p%2FVUwqaRc1koKvdPFSWdzpfOKRU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9c7b675-4a14-49a0-bccd-fddf252f630b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ezXqr4JCuztlOaXFa0ShHWJeSRs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участков

озера Святое

в

Костромско

м районе

Костромско

й области"

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 28.02.2023г.

№

2440102358823000002,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ

"Расчистка

участков

озера

Галичское в

городе

Галич и

Галичском

районе

Костромско

й области"

9. "Государственный

контракт на выполнение

работ "Расчистка

участков озера

Галичское в городе

Галич и Галичском

районе Костромской

области"" Реестр

контрактов

департамента

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Костромской

области от 28.02.2023г.

№

2440102358823000001,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

Ведомствен

ная

документаци

я

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

В работе.

Подготовительные

работы на озере

Галичское в районе р.

Челсма завершены.

Произведено частичное

25.12.2023 25.12.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9c7b675-4a14-49a0-bccd-fddf252f630b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ezXqr4JCuztlOaXFa0ShHWJeSRs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/30365bdb-fdaf-47fc-a7af-cfa8c63ede21?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZYpUWg9ZxSFx0MIOoVXaVkrZmNE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f80ced09-2074-402a-8ecc-b8060c361633?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fNban%2BST9Ww1XKwwZbCyuEY9pDA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

(контракт №

2/89-а,

расчистка,

оз.Святое)

восстановление

временной дороги.

Техника на место

проведения работ

завезена. Карта намыва

сформирована.

Установлен шандорный

колодец. Ведутся работы

по расчистке водного

объекта. Работы

проводятся в

соответствии с графиком

производства работ. На

озере Святом: Техника

на стройплощадку

завезена. Работы по

строительству

временной дороги

завершены. Территория

строительной площадки

расчищена от древесно-

кустарниковой

растительности. Ведется

формирование карты

намыва. Работы

проводятся в

соответствии с графиком

производства работ.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f80ced09-2074-402a-8ecc-b8060c361633?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fNban%2BST9Ww1XKwwZbCyuEY9pDA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке выполненных

работ (контракт № 2/89-

а, расчистка, оз.Святое)"

Акт приема-передачи

ДПР Костромской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Беляев

Андрей

Владиславов

ич -

Директор

департамент

а природных

ресурсов и

охраны

окружающе

й среды

Костромско

й области

Ведомствен

ная

документаци

я

Платежное

поручение

Аванс по

контракту №

2/89-а от

28.02.2023

(расчистка

оз.Святого, 1

этап)

В работе. В сентябре

произведена оплата в

рамках исполнения

контрактов по расчитске

объектов "Расчистка

участков озера Святое в

Костромском районе

Костромской области" и

"Расчистка участков

озера Галичское в городе

Галич и Галичском

районе Костромской

области" по актам

выполненных работ (с

учетом авансов). По

договорам авторского

контроля оплата авансов

была произведена в июне

2023 года. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Аванс по

контракту № 2/89-а от

28.02.2023 (расчистка

25.12.2023 25.12.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f80ced09-2074-402a-8ecc-b8060c361633?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fNban%2BST9Ww1XKwwZbCyuEY9pDA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb696ac3-ddb4-4330-95f7-5efbaeb5c4ab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sj8VlQhpvV1BALPt0vs5w208P2s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оз.Святого, 1 этап)"

Платежное поручение

ДПР Костромской

области от 28.06.2023г.

№419262, приложен

файл.

Платежное

поручение

Аванс по

договору №

8 от

14.04.2023

(авторский

надзор, оз

Галичское)

2. "Аванс по договору №

8 от 14.04.2023

(авторский надзор, оз

Галичское)" Платежное

поручение ДПР

Костромской области от

22.06.2023г. №400245,

приложен файл.

Платежное

поручение

Аванс по

контракту №

1/89-а от

28.02.2023

(расчистка

оз.Галичског

о)

3. "Аванс по контракту

№ 1/89-а от 28.02.2023

(расчистка

оз.Галичского)"

Платежное поручение

ДПР Костромской

области от 28.06.2023г.

№419263, приложен

файл.

Платежное

поручение

Аванс по

счету по

договору №

4. "Аванс по счету по

договору №9 от

14.04.2023 (авторский

надзор, оз.Святое)"

Платежное поручение

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb696ac3-ddb4-4330-95f7-5efbaeb5c4ab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sj8VlQhpvV1BALPt0vs5w208P2s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04bbf785-6784-460d-b942-9dab7c12f373?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Jo9x%2BagdbIskNsfKGC32Y35qi6c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d2c24718-7741-4805-a5d4-d7774b35b7d0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=igZpsaRR0cNmouzYPAEU%2F3xSsM8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a82d87ce-b5c8-4062-b7a4-052181e71ec8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BR2%2Fgd%2Bthet%2FwcrlD%2Fa9cEqdQJw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

9 от

14.04.2023

(авторский

надзор,

оз.Святое)

ДПР Костромской

области от 23.06.2023г.

№405106, приложен

файл.

Платежное

поручение

Оплата по

акту

выполненны

х работ б/н

от

29.09.2023

по контракту

№ 2/89-а

(расчистка,

оз.Святое)

5. "Оплата по акту

выполненных работ б/н

от 29.09.2023 по

контракту № 2/89-а

(расчистка, оз.Святое)"

Платежное поручение

ДПР Костромской

области от 29.09.2023г.

№718906, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a82d87ce-b5c8-4062-b7a4-052181e71ec8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BR2%2Fgd%2Bthet%2FwcrlD%2Fa9cEqdQJw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/16a19304-5b78-4b5d-9481-35757fe8a4a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KrIOaoL%2BBmaE8Dr9n3OgFqAIeM0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(06) Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

56 200,0056 200,00

(05) Улучшено экологическое

состояние гидрографической сети0

1.1 56 200,00 51,6729 039,1756 200,00

56 200,0056 200,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 56 200,00 51,6729 039,1756 200,00

56 200,0056 200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

56 200,00

По техническим причинам,

возникшим в системе

взаиморасчетов, в сентябре не

прошла оплата по счету на

сумму 2,2 млн. руб.. Оплата

будет отражена в октябре 2023

года.

51,6729 039,1756 200,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,001.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

56 200,0056 200,00 56 200,00 51,6729 039,1756 200,00

56 200,0056 200,00 56 200,00 51,6729 039,1756 200,00

56 200,0056 200,00 56 200,00 51,6729 039,1756 200,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

План

0,00 0,00 0,00 0,00 28 043,18 28 043,18 56 200,0056 200,0031 194,7531 194,7528 043,18

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 28 043,18 28 043,18 56 200,0056 200,0031 194,7529 039,1728 043,18

0,00

0,00


